

Αριθμός 114

**09^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 2^{ης} Μαρτίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 2^η Μαρτίου**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **8/26-02-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 105/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος και Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 106/2021).

Οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών»», (σχετικό το αριθ. 1978/19-2-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 1960/19-2-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αρ. 69/2018 μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 296.000,00 € (240.322,58 € για εργασίες και 57.677,42€ Φ.Π.Α.). - Με την υπ' αριθ. 618/25-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η άνωθεν οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου. - Με την υπ' αρ. 91/12-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΕΥΩΞΙ-Ξ97) απόφαση της Ο.Ε., η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αρ. 33115/06-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΦΟ1Φ-4ΛΚ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με τεκμαρτή έκπτωση 47,74% επί των τιμών του Τιμολογίου. - Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57 € (για εργασίες 124.749,65 € και για Φ.Π.Α. 29.939,92 €). - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 29-12-2021. - Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδος του 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών, τα οποία βρίσκεται επί των οδών Νικαίας και Καλαβρύτων. - Ο 1^{ος}

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του καθώς και για να συμπεριλάβει και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). - Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη και ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57 €, περιλαμβάνοντας βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012, τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του. - Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Δ.Ε. με το υπ' αρ. 5303/11.12.2020 έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψη έργου. - Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Συμβούλιο, με το υπ' αρ. 7/05-02-2021 έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψη έργου. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: -*τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. - Συνημμένα: α) 1^{ος} Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - β) Η υπ' αρ. 5303/10.12.2020 έγκριση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Π.Δ.Ε. - γ) Η με αριθ. 7/05-02-2021 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του καθώς και για να συμπεριλάβει και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

Το σύνολο της δαπάνης του 1^{ου} Α.Π.Ε είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη και ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57 €, περιλαμβάνοντας βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012, τις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αρ. 69/2018 μελέτη, συνολικής δαπάνης 296.000,00€ (240.322,58€ για εργασίες και 57.677,42€ Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθ. 618/25-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η άνωθεν οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου.

Με την υπ' αρ. 91/12-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΕΥΩΞΙ-Ξ97) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αρ. 33115/06-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΦΟ1Φ-4ΛΚ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο: ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με τεκμαρτή έκπτωση 47,74% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57 € (για εργασίες 124.749,65 € και για Φ.Π.Α. 29.939,92 €).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 29^η-12-2021.

Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδος του 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών, τα οποία βρίσκεται επί των οδών Νικαίας και Καλαβρύτων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Δ.Ε. με το υπ' αρ. 5303/11.12.2020 έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Α.ΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψη έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο, με το υπ' αρ. 7/05-02-2021 έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1^{ου} Α.ΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψη έργου.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ**