

Αριθμός 21

**05^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 26^{ης} Ιανουαρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 26^η Ιανουαρίου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **4/22-01-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (8) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος και Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διανοίξεις οδών (2018)»», (σχετικό το αριθ. 627/21-1-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 616/21-1-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (2018)» που κατασκευάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΔΕ. και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 168.543,09 €, με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. - Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών και νέες τιμές που προέκυψαν από τις ανάγκες κατασκευής των οδών, έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 24/11/2020 και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 167/01-12-2020 έγγραφο τους στη Διεύθυνσή μας. - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει: Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. - Συνημμένα: - 1^{ος} Α.Π.Ε. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), το Ν.4412/2016, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «Διανοίξεις οδών (2018)» που κατασκευάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΔΕ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 168.543,09 €, με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών και νέες τιμές που προέκυψαν από τις ανάγκες κατασκευής των οδών.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά στη Συνεδρίαση της 24^{ης}/11/2020 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 167/01-12-2020 έγγραφο στη Διεύθυνση Έργων Υποδομής.

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΝΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**