

Αριθμός 31

**06^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 2^{ης} Φεβρουαρίου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 2^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 5/29-01-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος Φίλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)»», (σχετικό το αριθ. 753/25-1-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 698/22-1-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: « Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)», αρχικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ’ αυτού Αιτιολογική έκθεση. - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. κος Δημήτριος Κωνσταντίνου με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 57,90%. - Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 41810/04-07-2019 υπεγράφη στις 04/07/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 168.403,93 € (με ΦΠΑ). - Με την υπ’ αριθ. 923/2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 187/2019 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 98649/2019 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ&Ι. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Ε.Δ.Ε. κων Δημήτριο Κωνσταντίνο - Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος ήτοι μέχρι την 04/07/2020. - Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Προγράμματος (ΣΑΤΑ. με ΚΑΕ:30-7324.00008). - Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός, Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με

συνολική δαπάνη 168.403,93 € (με ΦΠΑ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν/4412/2016 άρθρα 156 & 157 για να συμπεριλάβει την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών ,και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδος εργασιών χωρίς να γίνεται αλλαγή βασικού σχεδίου του έργου και να θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα των εργασιών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητη η ολοκλήρωση των εργασιών στα παρακάτω σημεία: - 1) Στην κατασκευή πεζοδρομίου στο σχολικό συγκρότημα στην οδό Άθως. - 2) Σε μικρό τεχνικό και πλακόστρωση πεζοδρομίου στην οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος & Ακρωτηρίου. - 3) Στην ολοκλήρωση πεζόδρομου επί των οδών Ερενστρώλε & Καραντζά, απ' όπου προέκυψαν και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των ήδη εγκεκριμένων εργασιών. - Ο Παρών 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 189/23-12-2020 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. - Μετά τα παραπάνω Εισηγούμεθα: -*Την Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. - Συνημμένα: - α.- 4^{ος} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός) - β.- Αιτιολογική Έκθεση. - γ- Συνοπτικό Δελτίο έργου. - δ.- Πίνακας ελέγχου ΑΠΕ - ε.- Εγκεκριμένος ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Δ.Ε. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Πεζοδρόμια και μικρά τεχνικά έργα στο Δήμο Πατρέων (2018)», αρχικού προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός, Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 168.403,93€ (με ΦΠΑ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν/4412/2016, άρθρα 156 & 157, για να συμπεριλάβει την ανάλωση των προβλέπτων δαπανών, και αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδος εργασιών χωρίς να γίνεται αλλαγή βασικού σχεδίου του έργου και να θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα των εργασιών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συγκεκριμένα, κρίθηκε απαραίτητη η ολοκλήρωση των εργασιών στα παρακάτω σημεία:

- 1) Στην κατασκευή πεζοδρομίου στο σχολικό συγκρότημα στην οδό Άθως.
- 2) Σε μικρό τεχνικό και πλακόστρωση πεζοδρομίου στην οδό Φιλίππου Ολυμπιάδος & Ακρωτηρίου.
- 3) Στην ολοκλήρωση πεζόδρομου επί των οδών Ερενστρώλε & Καραντζά, απ' όπου προέκυψαν και οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των ήδη εγκεκριμένων

εργασιών.

Ο Παρών 4^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 189/23-12-2020 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε..

Επίσης, διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/11/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. κος Δημήτριος Κωνσταντίνου με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 57,90%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 41810/04-07-2019 υπεγράφη στις 04/07/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 168.403,93 € (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 923/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 187/2019 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 98649/2019 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ&Ι, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον Ε.Δ.Ε. κων Δημήτριο Κωνσταντίνο.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε ένα έτος ήτοι μέχρι την 04^η/07/2020.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Προγράμματος (ΣΑΤΑ με ΚΑΕ:30-7324.00008).

Ο Πρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**