

**Αριθμός 313**

**16<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 11<sup>ης</sup> Μαΐου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 11<sup>η</sup> Μαΐου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **16/07-05-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **8]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος (Αριθμός αποφάσεως 313/2021).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (Αριθμός αποφάσεως 322/2021).

Οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το κατεπείγον θέμα, «Ακύρωση των 518/2020 και 824/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ» και κήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη», (σχετικό το αριθ. 5970/7-5-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 5962/7-5-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας ενημερώνουμε ότι για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», προϋπολογισμού 2.756.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, έχει αποσύρει την προσφορά της η εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. "AGTCONSTRUCTIONSA.T.E" η όποια είχε κυρηχθεί ανάδοχος. - Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Με κωδικό πράξης: ΟΠΣ 5044883 και δικαιούχο τον Δήμο Πατρέων με Κωδ.40106264 , ΣΑ.ΕΠ0011 και Κωδικό Εναρίθμου πράξης:2019ΕΠ00110014 - Επιπροσθέτως σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι: -\*Με την 123/2020 ( 19-2-2020)απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. -\*Διεξήχθη ηλεκτρονική Δημοπρασία με ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών την30/03/2020. -\*Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών την 6/04/2020. -\*Με την 236/2020 (28-4-2020)απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας για την 20/05/2020 ή για τις 27-5-2020. -\*Στις 20-5-2020 συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού. -\*Στις 21-7-2020 ολοκληρώθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη. -\*Στις 3-8-2020έγινε η εισήγηση για την έγκριση του 1 πρακτικού. -\*Με την 518/2020 (1-9-2020) απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη. -\*Στις 25-9-2020κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και έγινε πρόσκληση της επιτροπής για να τα ελέγξει. -\*Στις 3-11-2020ολοκληρώθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον ανάδοχο. -\*Στις 12-11-2020 έγινε η

εισήγηση για την έγκριση του 2 πρακτικού. -\*Με την 824/2020 (18-11-2020) απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον ανάδοχο. -\*Στις 20-11-2020 στάλθηκε η 824/20 στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. -\*Με την υπ' αριθ. 211950/2020(18-12-2020) απόφαση της Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας. -\*Ο φάκελος του έργου στάλθηκε στην Αθήνα στο Ε' κλιμάκιο για προσυμβατικό έλεγχο. -\*Στις 14-1-2021 μας απάντησε το Ε' κλιμάκιο περί της νομιμότητας της σύμβασης. -\*Στις 15-1-2021στάλθηκεηλεκτρονικόμήνυμα (με αποκλειστική προθεσμία έως τις 25-1-2021) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ανανέωση των προσφορών καθώς έληγε το 10μηνο ισχύς αυτών. -\*Στις 21-1-2021 μας απάντησε η τεχνική εταιρεία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε» η όποια είναι τέταρτη (4) σε σειρά μειοδοσίας. -\*Στις 25-1-2021 μας απάντησε η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ε ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» η όποια είναι δεύτερη (2) σε σειρά μειοδοσίας. -\*Στις 29-1-2021 (εκπρόθεσμα και αφού έχει λήξει η οικονομική προσφορά της) η εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. "ΑΓΤCONSTRUCTIONSΑ.Τ.Ε" η οποία είχε κηρυχθεί ανάδοχος, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ανανέωση της οικονομικής της προσφοράς. -\*Το υπ' αριθ. πρωτ. 1843/17-2-2021 έγγραφό μας προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου. -\*Την από 23-2-2021 γνωμοδότηση του γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων περί αποκλεισμού της υποψήφιας αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ε ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» καθώς συμμετέχει ο κ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος με την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 58822/9-12-20 (Δ/σης Έργων Υποδομής) κατ' εφαρμογή του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν. 4412/16 του έργου «Κατασκευή Ενδιάμεσης Δεξαμενής Άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλείκων» -\*Την υπ' αριθ. 54/6-5-21 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η οποία κάνει αποδεκτή την ένσταση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Ενδιάμεσης Δεξαμενής Άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλείκων» και κατά συνέπεια δεν κηρύσσεται έκπτωτος. - Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως σύμφωνα με την §4 του άρθρου 100 και του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, προβείτε: - 1. Στην ακύρωση των αποφάσεων 518/2020 & 824/2020 οι όποιες κυρήσσουν προσωρινό μειοδότη και ανάδοχο αντίστοιχα την εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. "ΑΓΤCONSTRUCTIONSΑ.Τ.Ε" - 2. Στην επιλογή ή μη του 2<sup>ου</sup> κατά σειρά μειοδοσίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ε ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με γενικό σύνολο προσφοράς 1.125.190,14€ (χωρίς Φ.Π.Α.)και συνολικά 1.395.235,77€ (με Φ.Π.Α.) δηλ. η μέση έκπτωση είναι (49,37%) ως προσωρινού μειοδότη (λαμβάνοντας σοβαρά υπ' όψιν σας όλα τα ανωτέρω). - 3. Την πρόσκληση του μειοδότη για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. - Σας υπενθυμίζουμε ότι η επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση που προέβη σε ανανέωση της οικονομικής της προσφοράς, είναι η «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε» με γενικό σύνολο προσφοράς 1.130.805,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολικά 1.402.199,08€ (με Φ.Π.Α.) δηλ. η μέση έκπτωση είναι (44,62%). - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο και κήρυξε το ως άνω θέμα κατεπείγον (ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή»).

Με τη διευκρίνιση ότι στην τηλεδιάσκεψη εν τω μεταξύ προσήλθε ο κ. Δημακόπουλος Φώτιος, η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, την εισήγησή του επί του θέματος και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ψωμάς Πέτρος, δήλωσαν «αποχή» και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

(7 θετικές ψήφοι)

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Με την αριθ. **123/19-2-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ»
- Διεξήχθη ηλεκτρονική Δημοπρασία με ημερομηνία λήξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών την **30<sup>η</sup>/03/2020**
- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ήταν η **6<sup>η</sup>/04/2020**
- Με την αριθ. **236/28-4-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μετάθεση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών λόγω των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας για την **20<sup>η</sup>/05/2020** ή για τις **27-5-2020**
- Στις **20-5-2020** συγκροτήθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού
- Στις **21-7-2020** ολοκληρώθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη
- Στις **3-8-2020** έγινε η εισήγηση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> πρακτικού
- Με την αριθ. **518/1-9- 2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον προσωρινό μειοδότη
- Στις **25-9-2020** κατέθεσε ο προσωρινός μειοδότης τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και έγινε πρόσκληση της επιτροπής για να τα ελέγξει
- Στις **3-11-2020** ολοκληρώθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον ανάδοχο
- Στις **12-11-2020** έγινε η εισήγηση για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού
- Με την αριθ. **824/18-11-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό που αναδεικνύει τον ανάδοχο
- Στις **20-11-2020** στάλθηκε η αριθ. 824/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας
- Με την υπ' αριθ. **211950/2020 (18-12-2020)** απόφαση της Αποκεντρωμένης ΠΔΕ&Ι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας
- Ο φάκελος του έργου στάλθηκε στην Αθήνα στο Ε΄ κλιμάκιο για προσυμβατικό έλεγχο
- Στις **14-1-2021** απάντησε το Ε΄ κλιμάκιο περί της νομιμότητας της σύμβασης
- Στις **15-1-2021** στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα (με αποκλειστική προθεσμία έως τις 25-1-2021) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ανανέωση των προσφορών καθώς έληγε το 10μηνο ισχύς αυτών
- Στις **21-1-2021** απάντησε η τεχνική εταιρεία «**Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε**» η όποια είναι τέταρτη (4) σε σειρά μειοδοσίας
- Στις **25-1-2021** απάντησε η «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ε ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» η όποια είναι δεύτερη (2) σε σειρά μειοδοσίας
- Στις **29-1-2021 (εκπρόθεσμα και αφού έχει λήξει η οικονομική προσφορά της)** η εργοληπτική επιχείρηση «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. **"AGTCONSTRUCTIONS A.T.E"** η οποία είχε κηρυχθεί ανάδοχος, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί ανανέωση της οικονομικής της προσφοράς
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 1843/17-2-2021 έγγραφο της Δ/σης Έργων Υποδομής προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου
- Την από 23-2-2021 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων περί αποκλεισμού της υπονήφιας αναδόχου κοινοπραξίας «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ε ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» καθώς συμμετέχει ο κ. **ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος με την απόφαση με Αρ. Πρωτ 58822/9-12-

20 (Δ/νσης Έργων Υποδομής) κατ' εφαρμογή του άρθρου 160 παρ. 6 του Ν. 4412/16 του έργου «Κατασκευή Ενδιάμεσης Δεξαμενής Άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλείκων»

- Την υπ' αριθ. **54/6-5-2021** απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η οποία κάνει αποδεκτή την ένσταση του ανάδοχου του έργου «Κατασκευή Ενδιάμεσης Δεξαμενής Άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλείκων» και κατά συνέπεια δεν κηρύσσεται έκπτωτος

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020) και την παρ. 4 του άρθρου 100 και του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, η **Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα κάτωθι:**

1) **Ακυρώνει** τις αριθ. **518/2020** και **824/2020** προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι όποιες κυρήσουν προσωρινό μειοδότη και ανάδοχο αντίστοιχα, για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ», την εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. "AGTCONSTRUCTIONSA.T.E".

2) **Αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης** για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, η 2<sup>η</sup> κατά σειρά μειοδοσίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με γενικό σύνολο προσφοράς **1.125.190,14€ (χωρίς Φ.Π.Α. )** και συνολικά **1.395.235,77€ (με Φ.Π.Α.)**, δηλ. η μέση έκπτωση είναι (49,37%).

3) **Καλεί** τη μειοδότηρια «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ Κ/Ξ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ ΕΕ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.

Το ανωτέρω έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Με κωδικό πράξης: ΟΠΣ 5044883 και δικαιούχο τον Δήμο Πατρέων, με Κωδ.40106264, ΣΑ.ΕΠ0011 και Κωδικό Εναρίθμου πράξης:2019ΕΠ00110014.

Διευκρινίζεται ότι η επόμενη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση που προέβη σε ανανέωση της οικονομικής της προσφοράς, είναι η «**Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε**», με γενικό σύνολο προσφοράς **1.130.805,71€ (χωρίς Φ.Π.Α.)** και συνολικά **1.402.199,08€ (με Φ.Π.Α.)**, δηλ. η μέση έκπτωση είναι (44,62%).

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**