

**Αριθμός 35**

**06<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 2<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 2<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 5/29-01-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (17) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος Φίλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «1) Έγκριση της από 21-01-2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβασης και της 52190/30-10-2020 παράτασής της, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 253.800 € (πλέον ΦΠΑ), που αφορά σε μέρος της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β' Γ' Φάση» και συγκεκριμένα, στην προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων και τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (Τμήματα 1 & 2 αντίστοιχα), 3) Κατασκευαστικές τροποποιήσεις του τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου», (σχετικό το αριθ. 761/25-1-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 740/25-1-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών) – Προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. – Έχοντας υπόψη:- τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 - το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4 - την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 - το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) - το άρθρο 132 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 - την 20 & 25/2018 Διακήρυξη - Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού.- την αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβαση με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ (ΑΦΜ: 094270233).- Την με αριθ. πρωτ. 52190/30-10-2020 παράταση σύμβασης της ανωτέρω αρχικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε με αριθ. 715/13-10-2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΗΝΟΩΞΙ-ΟΘΡ).- Το από 15-12-2020, (αριθ. πρωτ. 60247/17-12-2020) έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας με το οποίο αιτείται: α) την παράταση ανωτέρω σύμβασης έως (ενενήντα (90) ημέρες) για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα, λόγω Covid 19, επειδή παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά

απαραίτητων υλικών για την κατασκευή, λόγω μη εισαγωγής τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, καθότι πολλές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας TECMECAEBE, έχουν επιβάλει για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού την εκ περιτροπής εργασία, καθώς επίσης και καθυστέρηση στην ταξινόμηση των καινούργιων οχημάτων από την ΥΜΕ βάσει σχετική οδηγίας (10-3-2014) και - Το με αριθ. πρωτ. 641/21-1-2021 έγγραφο της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών με το οποίο συμφωνούν και αιτούνται την παράταση της σύμβασης (5833/06-02-2020 & 52190/30-10-2020 παράτασής της) για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 05-02-2021) από την αιτούμενη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των οχημάτων.- Την από 21-01-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού με την οποία ομόφωνα προτείνουν την παράταση της σύμβασης για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες πέραν του συμβατικού (μέχρι 5-2-2021) χωρίς να μεταβάλλονται οι υπόλοιποι όροι του φυσικού αντικείμενου & χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό αντικείμενό της- Παρακαλούμε όπως:- Εγκρίνετε την από 21-01-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού.- Αποφασίσετε:- Α) την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβασης & της 52190/30-10-2020 παράτασής της μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ), συνολικής δαπάνης 253.800 (πλέον ΦΠΑ), που αφορά σε μέρος της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β' Γ' Φάση» και συγκεκριμένα, στην προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων και τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (Τμήματα 1 & 2 αντίστοιχα), & - για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες έως και τη 05/02/2021, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.- Ο Αντιδήμαρχος - Νικόλαος Ασπράγκαθος.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το Ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4.
- Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
- Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
- Το άρθρο 132 παρ. 1 και 4 του ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπ' όψιν:
  - 1) Την 20 & 25/2018 Διακήρυξη - Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
  - 2) Την αριθ. πρωτ. 5833/06-02-2020 σύμβαση με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ (ΑΦΜ: 094270233).
  - 3) Την με αριθ. πρωτ. 52190/30-10-2020 παράταση σύμβασης της ανωτέρω αρχικής σύμβασης, η οποία εγκρίθηκε με αριθ. 715/13-10-2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΗΝΟΩΞΙ-ΟΘΡ).

- 4) Το από 15-12-2020, (αριθ. πρωτ. 60247/17-12-2020) έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας με το οποίο αιτείται: α) την παράταση ανωτέρω σύμβασης έως 90 ημέρες για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα, λόγω Covid 19, επειδή παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά απαραίτητων υλικών για την κατασκευή, λόγω μη εισαγωγής τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, καθότι πολλές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας TECMECAEBE, έχουν επιβάλλει για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού την εκ περιτροπής εργασία, καθώς επίσης και καθυστέρηση στην ταξινόμηση των καινούργιων οχημάτων από την ΥΜΕ βάσει σχετική οδηγίας (10-3-2014).
- 5) Το με αριθ. πρωτ. 641/21-1-2021 έγγραφο της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών με το οποίο συμφωνούν και αιτούνται την παράταση της σύμβασης (5833/06-02-2020 & 52190/30-10-2020 παράτασής της) για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 05-02-2021) από την αιτούμενη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των οχημάτων.
- 6) Την από 21-01-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού με την οποία ομόφωνα προτείνουν την παράταση της σύμβασης για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες πέραν του συμβατικού (μέχρι 5-2-2021) χωρίς να μεταβάλλονται οι υπόλοιποι όροι του φυσικού αντικείμενου & χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό αντικείμενό της.

**Εγκρίνει** την από 21-01-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ως εκ τούτου **την παράταση για τριάντα έξι (36) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 05/02/2021**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της, του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ.5833/06-02-2020 σύμβασης και της 52190/30-10-2020 παράτασής της, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 253.800 (πλέον ΦΠΑ), που αφορά σε μέρος της «Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β' Γ' Φάση» και συγκεκριμένα, στην προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων και τριαξονικού οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργου (Τμήματα 1 & 2 αντίστοιχα).

Η παράταση εγκρίνεται για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα, λόγω Covid 19, παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά απαραίτητων υλικών για την κατασκευή, λόγω μη εισαγωγής τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρουσιάζονται επίσης καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, καθότι πολλές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας TECMECAEBE, έχουν επιβάλλει για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, την εκ περιτροπής εργασία, καθώς επίσης και καθυστέρηση στην ταξινόμηση των καινούργιων οχημάτων από την ΥΜΕ βάσει σχετική οδηγίας (10-3-2014).

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**