

Αριθμός 350

**24^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 11^{ης} Νοεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα σήμερα την **11^η Νοεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 24/6-11-2020**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (24) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Σολωμού Αικατερίνη- Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος, 2) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 3) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 7) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 8) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Παπανικήτας Ανδρέας, 16) Πελεκούδας Δημήτριος, 17) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 18) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 19) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 20) Βορίσης Διονύσιος, 21) Δημακόπουλος Φώτιος, 22) Δούρος Αθανάσιος, 23) Μοίραλης Νικόλαος, 24) Μπακαλάρος Χρήστος, 25) Νικολόπουλος Νικόλαος, 26) Ντρίνιας Θεόδωρος, 27) Ξυλιάς Θεόδωρος, 28) Παπαδημάτος Νικόλαος, 29) Πατούχας Χρήστος, 30) Ρώρος Γεώργιος, 31) Σβόλης Κωνσταντίνος, 32) Σιαδήμας Βασίλειος και 33) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Οι κ.κ. Γκέστα Ειρήνη, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Τζανάκος Νικόλαος, Φιλοπούλου Μαρία και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν εισήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν, **χρέη δε Γραμματεύουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γρηγόρης Ηλίας, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Τσιμπούκης Ιωάννης και Ψωμάς Πέτρος δεν εισήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά.

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, δεν εισήλθε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Προεδρεύουσας** ανέλαβε η κα Σολωμού Αικατερίνη.

Επίσης στη συνεδρίαση εισήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, η κα Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Κατσακούλης Ευάγγελος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Γρηγόρης Ηλίας, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Δούρος Αθανάσιος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Ντρίνιας Θεόδωρος).

Στη συνέχεια, η κα Προεδρεύουσα εισάγει το αριθ. 16 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση της 1^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κάτω Καστρίτσι», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών Έργων- με αριθ. 15194/29-10-2020 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 15195/29-10-2020).

Το Σώμα, αφού άκουσε την κα Προεδρεύουσα, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές δημοτικούς συμβούλους και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κάτω Καστριτίου, ο οποίος **ψήφισε υπέρ** του ανωτέρω θέματος,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει την οίκοθεν 1^η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κάτω Καστρίτσι», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έως τις **23-03-2021**, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ.7 του ν.4412/16 και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Εισηγητική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού.

Ο λόγος της ανάγκης παράτασης, είναι η καθυστέρηση κατασκευής του έργου που δεν ήταν αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου, λόγω της αναμονής της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α, του υπ. αρ. πρωτ. 3404/24-01-2020, εγγράφου, του κ. Μιχαήλ Φαρδή. Συγκεκριμένα τέθηκε το ζήτημα αν το προβλεπόμενο σκάμμα που θα δημιουργηθεί κατά την τοποθέτηση του αγωγού όμβριων όπως προβλέπεται για την κατασκευή του έργου του θέματος, είναι πιθανόν να προκαλέσει αποσταθεροποίηση του εδάφους και εξ αυτού μετακινήσεις στα θεμέλια των τοίχων αντιστήριξης των παρόδιων (κυρίως στα ανάντι) ιδιοκτησιών στην οδό 25^{ης} Μαρτίου.

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 14/09/2018 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΚΙΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με μέση έκπτωση προσφοράς 64,49%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 25945/23-04-2019 υπεγράφη στις 23/04/2019 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 237.786,65€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 45/2019 απόφαση της Ο.Ε. κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΖΗΣΙΜΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ήταν μέχρι την 23-10-2020,.

Η Προεδρεύουσα

Η Γραμματεύουσα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ