

Αριθμός 362

**20^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Μαΐου 2021**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25^η Μαΐου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **20/21-05-2021**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 351/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ου} (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7^{ου} ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 6784/20-5-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 6527/17-5-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (Δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 71/2018 οριστική μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 610.500,00€ (492.338,71€ για εργασίες και 118.161,29€ για Φ.Π.Α). - Με την υπ' αριθ. 731/2018 (ΑΔΑ:9ΛΖΧΩΞΙ-37Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 71/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 235/28-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΝ3ΩΞΙ-N7A) της Ο.Ε. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 69456/14-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΦΕΜΟΡ1Φ-ΦΗΑ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 52,86% επί των τιμών του Τιμολογίου. - Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 287.797,75 € (για εργασίες 232.094,96 € και για Φ.Π.Α. 55.702,79 €). - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 07-01-2022. - Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδος του 7ου Γυμνασίου Πατρών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτίλα 32. - Με την αρ. 814/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (40^η συνεδρίαση/10-11-2020) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του εν λόγω έργου, σε συνέχεια των αριθ. πρωτ. 157/06-11-2020 και 4701/04-11-2020 θετικών γνωμοδοτήσεων περί έγκρισης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα. - Ο παρόντας 2ος & τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από την μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. - 2ος & τακτοποιητικός Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης 232.094,96€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 287.797,75€ (με τον Φ.Π.Α) είναι τελικής δαπάνης και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών (χωρίς μεταβολή) σχετικά με την αρχική σύμβαση και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση σχετικά με την αρχική σύμβαση. - Με το αρ. πρωτ. 2292/18-05-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^{ος} & τακτοποιητικός ΑΠΕ) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ». - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκριθεί: ο 2^{ος} & τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ». - Συνημμένα: α) 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - β) Η με αριθ. πρωτ. 2292/18-05-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 2^ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.

Ο 2^{ος} (τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από την μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 2^{ος} (τακτοποιητικός) Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 232.094,96€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 287.797,75€ (με τον Φ.Π.Α) είναι τελικής δαπάνης και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση δαπάνης εργασιών (χωρίς μεταβολή) σχετικά με την αρχική σύμβαση και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση σχετικά με την αρχική σύμβαση.

Διευκρινίζεται ότι:

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 71/2018 οριστική μελέτη με τον τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών», συνολικής δαπάνης 610.500,00€ (492.338,71€ για εργασίες και 118.161.29€ για Φ.Π.Α).

Με την υπ' αριθ. 731/2018 (ΑΔΑ:9ΛΖΧΩΞΙ-37Π) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 71/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 235/28-04-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΝ3ΩΞΙ-Ν7Α) της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 69456/14-05-2020 (ΑΔΑ:ΨΦΕΜΟΡ1Φ-ΦΗΑ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 52,86% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 287.797,75€ (για εργασίες 232.094,96 € και για Φ.Π.Α. 55.702,79 €).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 07^η-01-2022.

Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδας του 7ου Γυμνασίου Πατρών, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 32.

Με την αρ. 814/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (40^η συνεδρίαση/10-11-2020) εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του εν λόγω έργου, σε συνέχεια των αριθ. πρωτ. 157/06-11-2020 και 4701/04-11-2020 θετικών γνωμοδοτήσεων περί έγκρισης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αντίστοιχα.

Με το αρ. πρωτ. 2292/18-05-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^{ος} & τακτοποιητικός ΑΠΕ) για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ».

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**