

**Αριθμός 363**

**20<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **20/21-05-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **8]** Θεοδωρόπουλος Νικόλαος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 351/2021).

Οι κ.κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων», αναδόχου Κ/ξια ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε. – ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.», (σχετικό το αριθ. 6393/15-4-2021 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 6382/12-5-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε./1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η Κ/ξια ΑΞΩΝ Α.Τ.Ε – ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε. καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. - Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε./1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών. - Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.299.552,16€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση: μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες τιμές του έργου. - Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 74/11-5-2021 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. - Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 εισηγηθείτε στο Σώμα, να εγκρίνει: -\*τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε./1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του τίτλου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση. - Συνημμένα: - 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε./1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ - Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Χρήστος Κορδάς,-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η Κ/ξια ΑΞΩΝ Α,Τ,Ε – ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε/1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και την προμέτρηση των υπολειπομένων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.299.552,16€, με Φ.Π.Α., είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, κάνοντας χρήση:

μέρους των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες τιμές του έργου.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ. πρωτ. 74/11-5-2021 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**