

Αριθμός 758

38^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 27^{ης} Οκτωβρίου 2020

Στην Πάτρα, σήμερα, την 27^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 38/23-10-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (33) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 3] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 4] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, 5] Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, 6] Χρήστος Κορδάς – αναπληρωματικό μέλος και 7] Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος και Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 743/2020)

Ο κ. Χρήστος Κορδάς – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 761/2020).

Οι κ.κ. Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος και Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (14) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 2^{ου} Τακτοποιητικού – Τελικού (Μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επουλώσεις λάκκων (2016)», Ανάδοχος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», (σχετικό το αριθ. 14517/19-10-2020 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 13830/6-10-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού-Τελικού (Μειωτικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ(2016)» Ανάδοχος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄ - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Νόμου 4625/ 2019 η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία» - Σε εκτέλεση αυτών, σας στέλνουμε συνημμένα τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της Σύμβασης του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2016)», που κατασκεύασε ο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.ΕΔΕ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 1. Η Σύνταξη της μελέτης έγινε από την Δ/ση Έργων Υποδομής και ο Προϋπολογισμός ανήρχετο στα 200.000,00 € - 2. Η δημοπρασία έγινε στις 18/10/2018 το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 44/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 69778/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση

«ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ- ΕΔΕ» με έκπτωση 51,03% (γενικό σύνολο προσφοράς 97.933,55€ με Φ.Π.Α) – 3. Η εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ 18467 υπογράφηκε στις 21-03-2019 με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως την 21.09.20 (στους Δέκα Οχτώ(18) Μήνες). όμως το έργο περαιώθηκε την 07/02/20 Η έκπτωση που δόθηκε είναι 51,03%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 97.933,55.€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. – 4. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ -*Ο 2^{ΟΣ} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με την τακτοποίηση των ποσοτήτων που προέκυψαν βάσει των επιμετρήσεων, που ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. -*Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του παρόντος 2ου Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 77.934,45€ με ΓΕ& ΟΕ 18% 107,66€ για αναθεώρηση 555,00€ απολογιστικά(διαχείριση αποβλήτων)και 18.863.31€ για Φ.Π.Α24% σύνολο 97.460,42 € και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε και την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 0,48% ήτοι κατά 473,13€ με (Φ.Π.Α) και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν για τις ανάγκες του έργου. -*Ο 2^{ΟΣ} ΑΠΕ εγκρίθηκε ύστερα από συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε) στις 10.09.20(γνωμοδότηση με το αριθ. 12^Ο Πρακτικό) και διαβιβάστηκε στην Δ/ση μας με το αριθ. πρωτ. 126/11-09-2020 έγγραφο και πήρε τον Αρ. Πρ 42342/18-04-2020 Ηλ. Πρωτ. Δήμου Πατρέων και - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε: - Όπως σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει. - τον 2^Ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό-Τελικό(Μειωτικό) Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2016)», - *Συνημμένα: Ο 2^{ΟΣ} Α.Π.Ε. του έργου & Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε.) - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1), **εγκρίνει** τον 2^Ο Ανακεφαλαιωτικό Τακτοποιητικό-Τελικό (Μειωτικό) Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «**ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2016)**», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση.

Ο 2^{ΟΣ} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με την τακτοποίηση των ποσοτήτων που προέκυψαν βάσει των επιμετρήσεων, που ήταν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του παρόντος 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 77.934,45€ με ΓΕ & ΟΕ 18% 107,66 € για αναθεώρηση 555,00€ απολογιστικά (διαχείριση αποβλήτων) και 18.863.31€ για Φ.Π.Α 24%, σύνολο 97.460,42 € και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε και την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 0,48% ήτοι κατά 473,13€ με (Φ.Π.Α) και συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν για τις ανάγκες του έργου.

Επί του θέματος διευκρινίζονται επίσης τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Σύνταξη της μελέτης έγινε από την Δ/ση Έργων Υποδομής και ο Προϋπολογισμός ανήρχετο στα 200.000,00 €

Η δημοπρασία έγινε στις 18/10/2018 το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 44/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 69778/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ- ΕΔΕ» **με έκπτωση 51,03%** (γενικό σύνολο προσφοράς 97.933,55€ με Φ.Π.Α)

Η εργολαβική σύμβαση με αρ. πρωτ **18467**υπογράφηκε στις **21^η-03-2019** με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών έως την 21^η-09-2020 (στους Δέκα Οχτώ (18) Μήνες). **όμως το έργο περαιώθηκε την 07^η/02/2020**. Η έκπτωση που δόθηκε είναι 51,03%. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα **97.933,55 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε ύστερα από συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Π.Δ.Ε) στις 10.09.20 (γνωμοδότηση με το αριθ. 12^ο Πρακτικό) και διαβιβάστηκε στην Δ/ση Έργων Υποδομής με το αριθ. πρωτ. 126/11-09-2020 έγγραφο και πήρε τον Αρ. Πρ 42342/18-04-2020 Ηλ.Πρωτ. Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ**