

Αριθμός 868

**45^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 8^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **45/4-12-2020**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, **5]** Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, **6]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **7]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **8]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος, **9]** Χρήστος Κορδάς – αναπληρωματικό μέλος και **10]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 872/2020), οπότε ο κ. Χρήστος Κορδάς - αναπληρωματικό μέλος, μετείχε πλέον στην τηλεδιάσκεψη ως εισηγητής Αντιδήμαρχος.

Ο κ. Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 879/2020).

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος και Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το κατεπείγον θέμα, «Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»», (σχετικό το αριθ. 17063/7-12-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 16833/2-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – ΘΕΜΑ: - Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».- Συνημμένα: - α) 3ος Α.Π.Ε., 2^ο ΠΚΤΝΜΕ, Εισήγηση, Αιτιολογική έκθεση - β) Θετική γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του παραπάνω έργου, όπως επίσης και τον έλεγχο του σύμφωνα με την εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 20/2006 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: - Α) Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» και απρόβλεπτων δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.- Β) Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε λόγω τακτοποίησης ποσοτήτων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών. - Γ) Το συνολικό ποσό του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό

των 526.064,18 € (με ΦΠΑ), όσο η εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), χωρίς μεταβολή.- Σας πληροφορούμε δε ότι: - Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €. - Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017.- Με την απόφαση 199/24-03-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.- Με την απόφαση 386/23-06-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/16.- Με την απόφαση 467/28-07-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. - Ο παρών 3ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε και συντάχθηκε λόγω τακτοποίησης ποσοτήτων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τα εξής: - Έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και αφού κήρυξε το ως άνω θέμα κατεπείγον,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την ανάλωση «επί έλασσον» και απρόβλεπτων δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συντάχθηκε λόγω τακτοποίησης ποσοτήτων, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών.

Το συνολικό ποσό του 3ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 526.064,18 € (με ΦΠΑ), όσο η εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), χωρίς μεταβολή.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 10-01-2018, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 256/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6344/2019 όμοια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση 60,46% και με τελικό ποσό σύμβασης 458.036,79 €.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-07-2018. Οι δαπάνες εκτέλεσης του έργου χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ με ΚΑ 70.01-7331.00017.

Με την απόφαση 199/24-03-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε.

Με την απόφαση 386/23-06-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/16.

Με την απόφαση 467/28-07-20 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Ο παρών 3ος ΑΠΕ φέρει την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ**