

Αριθμός 927

**48^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2020**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 22^α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 48/18-12-2020, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (26) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, 2] Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, 3] Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, 4] Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, 5] Ιουλία Γιαννιτσοπούλου – τακτικό μέλος, 6] Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, 7] Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος και 8] Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος – τακτικό μέλος, Μαρία Φιλοπούλου – τακτικό μέλος και Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (14) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)», (σχετικό το αριθ. 17407/14-12-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 17329/11-12-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Έργα Υποδομής στις τοπικές κοινότητες Πιτίτσα – Σελλά – Αργυρά – Α. Καστριτσίου (2018)». Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Υποδομής στις τοπικές κοινότητες Πιτίτσα – Σελλά – Αργυρά – Α. Καστριτσίου (2018)» που κατασκευάζει η ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 159.999,99€ με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 1^ο, 2^ο & 3^ο Π.Π.Α.Ε. και την 1^η, 2^η, & 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν. Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθούν: α) αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και β) 11 (έντεκα) νέες τιμές που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν

δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη, που συμπεριλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 24/11/2020 (θέμα 6^ο) και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθμ. 169/01-12-2020 έγγραφο στη Διεύθυνση μας. Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα να εγκρίνει: Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. Ο Αντ/ρχος Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Υποδομής στις Κοινότητες Πιτίτσας- Σελλών- Αργυρών- Α. Καστριτσίου (2018)», που κατασκευάζει η ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 1^{ου} Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.

Διευκρινίζεται ότι:

Η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 159.999,99€ με Φ.Π.Α., **σε ισοζύγιο** με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 1^ο, 2^ο & 3^ο Π.Π.Α.Ε. και την 1^η, 2^η, & 3^η Αναλυτική Επιμέτρηση που τα συνοδεύουν, καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθούν:

α) αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και

β) 11 (έντεκα) νέες τιμές που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την μελέτη, που συμπεριλαμβάνονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε..

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη

Συνεδρίαση της 24/11/2020 (θέμα 6^ο) και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 169/01-12-2020 έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ**