

**Αριθμός 525**

**29<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την **14<sup>η</sup> Ιουλίου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **29/09-07-2021**, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (19) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, **3]** Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **8]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **9]** Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> εκτός της ημερησίας διατάξεως θέματος (αριθμός αποφάσεως 516/2021).

Οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διανοίξεις οδών (2018)»», (σχετικό το αριθ. 9673/08-7-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 9536/07-07-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (2018)» που κατασκευάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΔΕ., και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 168.543,09€ με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.- Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε και τις Αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευαστούν.- Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται:- Μέρος των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθούν:- α) αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και- β) την ανάγκη εκτέλεσης απολογιστικής δαπάνης για την Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλτο, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα (170904-1)- Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 16/06/2021 και η έγκριση αυτού μας έχει αποσταλεί με το υπ' αριθμ. 104/24-06-2021 έγγραφό τους στη Διεύθυνσή μας.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε

όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει:- Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08(άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον αρμόδιο εισηγητή-Αντιδήμαρχο,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), το Ν.4412/2016, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «Διανοίξεις οδών (2018)» που κατασκευάζει ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΔΕ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της συμβατικής αξίας των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 168.543,09 €, με Φ.Π.Α. και είναι σε **ισοζύγιο** με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε και τις αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευαστούν.

Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθούν:

α) αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν από αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων και  
β) η ανάγκη εκτέλεσης απολογιστικής δαπάνης για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για μικτά υλικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, ασφαλτο, χώματα, πέτρες, αμμοχάλικα (170904-1).

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά στη συνεδρίαση της 16/06/2021 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθμ. 104/24-06-2021 έγγραφό τους στη Διεύθυνση Έργων Υποδομής.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΑΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**