

Αριθμός 245

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 25^{ης} Αυγούστου 2021**

Στην Πάτρα σήμερα την **25^η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 17/20-8-2021**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **μέσω τηλεδιάσκεψης** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα τις αριθ. 426/13-11-2020 και 57/23-8-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (43) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία-Γραμματέυσα, 4) Αθανασόπουλος Ανδρέας- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Κορδός Χρήστος- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Παπανικήτας Ανδρέας, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δούρος Αθανάσιος, 20) Μοίραλης Νικόλαος, 21) Νικολόπουλος Νικόλαος, 22) Ξυλιάς Θεόδωρος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 26) Τσιμπούκης Ιωάννης και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρος Χρήστος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Φιλοπούλου Μαρία και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος δεν εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Νιάρου Μαρία, Γρηγόρης Ηλίας, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Τζανάκος Νικόλαος και Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, δεν μετείχαν από την αρχή της τηλεδιάσκεψης, αλλά αργότερα, όπως φαίνεται παρακάτω στα πρακτικά, **χρέη δε Γραμματέουσας** ανέλαβε η κα Γιαννιτσοπούλου Ιουλία.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος, Νιάρου Μαρία, Στανίτσας Χαράλαμπος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Παπαδημάτος Νικόλαος, Ρώρος Γεώργιος και Γκέστα Ειρήνη, ενώ αποχώρησε ο κ. Νικολόπουλος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 26 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Αποδοχή ή μη της αριθ. 55/6-5-2021 Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. (10^ο Πρακτικό) που αφορά στην ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ κατά της αριθ. 347/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση ή μη του 2^{ου} πρακτικού πρωτοκόλλου υπερημερίας και ύψους θετικών ζημιών για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου & Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- με αριθ. 11482/17-8-2021 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 11495/17-8-2021).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους και με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία οι κ.κ. Παπαδημάτος Νικόλαος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Σβόλης Κων/νος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 137, 161, 190 & 174 του Ν4412/2020
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 61687/2019 συμφωνητικό, μεταξύ του Δ. Πατρέων και του Αναδόχου.
3. Την με αρ. πρωτ: 62052/2019 Απόφαση ορισμού Επιβλέπουσας του έργου την κα Α. Κόττικα.
4. Την υπ' αριθ.20491/3-6-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
5. Το υπ'αριθ.20491/09-7-2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής περί διακοπής εργασιών.
6. Την υπ'αριθ.30807/17-7-2020 έγγραφη όχληση καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., εκ νέου.
7. Το υπ'αριθ.34581/13407β2/7-8-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΠ για ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης στη περιοχή Κανδριάνικων.
8. Το υπ'αριθ.35232/12-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Έργων Υποδομής για επανέναρξη εργασιών.
9. Το από 14-8-2020 Πρακτικό της διενεργηθείσας κλήρωσης, για τον ορισμό των μελών της επιτροπής. Εκτίμησης της αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε», λόγω διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
10. Το υπ' αριθ. πρωτ. 37990/28-08-2020 έγγραφο της Επιτροπής με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία περί απόδειξης των αιτουμένων στην υπ' αριθ. 30807/17-7-2020 Όχληση Καταβολής Αποζημίωσης Θετικών Ζημιών της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39594/04-09-2020 έγγραφο της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με το οποίο ζητάει παράταση δέκα ημερών προκειμένου να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το ανωτέρω (10) σχετικό
12. Το υπ' αριθ. πρωτ. 39594/07-09-2020 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο χορηγείται παράταση έως και τις 11-9-2020
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 41131/11-09-2020 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ με το οποίο κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία, εμπρόθεσμα

14. Το υπ'αριθ.πρωτ:1224/11-9-2020 πρακτικό - πρωτόκολλο υπερημερίας & ύψους Θετικών Ζημιών της επιτροπής.
15. Την υπ' αριθ.347/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού- πρωτοκόλλου υπερημερίας & ύψους Θετικών Ζημιών της επιτροπής.
16. Την με αριθ.5246/04-02-2021 ένσταση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. κατά της υπ'αριθ.347/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γ.Γ.Υ. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
17. Την Υπ'αριθ.7628/22-02-2021 αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γ.Γ.Υ του Υπουργείου Υποδομών ως προς την ένστασή του Αναδόχου.
18. Τη διαβίβαση από το ΤΣΔΕ ΑΘΗΝΑΣ της Ένστασης στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, λόγω αρμοδιότητας Ν 4782/2021
19. Την με αριθ.55/06-5-2021 Απόφαση - γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σχετικά με την ένσταση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ (10^ο πρακτικό της από 22-04-2021 συνεδρίασης).
20. Το υπ' αριθ. 21841/21-5-2021 έγγραφο της επιτροπής για διευκρίνιση και επαναυπολογισμό της αποζημίωσης θετικών ζημιών για τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με της απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τους ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας.
21. Το με αριθ.39270/2021 Απαντητικό της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε σχετικά με τον επαναυπολογισμό της αποζημίωσης θετικών ζημιών για τα έξοδα διοίκησης της της αναδόχου εταιρείας «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε»
22. Το από 03/8/2021, 2ο πρακτικό -πρωτόκολλο υπερημερίας και ύψους θετικών ζημιών για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», της επιτροπής Διαπίστωσης Υπερημερίας & Ύψους Θετικών Ζημιών Αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», σύμφωνα με το οποίο:
Κάνει δεκτή την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Ε και συγκεκριμένα:
 - Συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας και την υπ'αριθ.347/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού- πρωτοκόλλου υπερημερίας & ύψους Θετικών Ζημιών της επιτροπής, ως προς τον χρόνο υπολογισμού των θετικών ζημιών (έναρξη την Παρασκευή 17-07-2020 και λήξη 12-08-2020)
 - Συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας και την υπ'αριθ.347/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτει την αποζημίωση θετικών ζημιών από σταλίες μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς δεν πιστοποιούνται ούτε από τα ημερολόγια του έργου ούτε προσκομίσθηκε συγκεκριμένος πίνακας με μηχανολογικό εξοπλισμό με το οργανόγραμμα του εργοταξίου.
 - Συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας και την υπ'αριθ.347/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτει την αποζημίωση για το προσωπικό του αναδόχου που δεν αναφέρονταν στο οργανόγραμμα του έργου.

- Συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας και την υπ'αριθ.347/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και απορρίπτει την αποζημίωση για το εργατικό προσωπικό καθώς δεν τεκμηριώνεται από τα ημερολόγια του έργου.
- **Κάνει δεκτή την αποζημίωση θετικών ζημιών για τα έξοδα διοίκησης, βάσει της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε .**

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ & ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Την υπερημερία του Κυρίου του Έργου για το χρονικό διάστημα από 17-7-2020 έως και 13-08-2020 ήτοι: **28 ημερολογιακές ημέρες** και ως θετικές ζημίες του Αναδόχου για το ως άνω χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό των **28.162,40€**, ως αναλύεται ανά ημέρα στον κάτωθι πίνακα:

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ		ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (€)	ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (€)
1	Νικόλαος Θεοδωρόπουλος (ως επιβλέπων μηχανικός-αναφέρεται στο οργανόγραμμα του έργου)	49,6	28	1388,8
2	αποζημίωση θετικών ζημιών για την ασφάλιση του έργου	3,94	28	110,32
3	αποζημίωση θετικών ζημιών για την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με αριθ.174490	1,32	28	36,96
4	αποζημίωση θετικών ζημιών για τη μίσθωση οικοπέδου για την αποθήκευση μηχανημάτων και υλικών	10,00	28	280,00
5	αποζημίωση θετικών ζημιών για τα έξοδα διοίκησης	940,94	28	26.346,32
Συνολική Ημερήσια Αποζημίωση		1005,80	28	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ				28.162,40€

Δηλαδή **ημερήσια αποζημίωση ύψους: 1.005,80€/ημέρα για 28 ημέρες**, με ημερομηνία έναρξης υπολογισμού θετικών ζημιών την ημερομηνία επίδοσης της με υπ'αριθ.30807/17-7-2020 έγγραφης όχλησης καταβολής αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε, δηλαδή την **Παρασκευή 17/7/2020** και έως τις **12/8/2020**, καθώς σύμφωνα με το υπ' αριθ. 35232/12-8-2020 έγγραφο της, η Δ/σης Έργων Υποδομής, βασιζόμενη σε σχετικό έγγραφο της ΔΕΥΑΠ, ενημέρωσε την Ανάδοχο εταιρεία για άμεση επανέναρξη των εργασιών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω **το Σώμα,**

- **Αποδέχεται** την με αριθ. 55/06-5-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε, σχετικά με την ένσταση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ

ΑΤΕ (10^ο πρακτικό της από 22-04-2021 συνεδρίασης), κατά της υπ' αριθ. 347/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων

- **Εγκρίνει** το από 3-8-2021 2^ο Πρακτικό-Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Υπερημερίας και Ύψους Θετικών Ζημιών για το έργο: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ**» της επιτροπής και την καταβολή αποζημίωσης θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε , ύψους: **28.162,40€**.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέουσα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ