

49^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 9^{ης} Νοεμβρίου 2021

Στην Πάτρα, σήμερα, την 9^{ης} Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 50/05-11-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 7] Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 793/2021)

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 801/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 803/2021).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, έγκριση του 2^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», αναδόχου Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα», (σχετικό το αριθ. 15573/5-11-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 14951/25-10-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Συνημμένα: - α) 2^{ος} Α.Π.Ε., Αιτιολογική έκθεση - β) 2^ο ΠΚΤΜΝΕ - γ) Θετική γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. - δ) Αίτηση του αναδόχου - Σας αποστέλλουμε συνημμένα: - Την αίτηση παράτασης του αναδόχου - Τον 2^ο Α.Π.Ε του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», που κατασκευάζει ο Ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, όπως επίσης και - Τον έλεγχο του σύμφωνα με την εγκύκλιο Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 20/2006 και - σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 120.650,79 € για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ 18%, - 1,11€ λογιστικό λάθος, 15,43€ για απρόβλεπτα, 472,59€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 29.073,05 € για Φ.Π.Α., σύνολο 150.210,75 €, και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. -

Στον 2ο ΑΠΕ γίνεται χρήση απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι επί πλέον δαπάνες.- Ακόμη - Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08 € με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75 € με ΦΠΑ. - Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες. - Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020. - Με την υπ' αριθ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021. - Με την υπ' αριθ. 180/23-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/08/2021. - Με την υπ' αριθ. 246/25-08-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/10/2021. - Με την 64865/22-10-2021, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2021 επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από το τεχνικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. - Λαμβάνοντας υπόψη: - Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 64864/22-10-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 30/11/2021. - Την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών του ΑΠΕ. - Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί, - Εισηγούμαστε: - Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και έγκριση του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: - «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.» που κατασκευάζει ο Ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ. και - Την 4^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», με ανάδοχο τον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα, έως τις 30/11/2021 για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την απαίτηση του νομίμου της παράτασης με την υπ' αριθ. 64864/22-10-2021 αίτηση παράτασης του αναδόχου για επιπλέον διάστημα και έως 30/11/2021, επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από το τεχνικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ»
- Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ
- Το γεγονός ότι οι παραπάνω λόγοι είναι πραγματικοί

και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016,

1) Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», που κατασκευάζει ο ανάδοχος ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη της αξίας εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 120.650,79€ για εργασίες με ΓΕ+ΟΕ 18%, - 1,11 € λογιστικό λάθος , 15,43€ για απρόβλεπτα,

472,59€ για πρόβλεψη αναθεώρησης και 29.073,05€ για Φ.Π.Α., σύνολο 150.210,7 € και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στον 2^ο ΑΠΕ γίνεται χρήση απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι επί πλέον δαπάνες.

2) Εγκρίνει την 4^η παράταση της προθεσμίας λήξης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», έως τις **30/11/2021**, για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου

Διευκρινίζεται ότι:

Ο Δήμος Πατρέων με την από 08/05/2020 σύμβαση έχει αναθέσει στον Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 318.019,08€ με ΦΠΑ, με ποσό σύμβασης 150.210,75€ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι εργασίες πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Η μελέτη προβλέπει οικοδομικές και μηχανολογικές εργασίες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από τις 8/5/2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 8/11/2020.

Με την υπ' αριθ. 322/26-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/03/2021.

Με την υπ' αριθ. 180/23-06-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/08/2021.

Με την υπ' αριθ. 246/25-08-2021 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 31/10/2021.

Με την 64864/22-10-2021 αίτηση, ο ανάδοχος, αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-11-2021 επικαλούμενος ότι εκκρεμεί η έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από το τεχνικό συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος

Τα Συμμετέχοντα Μέλη

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**