

**Αριθμός 802**

**49<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2021**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 50/05-11-2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (18) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Δημακόπουλος Φώτιος – Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, 2] Αθανασόπουλος Ανδρέας – τακτικό μέλος, 3] Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 4] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 5] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 6] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, 7] Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος και 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 793/2021)

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 801/2021).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 803/2021).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, απουσιάζων δικαιολογημένα.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος – τακτικό μέλος, Παπαδημάτος Νικόλαος – τακτικό μέλος και Φιλοπούλου Μαρία – τακτικό μέλος δεν μετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Προεδρεύων - Αντιπρόεδρος, εισάγει το αριθ. (11) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», (σχετικό το αριθ. 15421/3-11-2021 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 15186/1-11-2021 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 38/2018 οριστική μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 239.320,00 € (193.000,00€ για εργασίες και 46.320,00€ για Φ.Π.Α.). - Με την υπ' αριθ. 441/06-06-2018 (ΑΔΑ:6ΖΟΗΩΞΙ-ΗΜΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 38/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 46/07-02-2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΞΩΞΙ-ΝΜ3) της Ο.Ε. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ. 32572/22-02-2019 (ΑΔΑ:6<sup>Ε</sup>32ΟΡ1Φ-ΩΟΟ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» και αναδείχθηκε ανάδοχος

του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Γ.Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 47,23% επί των τιμών του Τιμολογίου. - Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 126.294,21 € (για εργασίες 101.850,21 € και για Φ.Π.Α. 24.444,00 €). - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (αρχική σύμβαση) είναι έως την 03-04-2021. - Το έργο αφορά την κατασκευή νέων τοιχίων για την αντιστήριξη του επικίνδυνου και ολισθαίνοντος πρανούς στην περιοχή του γηπέδου της Γούβας, την περιφράξη του γηπέδου και τον φωτισμό του, την νέα σύνδεση αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Υψηλάντου, την μερική αποκατάσταση τοιχίων ιδιοκτητών και την προστασία από τις υγρασίες, λόγω αλλαγής ερυθράς κατά την κατασκευή των οδών και την επίστρωση με τσιμεντοκονία σε μονοπάτι στην οδό Άστιγγος, για την ομαλή πρόσβαση των διερχομένων. - Με την αρ. 164/16-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΡ5ΩΞΙ-ΦΤΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης, η σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης & το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Καθαρισμού Νέων τιμών Μονάδος (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), για τον οποίο είχε εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 8/05-02-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. - Με την αρ. πρωτ. 20220/14-05-2021 υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 62.264,43€ με Φ.Π.Α. ανατέθηκε η εκτέλεση των περιλαμβανομένων εργασιών μέχρι 03-08-2021. - Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 100% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Με την αρ. πρωτ. 42625/17-08-2021 βεβαίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας βεβαιώθηκε ότι όλες οι εργασίες που απορρέουν από τις συμβάσεις του έργου Αρχικής Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση, την 03-08-2021 και το έργο σήμερα λειτουργεί κανονικά - Ο παρόντας 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης & 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι μειωτικός συνολικά κατά 4.733,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε σχέση με το προϋπολογισμό της εγκεκριμένης Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου με δεδομένο ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί. - Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου - Στον εν λόγω 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης & 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ισχύουν σωρευτικά οι οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, ήτοι: -\*Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη -\*Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης -\*Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου -\*Δεν χρησιμοποιείται η "επί έλασσον δαπάνη" για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν/δεν υπερβαίνει η "επί έλασσον δαπάνη", ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθέωρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. -Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης & 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει μεταβολές, όπως φαίνεται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα: -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ 1ου ΑΠΕ & 1ης Σ.Σ.	ΠΟΣΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ & 1ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.

<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			
ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.875,26	8.064,86	8.354,45
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	60.842,88	68.801,40	70.385,11
ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	712,80	712,80	156,11
ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.167,36	4.167,36	859,30
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	1.770,96	1.770,96	1.086,61
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	2.388,96	2.388,96	1.895,76
<b>1η Σ.Σ.Ε</b>			
ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	-	5.616,00	6.739,14
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	-	24.715,80	24.910,42
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	-	12.221,80	10.903,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	74.758,22	128.459,94	125.290,68
ΓΕ & ΟΕ 18%	13.456,48	23.122,79	22.552,32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	88.214,70	151.582,73	147.843,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	13.232,21	77,43	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	101.446,91	151.660,16	147.843,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	403,30	403,30	403,30
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,04	-0,04	-0,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	101.850,17	152.063,42	148.246,30
ΦΠΑ	24.444,04	36.495,22	35.579,11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	126.294,21	188.558,64	183.825,37
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			4.733,27

-Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 210/20-10-2021 έγγραφο. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκριθεί: - Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ». - Συνημμένα: α) 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης – 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης - β) Η με αριθ. πρωτ. 210/20-10-2021 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Προεδρεύοντα-Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός

Πίνακας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι μειωτικός, συνολικά κατά 4.733,27€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε σχέση με το προϋπολογισμό της εγκεκριμένης Αρχικής και Συμπληρωματικής Σύμβασης και περιλαμβάνει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου με δεδομένο ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων που προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου, καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και επί ελασσον δαπανών, λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Στον εν λόγω 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ισχύουν σωρευτικά οι οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, ήτοι:

- Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη
- Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- Δεν χρησιμοποιείται η "επί ελασσον δαπάνη" για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση
- Δεν υπερβαίνει η "επί ελασσον δαπάνη", ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζει μεταβολές, όπως φαίνεται στον κάτωθι συνοπτικό πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΑ 1ου ΑΠΕ & 1ης Σ.Σ.	ΠΟΣΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗΣ & 1ου ΑΠΕ 1ης Σ.Σ.
<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>			
ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	4.875,26	8.064,86	8.354,45
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	60.842,88	68.801,40	70.385,11
ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	712,80	712,80	156,11
ΟΜΑΔΑ Δ : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	4.167,36	4.167,36	859,30
ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	1.770,96	1.770,96	1.086,61
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	2.388,96	2.388,96	1.895,76
<b>1η Σ.Σ.Ε</b>			
ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	-	5.616,00	6.739,14
ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	-	24.715,80	24.910,42
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	-	12.221,80	10.903,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	74.758,22	128.459,94	125.290,68

ΓΕ & ΟΕ 18%	13.456,48	23.122,79	22.552,32
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	88.214,70	151.582,73	147.843,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	13.232,21	77,43	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	101.446,91	151.660,16	147.843,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	403,30	403,30	403,30
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,04	-0,04	-0,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	101.850,17	152.063,42	148.246,30
ΦΠΑ	24.444,04	36.495,22	35.579,11
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)	126.294,21	188.558,64	183.825,37
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ			4.733,27

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Αρχικής Σύμβασης και 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 210/20-10-2021 έγγραφο.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 38/2018 οριστική μελέτη με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», συνολικής δαπάνης 239.320,00€ (193.000,00€ για εργασίες και 46.320,00€ για Φ.Π.Α).

Με την υπ' αριθ. 441/06-06-2018 (ΑΔΑ:6ΖΟΗΩΞΙ-ΗΜΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 38/2018 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του εν λόγω έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 46/07-02-2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΞΩΞΙ-ΝΜ3) της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 32572/22-02-2019 (ΑΔΑ:6Ε32ΟΡ1Φ-ΩΟΟ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Γ.Δ. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΤΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 47,23% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 126.294,21€ (για εργασίες 101.850,21€ και για Φ.Π.Α. 24.444,00€).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (αρχική σύμβαση) είναι έως την 03<sup>η</sup>-04-2021.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων τοιχίων για την αντιστήριξη του επικίνδυνου και ολισθαίνοντος πρανούς στην περιοχή του γηπέδου της Γούβας, την περιφράξη του γηπέδου και τον φωτισμό του, την νέα σύνδεση αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Υψηλάντου, την μερική αποκατάσταση τοιχίων ιδιοκτητών και την προστασία από τις υγρασίες, λόγω αλλαγής ερυθράς κατά την κατασκευή των οδών και την επίστρωση με τσιμεντοκονία σε μονοπάτι στην οδό Άστιγγος, για την ομαλή πρόσβαση των διερχομένων.

Με την αρ. 164/16-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΡ5ΩΞΙ-ΦΤΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης, η σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης & το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Καθαρισμού Νέων τιμών Μονάδος (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), για τον οποίο είχε εκδοθεί η αριθ. πρωτ. 8/05-02-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Με την αρ. πρωτ. 20220/14-05-2021 υπογραφείσα 1η συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 62.264,43€ με Φ.Π.Α. ανατέθηκε η εκτέλεση των περιλαμβανομένων εργασιών μέχρι 03-08-2021.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 100% του φυσικού αντικείμενου του έργου. Με την αρ. πρωτ. 42625/17-08-2021 βεβαίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας βεβαιώθηκε ότι όλες οι εργασίες

που απορρέουν από τις συμβάσεις του έργου Αρχικής Σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση, την 03<sup>η</sup>-08-2021 και το έργο σήμερα λειτουργεί κανονικά.

**Ο Προεδρεύων-Αντιπρόεδρος**

**Τα Συμμετέχοντα Μέλη**

**ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**