

**9^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 15^{ης} Μαρτίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **9/11-3-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11-3-2022 (ΦΕΚ 1099/11-3-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης - τακτικό μέλος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 126/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Α) Έγκριση του 5^{ου} Πρακτικού περί μη Κατακύρωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», και αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» από τη διαγωνιστική διαδικασία, Β) Κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής προσωρινού αναδόχου, Γ) Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου», (σχετικό το υπ' αριθ. 2674/15-3-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 2662/14-3-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής – Δ/ση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ) – Επιτροπή Διαγωνισμού), η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε προς έγκριση το 5ο Πρακτικό Ανοιχτής Δημοπρασίας και Κατακύρωσης του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» προϋπολογισμού 1.108.867,00€ (με ΦΠΑ) που έγινε στις 20/11/2020 σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου (365/2020 Απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΗΧΛΩΞΙ-25Δ) & ΑΔΑΜ:20PROC007451645 2020-10-09). - Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με την υπ' αριθ. 877/08-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΝΩΩΞΙ-ΚΥΧ) απόφαση, ενέκρινε το 1^ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου και με την υπ' αριθ. 162/16-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΘΕΩΞΙ-ΙΚΔ) απόφαση ενέκρινε το 2ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με μέση έκπτωση 52,66% και συνολικό ποσό προσφοράς 423.339,60€ χωρίς ΦΠΑ. - Με την υπ' αριθ. 766/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΗΚΩΞΙ-ΠΙΝΝ) απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή

ενέκρινε το 3ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου, την 1η παράταση ισχύος προσφορών, τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένου και του προσωρινού αναδόχου «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του υπόψη έργου τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», με μέση έκπτωση 38,00% και ποσό προσφοράς 554.433,50 € (χωρίς ΦΠΑ) και 687.497,54 € με ΦΠΑ 24% - Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πατρέων με την υπ' αριθ. 882/09-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ω2ΩΞΙ-ΤΟΙ) απόφαση, την οποία κοινοποίησε στους ενδιαφερόμενους μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 22/12/2021 10:10:14, ενέκρινε το 4ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου, την 2^η παράταση ισχύος προσφορών και τη συνέχεια του διαγωνισμού με τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», [ο οποίος οικονομικός φορέας έχει αναδειχθεί με την προαναφερθείσα, υπ' αριθ. 766/02-11-2021 Α.Ο.Ε. ως προσωρινός μειοδότης, με μέση έκπτωση 38,00% και ποσό προσφοράς 554.433,50€ (χωρίς ΦΠΑ) και 687.497,54 € με ΦΠΑ 24%], - Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση και ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή κάλεσε με το υπ' αριθ. 1780/12-01-2022 έγγραφό της τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά των άρθρων 23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου. - Ο ανάδοχος κατέθεσε προς την Επιτροπή Διαγωνισμού τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα έως την 22-01-2022 και τον υπ' αριθ. πρωτ. 5439/24-01-2022 σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά, ομοίως εμπρόθεσμα, και ακολούθησε ο έλεγχος αυτός κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του έργου. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιγράφονται στο από 11/03/2022 5^ο Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη) Ανοιχτής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού. - Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 5^ο Πρακτικό, όπως ακριβώς αναφέρεται: - «α) ο φάκελος δικαιολογητικών του αναδόχου είναι πλήρης και άρτιος σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. - β) Ο οικονομικός φορέας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E) κατά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών για το έργο του θέματος, υπέβαλε Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής στην οποία αναφέρει ότι: «τηρώντας την από το άρθρο 104 ν. 4412/2016 υποχρέωσή μας θέτουμε υπόψη σας τις εξής οψιγενείς μεταβολές που έλαβαν χώρα εν σχέση με την αρνητική δήλωσή μας στο Ε.Ε.Ε.Σ κατά την υποβολή της προσφοράς μας την 13/11/2020 στο πεδίο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα που αφορά πρόωρη καταγγελία αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, και συνίσταντο στην εν τω μεταξύ επιβολή στην εταιρεία μας δύο αποφάσεων πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση), για τις οποίες όμως δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της περίπτωσης (στ') της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή άλλος λόγος αποκλεισμού, καθώς δεν μπορεί να αποδοθεί στην εταιρεία ούτε σοβαρή πλημμέλεια ούτε επαναλαμβανόμενη πλημμελής εκτέλεση προηγούμενων συμβάσεων» - Οι δύο ως άνω αποφάσεις πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) της εταιρείας αναφέρονται στα κάτωθι έργα – 1) Κατασκευή έργου «Αντικατάσταση-Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2» με σύμβαση της παραπάνω εταιρείας στις 04/09/2019 με τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) ποσού 1.403.872,02 Ευρώ, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στον οποίο η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 52,26%. - Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑ Ηρακλείου, μετά την με αριθ. Πρωτ.5041/01-06-2021 Ειδική Πρόσκληση, κοινοποίησε στον ανάδοχο την με αριθμό 5921/28-6-2021 απόφαση έκπτωσης από το παραπάνω έργο, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 02/07/2021. Εν συνεχεία, ο παραπάνω οικονομικός φορέας όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Δήλωση οψιγενούς μεταβολής, το σύνολο των ισχυρισμών μας εκτίθεται αναλυτικά στην ήδη εκκρεμούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με αριθ. Καταθ. ΠΡ68/12-11-2021 προσφυγή μας κατά της με αριθμό 5921/28-6-2021 απόφασης έκπτωσης της εταιρείας μας από το έργο «Αντικατάσταση-Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2». – 2) Κατασκευή έργου «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας» με σύμβαση της παραπάνω εταιρείας στις 10/09/2020 με τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) ποσού 1.191.866,92 Ευρώ, κατόπιν σχετικού

διαγωνισμού στον οποίο η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 53,00%. - Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑ Καλαμάτας, μετά την με αριθ. Πρωτ.3578/279/28-06-2021 Ειδική Πρόσκληση, κοινοποίησε στον ανάδοχο την με αριθμό 4381/341/03-08-2021 απόφαση έκπτωσης από το παραπάνω έργο, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 09/08/2021. Εν συνεχεία, ο παραπάνω οικονομικός φορέας όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Δήλωση οψιγενούς μεταβολής, το σύνολο των ισχυρισμών μας αυτών περί έλλειψης υπαιτιότητάς μας και την έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης πρόωρης λήξης της σύμβασης εκθέτουμε αναλυτικά στη ήδη εκκρεμούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με αριθ. καταθ. ΑΓΠΡ7/12-01-2022 προσφυγή μας κατά της με αριθμό 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της εταιρείας μας από το έργο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας» - Εν συνεχεία, παρά το γεγονός ότι, κατά τα αναγραφόμενα στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής, ο οικονομικός φορέας αναφέρει ότι, «δεν συντρέχει εις βάρος της (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε) οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού του ν. 4412/2016, μετά από την έκδοση της με αριθ. Πρωτ. 5921/28-06-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, και της με αριθ. Πρωτ. 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, η εταιρεία μας έχει λάβει μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει πλήρως τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της, με σκοπό να προληφθεί και να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών όπως αυτά που περιγράφονται με την παρούσα δήλωση». - Ειδικότερα, αναφέρει ότι, «με την βοήθεια Εσωτερικών Συμβούλων και σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα, έχει ήδη προβεί αυτοβούλως στη λήψη και εφαρμογή όλων εκείνων των ενδεδειγμένων επανορθωτικών μέτρων (μέτρα αυτοκάθαρσης) προς απόδειξη της αξιοπιστίας της και την διασφάλιση της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και την οργάνωσή της, με την εφαρμογή συστημάτων υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, την δημιουργία δομής εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την έγκριση εσωτερικών κανόνων ευθύνης και αποζημίωσης» - 3) Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο της ανωτέρω Δήλωσης Οψιγενούς Μεταβολής μετά από έρευνα στην ψηφιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και μετά από επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας διαπίστωσε την ύπαρξη δύο επιπλέον εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, τα οποία αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) του οικονομικού φορέα και δεν αναφέρονται στην παραπάνω Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής. - Συγκεκριμένα, στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αριθ. Πρωτ. 2326/05-10-2021 (ΑΔΑ:6749ΟΡΙΘ-Ξ4Μ) αναφέρεται η απόφαση της Συντονίστριας της άνω Διοίκησης σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση στις 15-07-2021 του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 κατά της με αριθ. Πρωτ. 5921/28-06-2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου περί εκπτώσεως της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε) από το έργο «Αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2» Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, η απόφαση της παραπάνω Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (λαμβανομένης υπόψη και την με αρ. 256/17-08-2021 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε Περιφέρειας Κρήτης) απορρίπτει την παραπάνω υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου εταιρείας (άρα και τους ισχυρισμούς της εταιρείας που περιγράφονται αναλυτικά στη ανωτέρω Δήλωσης Οψιγενούς Μεταβολής) κατά της με αριθ. Πρωτ 5921/28-06-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου - Επίσης, στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθ. Πρωτ. 217404/01-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ00ΠΟΡΙΦ-Ε26) αναφέρεται η απόφαση του Συντονιστή της άνω Διοίκησης σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση στις 14-09-2021 του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 κατά της με αριθ. Πρωτ. 4381/341/03-08-2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας περί εκπτώσεως της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε) από το έργο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας». Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, η απόφαση του παραπάνω Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (λαμβανομένης υπόψη και την με αρ. 26/10-11-2021 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου) απορρίπτει την παραπάνω υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου εταιρείας (άρα και τους ισχυρισμούς της εταιρείας που περιγράφονται αναλυτικά στη ανωτέρω Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής) κατά της με αριθ. Πρωτ 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας. - Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί - ενστάσεις του παραπάνω οικονομικού φορέα, αναφορικά με τις αποφάσεις έκπτωσης των Διευθυνουσών Υπηρεσιών για τους λόγους, όπως λεπτομερώς εκθέτονται στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής, έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις απόρριψης των ενστάσεων κατά των εκπτώσεων των έργων από τις παραπάνω Διοικήσεις από τις οποίες ουσιαστικά προκύπτει, ως πραγματικό γεγονός, ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί σας δεν έγιναν δεκτοί και ως εκ τούτου θα έπρεπε η Επιτροπή Διαγωνισμού να είναι ενήμερη και προφανώς τα παραπάνω να αναφέρονται στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής. - Επιπρόσθετα, η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει ότι κατά την έκδοση του 3^{ου} και 4^{ου} Πρακτικού με θέμα 1^η και 2^η αντίστοιχα παράταση ισχύος προσφορών, ο οικονομικός φορέας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E) ως συμμετέχων στον διαγωνισμό προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις 11-08-2021 για την 1^η παράταση και στις 12-11-2021 για την 2^η παράταση, χωρίς να θέσει υπόψη μας τις οψιγενείς μεταβολές που είχαν λάβει χώρα (και αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω), μη τηρώντας την υποχρέωσή του σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 104 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 και αναφέρει επί λέξει: «Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες /υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, μέχρι την σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά», αφού η επιβολή στην παραπάνω εταιρεία των δύο αποφάσεων πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) συντρέχει λόγος αποκλεισμού της περ. (στ') της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 που αναφέρει επί λέξει: «εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις», αφού τα ενδεδειγμένα επανορθωτικά μέτρα (μέτρα αυτοκάθαρσης) που ο οικονομικός φορέας προσκόμισε σήμερα, εκείνη την περίοδο δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. - Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί: - 1. Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα και προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E» για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο τέλος της ανωτέρω (γ) παραγράφου - 2. Την μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας - Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» προϋπολογισμού 894.247,58€ χωρίς ΦΠΑ και 1.108.867,00€ (με ΦΠΑ), λόγω του αποκλεισμού του οικονομικού φορέα και προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E» - 3. Την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής διαγωνισμού, με αριθμό e-92334/12.11.2020 ΤΜΕΔΕ, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (17.884,95€) του προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E» (σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 104 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 44 του Ν 4782/2021 και τους όρους της διακήρυξης) λόγω μη έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής των οψιγενών μεταβολών του προσωρινού αναδόχου. - 4. Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου (σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 46 του Ν.4782/21) διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό.» - Μετά τα παραπάνω αναφερθέντα παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το Ν.3852/2010 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προβείτε: - 1) Στην έγκριση του 5^{ου} Πρακτικού (Ορθή Επανάληψη) του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας - Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» προϋπολογισμού

894.247,58€ χωρίς ΦΠΑ και 1.108.867,00€ (με ΦΠΑ). – 2) Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα και προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.». – 3) Την μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» προϋπολογισμού 894.247,58€ χωρίς ΦΠΑ και 1.108.867,00€ (με ΦΠΑ), λόγω του αποκλεισμού του οικονομικού φορέα και προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.». – 4) Την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής διαγωνισμού, με αριθμό e-92334/12.11.2020 ΤΜΕΔΕ, ποσού δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (17.884,95€) του προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.». – 5) Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του ανωτέρω έργου, διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό. – 6) Στην κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου στον οικονομικό φορέα «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.» μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας». Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή – Αντιδήμαρχο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών, έλαβε υπόψη το από 14-3-2022 5^ο πρακτικό (ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, και με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε ότι ψηφίζει «υπέρ» με τις παρατηρήσεις του,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα κάτωθι:

Με την αριθ. 365/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας του εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με την υπ' αριθ. 877/08-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ8ΝΩΩΞΙ-ΚΥΧ) απόφαση, ενέκρινε το 1^ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του εν λόγω έργου και με την υπ' αριθ. 162/16-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΘΕΩΞΙ-ΙΚΔ) απόφαση ενέκρινε το 2^ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέση έκπτωση 52,66% και συνολικό ποσό προσφοράς 423.339,60€, χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθ. 766/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΗΚΩΞΙ-ΠΝΝ) απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το 3^ο Πρακτικό της ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου, την 1^η παράταση ισχύος προσφορών, τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένου και του προσωρινού αναδόχου «ΑΝΑΞ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του υπόψη έργου τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 38,00% και ποσό προσφοράς 554.433,50€ (χωρίς ΦΠΑ) και 687.497,54€, με ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 882/09-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ9Ω2ΩΞΙ-ΤΟΙ) απόφαση, την οποία κοινοποίησε στους ενδιαφερόμενους μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 22/12/2021 10:10:14, ενέκρινε το 4^ο Πρακτικό της

ανοιχτής Δημοπρασίας του υπόψη έργου, την 2^η παράταση ισχύος προσφορών και τη συνέχεια του διαγωνισμού με τον οικονομικό φορέα «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», [ο οποίος οικονομικός φορέας έχει αναδειχθεί με την προαναφερθείσα, υπ' αριθ. 766/02-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως προσωρινός μειοδότης, με μέση έκπτωση 38,00% και ποσό προσφοράς 554.433,50€ (χωρίς ΦΠΑ) και 687.497,54€, με ΦΠΑ 24%],

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε ένσταση και ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή κάλεσε με το υπ' αριθ. 1780/12-01-2022 έγγραφό της, τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά των άρθρων 23.2 – 23.10 της διακήρυξης του έργου.

Ο ανάδοχος κατέθεσε προς την Επιτροπή Διαγωνισμού τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα έως την 22-01-2022 και τον υπ' αριθ. πρωτ. 5439/24-01-2022 σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά, ομοίως εμπρόθεσμα, και ακολούθησε ο έλεγχος αυτός κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του έργου. **Η διαδικασία και τα αποτελέσματα του ελέγχου περιγράφονται στο από 11/03/2022 5^ο Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη) Ανοιχτής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού.**

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020), εγκρίνει το 5^ο Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη) του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας - Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας» προϋπολογισμού 894.247,58€, χωρίς ΦΠΑ και 1.108.867,00€ (με ΦΠΑ) και ως εκ τούτου:

1) Αποκλείει τον οικονομικό φορέα και προσωρινό ανάδοχο: «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 5^ο Πρακτικό (Ορθή Επανάληψη), ως κάτωθι:

«α) ο φάκελος δικαιολογητικών του αναδόχου είναι πλήρης και άρτιος σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Ο οικονομικός φορέας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε) κατά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών για το έργο του θέματος, υπέβαλε Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής στην οποία αναφέρει ότι: «τηρώντας την από το άρθρο 104 ν. 4412/2016 υποχρέωσή μας θέτουμε υπόψη σας τις εξής οψιγενείς μεταβολές που έλαβαν χώρα εν σχέση με την αρνητική δήλωσή μας στο Ε.Ε.Ε.Σ κατά την υποβολή της προσφοράς μας την 13/11/2020 στο πεδίο Μέρος III: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα που αφορά πρόωρη καταγγελία αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, και συνίσταντο στην εν τω μεταξύ επιβολή στην εταιρεία μας δύο αποφάσεων πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) , για τις οποίες όμως δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού της περίπτωσης (στ') της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή άλλος λόγος αποκλεισμού, καθώς δεν μπορεί να αποδοθεί στην εταιρεία ούτε σοβαρή πλημμέλεια ούτε επαναλαμβανόμενη πλημμελής εκτέλεση προηγούμενων συμβάσεων»

Οι δύο ως άνω αποφάσεις πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) της εταιρείας αναφέρονται στα κάτωθι έργα

1) Κατασκευή έργου «Αντικατάσταση-Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2» με σύμβαση της παραπάνω εταιρείας στις 04/09/2019 με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) ποσού 1.403.872,02 Ευρώ, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στον οποίο η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 52,26%.

Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑ Ηρακλείου, μετά την με αριθμ. Πρωτ.5041/01-06-2021 Ειδική Πρόσκληση, κοινοποίησε στον ανάδοχο την με αριθμό 5921/28-6-2021 απόφαση έκπτωσης από το παραπάνω έργο, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την

02/07/2021. *Εν συνεχεία, ο παραπάνω οικονομικός φορέας όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Δήλωση οψιγενούς μεταβολής, το σύνολο των ισχυρισμών μας εκτίθεται αναλυτικά στην ήδη εκκρεμούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων με αριθμ. Καταθ. ΠΡ68/12-11-2021 προσφυγή μας κατά της με αριθμό 5921/28-6-2021 απόφασης έκπτωσης της εταιρείας μας από το έργο «Αντικατάσταση-Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2».*

2) *Κατασκευή έργου «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας» με σύμβαση της παραπάνω εταιρείας στις 10/09/2020 με τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) ποσού 1.191.866,92 Ευρώ, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στον οποίο η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 53,00% .*

*Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου η αναθέτουσα αρχή ΔΕΥΑ Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. Πρωτ.3578/279/28-06-2021 Ειδική Πρόσκληση, κοινοποίησε στον ανάδοχο την με αριθμό 4381/341/03-08-2021 απόφαση έκπτωσης από το παραπάνω έργο, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την **09/08/2021**. *Εν συνεχεία, ο παραπάνω οικονομικός φορέας όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Δήλωση οψιγενούς μεταβολής, το σύνολο των ισχυρισμών μας αυτών περί έλλειψης υπαιτιότητάς μας και την έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης πρόωρης λήξης της σύμβασης εκθέτουμε αναλυτικά στη ήδη εκκρεμούσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με αριθμ. καταθ. ΑΓΠΡ7/12-01-2022 προσφυγή μας κατά της με αριθμό 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της εταιρείας μας από το έργο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας»**

Εν συνεχεία, παρά το γεγονός ότι, κατά τα αναγραφόμενα στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής, ο οικονομικός φορέας αναφέρει ότι, «δεν συντρέχει εις βάρος της (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E) οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού του ν. 4412/2016, μετά από την έκδοση της με αριθμ. Πρωτ. 5921/28-06-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, και της με αριθμ. Πρωτ. 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, η εταιρεία μας έχει λάβει μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει πλήρως τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της, με σκοπό να προληφθεί και να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών όπως αυτά που περιγράφονται με την παρούσα δήλωση».

Ειδικότερα, αναφέρει ότι, «με την βοήθεια Εσωτερικών Συμβούλων και σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα, έχει ήδη προβεί αυτοβούλως στη λήψη και εφαρμογή όλων εκείνων των ενδεδειγμένων επανορθωτικών μέτρων (μέτρα αυτοκάθαρσης) προς απόδειξη της αξιοπιστίας της και την διασφάλιση της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και την οργάνωσή της, με την εφαρμογή συστημάτων υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, την δημιουργία δομής εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την έγκριση εσωτερικών κανόνων ευθύνης και αποζημίωσης»

3) *Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο της ανωτέρω Δήλωσης Οψιγενούς Μεταβολής μετά από έρευνα στην ψηφιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και μετά από επικοινωνία με την ΔΕΥΑ Καλαμάτας διαπίστωσε την ύπαρξη δύο επιπλέον εγγράφων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, τα οποία αναφέρονται στις ως άνω αποφάσεις πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) του οικονομικού φορέα και δεν αναφέρονται στην παραπάνω Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής.*

*Συγκεκριμένα, στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αριθ. Πρωτ. 2326/05-10-2021 (ΑΔΑ:6749ΟΡ1Θ-Ξ4Μ) αναφέρεται η απόφαση της Συντονίστριας της άνω Διοίκησης σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση στις 15-07-2021 του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 κατά της με αριθμ. Πρωτ. 5921/28-06-2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου περί εκπτώσεως της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας (ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E) από το έργο «Αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης Τμήμα 1 και 2» Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, η απόφαση της παραπάνω Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (λαμβανομένης υπόψη και την με αρ. 256/17-08-2021 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε Περιφέρειας Κρήτης) **απορρίπτει** την παραπάνω υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου εταιρείας (άρα και τους ισχυρισμούς της εταιρείας που περιγράφονται αναλυτικά στη ανωτέρω Δήλωσης Οψιγενούς Μεταβολής) κατά της με αριθμ. Πρωτ*

5921/28-06-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Επίσης, στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με αριθ. Πρωτ. 217404/01-12-2021 (ΑΔΑ:Ψ00ΠΟΡΙΦ-Ε26) αναφέρεται η απόφαση του Συντονιστή της άνω Διοίκησης σχετικά με την υποβληθείσα ένσταση στις 14-09-2021 του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 κατά της με αριθμ. Πρωτ. 4381/341/03-08-2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας περί εκπτώσεως της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας (**ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E**) από το έργο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Καλαμάτας». Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, η απόφαση του παραπάνω Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (λαμβανομένης υπόψη και την με αρ. 26/10-11-2021 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου) **απορρίπτει** την παραπάνω υποβληθείσα ένσταση της αναδόχου εταιρείας (άρα και τους ισχυρισμούς της εταιρείας που περιγράφονται αναλυτικά στη ανωτέρω Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής) κατά της με αριθμ. Πρωτ 4381/341/03-08-2021 απόφασης έκπτωσης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί ενστάσεις του παραπάνω οικονομικού φορέα, αναφορικά με τις αποφάσεις έκπτωσης των Διευθυνουσών Υπηρεσιών για τους λόγους, όπως λεπτομερώς εκθέτονται στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής, έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις απόρριψης των ενστάσεων κατά των εκπτώσεων των έργων από τις παραπάνω Διοικήσεις από τις οποίες ουσιαστικά προκύπτει, ως **πραγματικό γεγονός**, ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί σας δεν έγιναν δεκτοί και ως εκ τούτου θα έπρεπε η **Επιτροπή Διαγωνισμού να είναι ενήμερη** και προφανώς τα παραπάνω να αναφέρονται στην Δήλωση Οψιγενούς Μεταβολής.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει ότι κατά την έκδοση του 3^{ου} και 4^{ου} Πρακτικού με θέμα 1^η και 2^η αντίστοιχα παράταση ισχύος προσφορών, ο οικονομικός φορέας (**ΑΓΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με τον δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E**) ως συμμετέχων στον διαγωνισμό προσκόμισε τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις **11-08-2021** για την 1^η παράταση και στις **12-11-2021** για την 2^η παράταση, **χωρίς να θέσει υπόψη μας τις οψιγενείς μεταβολές** που είχαν λάβει χώρα (και αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω), μη τηρώντας την υποχρέωσή του σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 104 του ν.4412/2016 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4782/2021 και αναφέρει επί λέξει : «Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες /υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, μέχρι την σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν **αμελλητί** την αναθέτουσα αρχή σχετικά», αφού η επιβολή στην παραπάνω εταιρεία των δύο αποφάσεων πρόωρης καταγγελίας σύμβασης (έκπτωση) συντρέχει λόγος αποκλεισμού της περ. (στ') της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 που αναφέρει επί λέξει: «εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιαστικής απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις», αφού τα ενδεδειγμένα επανορθωτικά μέτρα (μέτρα αυτοκάθαρσης) που ο οικονομικός φορέας προσκόμισε σήμερα, εκείνη την περίοδο δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί.

2) Εγκρίνει την μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού κέντρου Πάτρας – Αστική Ανάπλαση Περιοχής Γούβας», λόγω του αποκλεισμού του οικονομικού φορέα και προσωρινού αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E».

3) Εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής, της εγγύησης συμμετοχής διαγωνισμού, με αριθμό e-92334/12.11.2020 ΤΜΕΔΕ, 17.884,95€, του προσωρινού

αναδόχου «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. ΑΓΤ CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε».

4) Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, διότι η διαδικασία απέβη άγονη λόγω αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό.

5) Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου στον οικονομικό φορέα «ΑΓΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. ΑΓΤ CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ή ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης του έργου.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**