

Αριθμός 197

**13^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 12^{ης} Απριλίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 12^η Απριλίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **13/8-4-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 τεύχος Β') ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Νιάρου Μαρία – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 191/2022).

Η κα Νιάρου Μαρία – αναπληρωματικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 196/2022).

Ο κ. Τουλαγρίδης Θεόδωρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 196/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 198/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση της 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΡΙΟΥ»», (σχετικό το υπ' αριθ. 3765/04-04-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 3747/01-04-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής-Η/Μ -Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθ. πρωτ.24786/22-03-2022 αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΡΙΟΥ.», αρχικού προϋπολογισμού 1.500.000€ (με Φ.Π.Α.) της Αναδόχου εταιρείας: Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι: - *Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27/02/2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 49,10%- *Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 50291 υπεγράφη στις 21/10/2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 772.655,89€ (με ΦΠΑ).- *Με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 460/2020 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο

πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ.126783/2020 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ & Ι.- *Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 21/04/2022.- *Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ΚΑΕ:64-7324.00019- *Με την υπ' αριθ:99/29402/23-6-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε ποσού: 772.655,89 ευρώ με Φ.Π.Α.- *Με την υπ' αριθ.15/2022 απόφαση Ο.Ε εγκρίθηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο ποσού 1ης Σ.Σ.Ε :115.878,07€- *Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη με υπόλοιπο ανεκτέλεστο εργασιών του έργου περίπου το 20%- Και ειδικά το με υπ' αριθ. πρωτ: 24786/22-03-2022 έγγραφό με το οποίο ο ανάδοχος του έργου αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του, αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του (κακές καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες, καθυστέρηση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ.Ε, λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού)- και σύμφωνα με :- *Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, Άρθρο 147 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,.- το Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - *Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.- *το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»- *Την υπ' αριθ. πρωτ.: 24786/22-03-2022 αίτηση 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών της Αναδόχου εταιρείας Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, αποδεκτή για όλους τους αναφερόμενους λόγους.- *Εισηγούμεθα:-*Την Έγκριση της 1^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΡΙΟΥ», με αναθεώρηση συνολικά: 180 ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες) από τις 22/04/2022 έως τις 21/10/2022- *Συνημμένα:- Η υπ' αριθ. πρωτ. 24786/22-03-2022 αίτηση παράτασης της Αναδόχου Εταιρείας.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1)
2. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, Άρθρο 147 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. Το Ν.4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5. Το με υπ' αριθ. πρωτ.: 24786/22-03-2022 έγγραφο με το οποίο ο ανάδοχος του έργου, Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, αιτείται την παράταση περαίωσης εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών και η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του , αλλά σε λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του (κακές καιρικές συνθήκες κατά

τους χειμερινούς μήνες, καθυστέρηση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ.Ε, λόγω μη εγκεκριμένου προϋπολογισμού), αποδεκτή για όλους τους αναφερόμενους λόγους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει** την 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε ΡΙΟΥ», με αναθεώρηση συνολικά: **180 ημερολογιακές ημέρες (6 μήνες) από τις 22/04/2022 έως τις 21/10/2022.**

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27/02/2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 49,10%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 50291 υπεγράφη στις 21/10/2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 772.655,89€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού και με την αριθ. 460/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ.126783/2020 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ & Ι., εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 21^η/04/2022.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ΚΑΕ:64-7324.00019

Με την υπ' αριθ.99/29402/23-6-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε ποσού: 772.655,89€, με Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθ.15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο ποσού 1^{ης} Σ.Σ.Ε: 115.878,07€.

Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη με υπόλοιπο ανεκτέλεστο εργασιών του έργου περίπου το 20%.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΑΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**