

**Αριθμός 216**

**14<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων  
της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, την 19<sup>η</sup> Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:30, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 14/15-4-2022, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 5] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 6] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 7] Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, 8] Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, 9] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 10] Στανίτσας Χαράλαμπος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 206/2022).

Χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος (αριθμός αποφάσεως 206/2022).

Ο κ. Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, επανήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 207/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 210/2022).

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....  
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.) και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»», (σχετικό το αριθ. 4476/14-04-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4440/14-04-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής -Τμήμα Υδραυλικών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> ΑΠΕ) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση « ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:- 1.Το σύνολο της δαπάνης. ανέρχεται στο ποσόν των 48.774,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.), περιλαμβάνοντας τη δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών και της αναθεώρησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.- 2.Το έργο με ΚΩΔ. Κ.Α. 30-7326.00007 χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.- Μετά και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., το οποίο

συνεδρίασε στις 28/03/2022 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 7/30-03-2022) και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 27648/01-04-2022 έγγραφό του, παρακαλούμε όπως προβείται στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ως άνω έργου.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

**Η Οικονομική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή - Αντιδήμαρχο,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τις διατάξεις του άρθρου 132,155 και 156 του Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης υπηρεσίας.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα κα ειδικότερα ως ορίζεται στην παράγραφο 3 α με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα κα λειτουργικότητα του έργου, υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Επισημαίνεται ότι με τη χρήση των επί έλαττον ποσοτήτων καλύπτονται δαπάνες άλλων, όλως απαραίτητων εργασιών.

Το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) περιλαμβάνει εργασίες για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση του έργου ως κάτωθι:

Με την ΝΤ1 προβλέπεται προσαύξηση τιμής ύφαλων κατασκευών σε προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, αντί για σκυρόδεμα C20/25, που προέβλεπε η μελέτη, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές (ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00:2021).

Με την ΝΤ2 προβλέπεται προσαύξηση τιμής εξυγιαντικής στρώσης με θραυστό υλικό προελεύσεως λατομείου σε πάχη έως 20cm, μικρότερης κοκομετρικής διαβάθμισης από ότι προέβλεπε η μελέτη.

Με την ΝΤ3 προβλέπεται προσαύξηση τιμής ύφαλων κατασκευών, χωρίς χρήση σιδηροτύπων, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, αντί για σκυρόδεμα C20/25, που προέβλεπε η μελέτη, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές.

Με την ΝΤ4, προβλέπεται τοποθέτηση δομικού πλέγματος S500s για τον οπλισμό της πλάκας της ράμπας καθέλκυσης.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις νέες εργασίες αντλείται από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Το σύνολο της δαπάνης. ανέρχεται στο ποσόν των 48.774,20€ (χωρίς Φ.Π.Α.), περιλαμβάνοντας τη δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών και της αναθεώρησης, βάσει των

διατάξεων του Ν. 4412/2016 και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:

1. Το έργο με ΚΩΔ. Κ.Α. 30-7326.00007 χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
2. Η ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., το οποίο συνεδρίασε στις 28/03/2022 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 7/30-03-2022) διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία με το υπ' αριθμ. 27648/01-04-2022 έγγραφό του.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**