

Αριθμός 266

**18^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 17^{ης} Μαΐου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 17^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **18/13-5-2022**, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης **συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής**, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (25) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **4]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **5]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Οι κ.κ. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, εισήλθαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 260/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 276/2022).

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά»», (σχετικό το αριθ. 5713/12-05-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 5521/10-05-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κτιριακών Έργων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4^ο ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου του θέματος, προς έγκριση.- Με την υπ' αρ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ'αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € με Φ.Π.Α Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). Με την υπ' αρ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) ποσού 32.821,26€ με ΦΠΑ.- Ο παρών 4ος ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 για να συμπεριλάβουν:- 1.Την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον»

δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.- 2.Την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων και την αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 και την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.- Λαμβάνοντας υπόψη ότι: - *Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.- *Οι προτεινόμενοι ΑΠΕ εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.- *Συμπληρώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου.- Εισηγούμαστε:- (α) Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά».- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αρμόδιο εισηγητή Αντιδήμαρχο και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020), και το Ν.4412/2016 και εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. **εγκρίνει** τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «**Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά**», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση.

Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 για να συμπεριλάβουν:

1. Την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε μείωση συμβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισμένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονομείται από τη μείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αα), ββ), γγ), δδ) και εε) της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
2. Την αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων και την αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 και την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω ΑΠΕ εγκρίθηκαν από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και συμπληρώνεται το τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Επί του θέματος διευκρινίζεται, ότι με την υπ' αρ. 266/27-06-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πατρέων κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ Γκουλιούμης Αθανάσιος - Ασημακόπουλος Παναγιώτης, η οποία ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ'αρ. 17415/15-05-2020 (ΑΔΑ ΩΜ2ΘΩΞΙ-Δ9Λ) σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 276.953,08 € με Φ.Π.Α Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Πατρέων (Κ.Α. 30-7322.00001). Με την υπ' αρ. 322/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) ποσού 32.821,26€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ****Τα Παρόντα Μέλη****ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**