

Αριθμός 402

**26^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 6^{ης} Ιουλίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 6^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό 26/1-7-2022, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, σύμφωνα με την αριθ. 380/15-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, 2] Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, 5] Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, 6] Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, 7] Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 8] Κορδός Χρήστος – τακτικό μέλος, 9] Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και 10] Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 411/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθ. απόφασης 412/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, δεν ήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (10) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 8355/01-07-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 8304/01-07-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αρ. 69/2018 μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 296.000,00€ (240.322,58€ για εργασίες και 57.677,42€ Φ.Π.Α.).- Με την υπ' αριθ. 618/25-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η άνωθεν οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου.- Με την υπ' αρ. 91/12-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΕΥΩΞΙ-Ξ97) απόφαση της Ο.Ε., η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αρ. 33115/06-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΦΟ1Φ-4ΛΚ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με τεκμαρτή έκπτωση 47,74% επί των τιμών του Τιμολογίου.- Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57€ (για εργασίες 124.749,65€ και για Φ.Π.Α. 29.939,92€).- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 30-05-2022.- Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδος του 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου και

37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών, τα οποία βρίσκεται επί των οδών Νικαίας και Καλαβρύτων.- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, α) με την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών από προφανείς παραλείψεις ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και β) με την μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και η επί έλατον δαπάνη χρησιμοποιείται για εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών της ίδιας εργολαβίας για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.- Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 150.938,07 € (για εργασίες 121.724,25€ και για ΦΠΑ 29.939,92€) και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 2,43%.- Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Δ.Ε. με το υπ' αρ. 2666/15.06.2022 έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε του υπόψη έργου.- Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το Τεχνικό Συμβούλιο, με το υπ' αρ. 118/22-06-2022 έγγραφό του γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε του υπόψη έργου.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.- Συνημμένα: α) 2^{ος} Α.Π.Ε.- β) Η υπ' αρ. 2666/15.06.2022 έγκριση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Π.Δ.Ε.- γ) Η με αριθμ.118 / 22-06-2022 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς.-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου – 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) του εν λόγω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, α) Με την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών από προφανείς παραλείψεις ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και β) Με την μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και η επί έλατον δαπάνη χρησιμοποιείται για εκτέλεση άλλων συμβατικών εργασιών της ίδιας εργολαβίας για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Το σύνολο της δαπάνης του 2^{ου} Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 150.938,07€ (για εργασίες 121.724,25€ και για ΦΠΑ 29.939,92€) και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 2,43%.

Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αρ. 69/2018 μελέτη, συνολικής δαπάνης 296.000,00€ (240.322,58€ για εργασίες και 57.677,42€ Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθ. 618/25-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η άνωθεν οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου.

Με την υπ' αρ. 91/12-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΞΥΩΞΙ-Ξ97) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αρ. 33115/06-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΕΦΟ1Φ-4ΛΚ), απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο: ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37^{ου} ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με τεκμαρτή έκπτωση 47,74% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 154.689,57€ (για εργασίες 124.749,65€ και για Φ.Π.Α. 29.939,92€).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως την 30^η-05-2022.

Το έργο αφορά στις απαραίτητες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση της σχολικής μονάδος του 15^{ου} Δημοτικού Σχολείου και 37^{ου} Νηπιαγωγείου Πατρών, τα οποία βρίσκεται επί των οδών Νικαίας και Καλαβρύτων.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Δ.Ε. με το υπ' αρ. 2666/15.06.2022 έγγραφό της, γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε του υπόψη έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο, με το υπ' αρ. 118/22-06-2022 έγγραφό του, γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε του υπόψη έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**