

Αριθμός 577

**39^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 20^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **39/16-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (16) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **11]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 579/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 583/2022).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (3) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση «Σχεδίου Απόφασης» σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, που αφορά στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Α/Α:182282»», (σχετικό το υπ' αριθ. 11928/13-9-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 11837/13-9-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Γραφείο Δ/σης) η οποία έχει ως εξής: «Προς: – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι: - Στα πλαίσια ελέγχου του «Σχεδίου Σύμβασης» του έργου «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:182282)», του οποίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 25/05/2022 σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ:22PROC010404704 2022-04-15) από το 5^ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκε η Πράξη 287/2022, με την διαταγή να προχωρήσει η διαδικασία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 10) της πράξης αυτής. - Η Επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού (ν.4782/2012), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκε να προσκομισθούν από τον προσωρινό Ανάδοχο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» που αναδείχθηκε με το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 672/2021 (ΑΔΑ: ΨΜΠΦΩΞΙ-ΞΟΣ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων. - Στη συνέχεια της διαδικασίας συνέταξε το 3^ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 487/09-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, εγκρίνεται η

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

αναστολή κατακύρωσης της σύμβασης του έργου, «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:182282) στον οικονομικό φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» (α/α προσφοράς 215756) και η εφαρμογή από την Αναθέτουσα αρχή της διαδικασίας του σκεπτικού 10) της Πράξης 287/2022 του Ε΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Τη «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», υπέβαλε κατόπιν του υπ. αριθ. 45717/01-06-2022 εγγράφου της Δ/νσής μας «Υπόμνημα» προς το Δήμο Πατρέων με «Έκθεση Μέτρων Αυτοκάθαρσης» για την αποκατάσταση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την αξιοπιστία της επιχείρησής του για τη συμμετοχή στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του παραπάνω έργου. - Στο άρθρο 2 της ΥΑ (Οικονομίας και Ανάπτυξης) 50844/11-5-2018 («Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους», ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/17-5-2018), προβλέπονται τα εξής: «Αποστολή αιτήματος για γνωμοδότηση: Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχέδιο απόφασης περί διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά στοιχεία, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika-metra@eprocurement.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με την ένδειξη "Προς Επιτροπή αρ. 73 ν 4412/2016 – Επανορθωτικά Μέτρα"». - Τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» εξετάστηκαν σχολαστικά αρμοδίως από την Αναθέτουσα Αρχή και κρίνονται ανεπαρκή, για όλους τους παρακάτω λόγους: - 1. Δεν αναφέρονται και δεν εξειδικεύονται οι προσπάθειες συναινετικής επίλυσης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β» με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ούτε προκύπτει ο τρόπος διαβεβαίωσης περί μη επανάληψης παρομοίων φαινομένων σε έργα. - 2. Δηλώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης των ISO 9001,13845 εκ μέρους του αναδόχου θα εκκινήσει άμεσα, χωρίς να προκύπτουν άλλα στοιχεία πέραν της σύμβασης με την εταιρεία «Μέλλον.....» και με αντικείμενο την έκδοση των ISO 9001,14001 ΚΑΙ 45001, χωρίς να προκύπτει ο χρόνος υλοποίησης και έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. - 3. Το υποβληθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για προμήθεια οικοδομικών υλικών-προσύμφωνο προμηθειών, δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά απλή δήλωση συνεργασίας και δεν προκύπτει βάσει στοιχείων (κατατεθειμένη αλληλογραφία ή ηλεκτρονικό μήνυμα) ότι η διακοπή σύμβασης οφείλεται σε πλημμελής ενημέρωση των υπαλλήλων της προμηθεύτριας εταιρείας «Domoplus», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προσφερόμενα υλικά που θα ενσωματωθούν τελικά στο έργο. - 4. Δεν γίνεται αναφορά στην υιοθετούμενη νέα πολιτική εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης Δημόσιων Συμβάσεων της Εργοληπτικής Επιχείρησης ως προς τις διαδικασίες σύνταξης προσφορών για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία εκ μέρους του οικονομικού φορέα για την λήψη μέτρων που αφορούν στη διασφάλιση εκ μέρους του, της ορθής εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που τυχόν αναλάβει, κατόπιν σύναψης σύμβασης - 5. Δεν προκύπτουν στοιχεία για τις ληφθείσες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης του ίδιου, των στελεχών και συνεργατών, παρά μόνο από το 16/05/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη – Νομικό Σύμβουλο για την νομική υποστήριξη σε υποθέσεις Δημοσίων έργων που τυχόν θα του ανατίθενται. Παράλληλα δε, δεν υποβάλλει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για α)αγορά νομικών εγχειριδίων με το αντικείμενο β) για την διοργάνωση ειδικού διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις Δημόσιες Συμβάσεις, κ.λ.π. - 6. Όσον αφορά τα μέτρα αυτοκάθαρσης με αυξ. αριθμό 6, ισχύουν οι αναφερόμενες απόψεις της Υπηρεσίας (εδάφιο 2) του παρόντος. - Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να καταρτισθεί και να εγκριθεί σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, περί μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, το οποίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει. - Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα λάβει την οριστική του απόφαση, μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση. - Κατόπιν όλων αυτών, - Εισηγούμαστε - όπως σύμφωνα με το Ν.3852/2010 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προβείτε στη λήψη απόφασης σχετικά με: - 1) Την μη έγκριση της επάρκειας των υποβληθέντων επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»,

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 - 2) Τη σύνταξη «Σχεδίου Απόφασης» από την Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 - 3) Την έγκριση της υποβολής του «Σχεδίου Απόφασης» στην Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Κορδάς Χρήστος».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης και Ψωμάς Πέτρος δήλωσαν «αποχή», οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

Στα πλαίσια ελέγχου του «Σχεδίου Σύμβασης» του έργου: «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:182282)», του οποίου η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 25/05/2022, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ:22PROC010404704 2022-04-15), από το 5^ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκε η Πράξη 287/2022, με την διαταγή να προχωρήσει η διαδικασία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 10) της πράξης αυτής.

Η Επιτροπή διαγωνισμού, συνεδρίασε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού (ν.4782/2012), προκειμένου να προβεί σε έλεγχο πρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκε να προσκομισθούν από τον προσωρινό Ανάδοχο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που αναδείχθηκε με το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 672/2021 (ΑΔΑ: ΨΜΠΦΩΞΙ-ΞΟΣ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Στη συνέχεια της διαδικασίας, συνέταξε το 3^ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 487/09-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, εγκρίνεται η αναστολή κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:182282) στον οικονομικό φορέα «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» (α/α προσφοράς 215756) και η εφαρμογή από την Αναθέτουσα αρχή της διαδικασίας του σκεπτικού 10) της Πράξης 287/2022 του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», υπέβαλε, κατόπιν του υπ' αριθ. 45717/01-06-2022 εγγράφου της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, «Υπόμνημα» προς το Δήμο Πατρέων, με «Έκθεση Μέτρων Αυτοκάθαρσης» για την αποκατάσταση οποιασδήποτε αμφιβολίας, σχετικά με την αξιοπιστία της επιχείρησής του, για τη συμμετοχή στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν λόγω έργου.

Στο άρθρο 2 της ΥΑ (Οικονομίας και Ανάπτυξης) 50844/11-5-2018 («Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους», ΦΕΚ ΥΟΔΔ 279/17-5-2018), προβλέπονται τα εξής: «Αποστολή αιτήματος για γνωμοδότηση: Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχέδιο απόφασης περί διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά στοιχεία, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika-metra@eprocurement.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με την

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ένδειξη "Προς Επιτροπή αρ. 73 ν 4412/2016 – Επανορθωτικά Μέτρα".

Τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ», εξετάστηκαν σχολαστικά, αρμοδίως, από την Αναθέτουσα Αρχή και κρίνονται ανεπαρκή, για όλους τους παρακάτω λόγους:

1. Δεν αναφέρονται και δεν εξειδικεύονται οι προσπάθειες συναινετικής επίλυσης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β» με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ούτε προκύπτει ο τρόπος διαβεβαίωσης περί μη επανάληψης παρομοίων φαινομένων σε έργα.

2. Δηλώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης των ISO 9001,13845 εκ μέρους του αναδόχου θα εκκινήσει άμεσα, χωρίς να προκύπτουν άλλα στοιχεία πέραν της σύμβασης με την εταιρεία «Μέλλον.....» και με αντικείμενο την έκδοση των ISO 9001,14001 ΚΑΙ 45001, χωρίς να προκύπτει ο χρόνος υλοποίησης και έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών.

3. Το υποβληθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για προμήθεια οικοδομικών υλικών-προσύμφωνο προμηθειών, δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά απλή δήλωση συνεργασίας και δεν προκύπτει βάσει στοιχείων (κατατεθειμένη αλληλογραφία ή ηλεκτρονικό μήνυμα) ότι η διακοπή σύμβασης οφείλεται σε πλημμελής ενημέρωση των υπαλλήλων της προμηθεύτριας εταιρείας «Domoplus», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προσφερόμενα υλικά που θα ενσωματωθούν τελικά στο έργο.

4. Δεν γίνεται αναφορά στην υιοθετούμενη νέα πολιτική εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης Δημόσιων Συμβάσεων της Εργοληπτικής Επιχείρησης ως προς τις διαδικασίες σύνταξης προσφορών για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία εκ μέρους του οικονομικού φορέα για την λήψη μέτρων που αφορούν στη διασφάλιση εκ μέρους του, της ορθής εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που τυχόν αναλάβει, κατόπιν σύναψης σύμβασης.

5. Δεν προκύπτουν στοιχεία για τις ληφθείσες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης του ίδιου, των στελεχών και συνεργατών, παρά μόνο από το 16/05/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη – Νομικό Σύμβουλο για την νομική υποστήριξη σε υποθέσεις Δημοσίων έργων που τυχόν θα του ανατίθενται. Παράλληλα δε, δεν υποβάλλει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για α) αγορά νομικών εγχειριδίων με το αντικείμενο β) για την διοργάνωση ειδικού διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις Δημόσιες Συμβάσεις, κ.λ.π.

6 Όσον αφορά τα μέτρα αυτοκάθαρσης με αυξ. αριθμό 6, ισχύουν οι αναφερόμενες απόψεις της Υπηρεσίας (εδάφιο 2) του παρόντος.

Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να καταρτισθεί και να εγκριθεί σχέδιο απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, περί μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, το οποίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, θα λάβει την οριστική της απόφαση, μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή,**

1) Δεν εγκρίνει την επάρκεια των υποβληθέντων επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει ο προσωρινός ανάδοχος του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021.

Τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ», κρίνονται ανεπαρκή, για όλους τους κάτωθι λόγους:

1. Δεν αναφέρονται και δεν εξειδικεύονται οι προσπάθειες συναινετικής επίλυσης του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΣΗ Β» με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά ούτε προκύπτει ο τρόπος διαβεβαίωσης περί μη επανάληψης παρομοίων φαινομένων σε έργα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Δηλώνεται ότι η διαδικασία έκδοσης των ISO 9001,13845 εκ μέρους του αναδόχου θα εκκινήσει άμεσα, χωρίς να προκύπτουν άλλα στοιχεία πέραν της σύμβασης με την εταιρεία «Μέλλον.....» και με αντικείμενο την έκδοση των ISO 9001,14001 ΚΑΙ 45001, χωρίς να προκύπτει ο χρόνος υλοποίησης και έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών.
3. Το υποβληθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για προμήθεια οικοδομικών υλικών-προσύμφωνο προμηθειών, δεν αποτελεί απόδειξη, αλλά απλή δήλωση συνεργασίας και δεν προκύπτει βάσει στοιχείων (κατατεθειμένη αλληλογραφία ή ηλεκτρονικό μήνυμα) ότι η διακοπή σύμβασης οφείλεται σε πλημμελής ενημέρωση των υπαλλήλων της προμηθεύτριας εταιρείας «Domoplus», λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκάστοτε ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα προσφερόμενα υλικά που θα ενσωματωθούν τελικά στο έργο.
4. Δεν γίνεται αναφορά στην υιοθετούμενη νέα πολιτική εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης Δημόσιων Συμβάσεων της Εργοληπτικής Επιχείρησης ως προς τις διαδικασίες σύνταξης προσφορών για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία εκ μέρους του οικονομικού φορέα για την λήψη μέτρων που αφορούν στη διασφάλιση εκ μέρους του, της ορθής εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που τυχόν αναλάβει, κατόπιν σύναψης σύμβασης.
5. Δεν προκύπτουν στοιχεία για τις ληφθείσες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης του ίδιου, των στελεχών και συνεργατών, παρά μόνο από το 16/05/2022 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη – Νομικό Σύμβουλο για την νομική υποστήριξη σε υποθέσεις Δημοσίων έργων που τυχόν θα του ανατίθενται. Παράλληλα δε, δεν υποβάλλει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για α)αγορά νομικών εγχειριδίων με το αντικείμενο β) για την διοργάνωση ειδικού διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις Δημόσιες Συμβάσεις, κ.λ.π.
6. Όσον αφορά τα μέτρα αυτοκάθαρσης με αυξ. αριθμό 6, ισχύουν οι αναφερόμενες απόψεις της Υπηρεσίας (εδάφιο 2) του παρόντος.

Το παρόν Σχέδιο Απόφασης υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016, προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**