

Αριθμός 579

**39^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 20^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **39/16-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (16) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Κορδός Χρήστος – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **10]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **11]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 579/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 583/2022).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν μετείχε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Εξέταση ένστασης της Αναδόχου εταιρίας «TESPA Ε.Ε., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σχετικά με την επιστροφή του 5^{ου} Λογαριασμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη»», (σχετικό το αριθ. 11804/12-9-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 11777/12-9-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Συνημμένα: - 1. Αίτηση Ένστασης Αναδόχου με αρ. πρωτ. 61028/22-07-2022. – 2. Διατύπωση γνώμης Διεύθυνσης Αρχ. Έργου-Η/Μ. – 3. Αρνητική Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου. - Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ένσταση της Αναδόχου εταιρίας «TESPA Ε.Ε., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σχετικά με την επιστροφή του 5ου Λογαριασμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη» προκειμένου να εκδώσετε Απόφαση περί αυτής και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: - Σκοπός του έργου είναι ο ηλεκτροφωτισμός των στοών της οδού Κανακάρη της πόλης των Πατρών. Η οδός Κανακάρη είναι μια από τις κεντρικότερες οδούς του ιστορικού κέντρου και αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης. Για την αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτισμού, ο οποίος καλύπτεται έμμεσα μόνο από τον εναέριο αξονικό δίκτυο οδοφωτισμού, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο εντός των στοών εκατέρωθεν της οδού, το οποίο θα τροφοδοτεί νέα φωτιστικά, παραδοσιακού τύπου, αναρτώμενα από την οροφή. – Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία του εναέριου και υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο κυρίως από τους ηλεκτρικούς αγωγούς, ειδικά επίτοιχα στηρίγματα βιομηχανικού τύπου, κυτία διακλάδωσης, σιδηροσωλήνες για την προστασία των αγωγών και φρεάτια επισκέψεως, την ανάρτηση των

φωτιστικών και τους υπαίθριους πίνακες τροφοδοσίας (PILLAR). -Τα στοιχεία του έργου παρατίθενται στο παρακάτω Δελτίο Έργου:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ

- | | |
|---------------------|---------------|
| α) Κύριος του έργου | Δήμος Πατρέων |
| β) Προϋπολογισμός | 719.200,00 € |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| α) Ημερομηνία δημοπράτησης | 22/01/2020 |
| β) Σύστημα δημοπράτησης | Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης |
| γ) Έκπτωση | 63% |
| δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού | 322 ^η /02/06/2020 Ο/Ε |
| ε) Ποσό συμφωνητικού | 266.104,00 € με ΦΠΑ |
| στ) Ημερομηνία συμφωνητικού | 18/11/2020 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| Αρχική προθεσμία περαίωσης | 18/07/2021 |
| 1 ^η Παράταση της Σύμβασης: | 31/12/2021 |
| 2 ^η Παράταση της Σύμβασης | 30/04/2022 |
| 3 ^η Παράταση της Σύμβασης | 31/07/2022 |
| Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος | 06/11/2022 |

-4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 1) Κατασκευή εναέριων καλωδίων από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη. – 2) Κατασκευή υπόγειων σωληνώσεων για την διέλευση των καλωδίων στα κενά οικόπεδα από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη. -3) Κατασκευή Φρεατίων και αποκατάσταση πεζοδρομίων από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη. -4) Τοποθέτηση 140 φωτιστικών (υπολείπονται 55 φωτιστικά). - Κατά την υποβολή και τον έλεγχο του 5ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου επισημάνθηκαν στον Ανάδοχο τα σημεία που χρήζουν διόρθωσης. -Ο Ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση η οποία επισυνάπτεται. -Επ' αυτής έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: - 1. Για συμβάσεις έργων που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 20.12.2021, όπως και το εν λόγω έργο ο μειωτικός συντελεστής είναι $\sigma_1 = 0.12$ (υπ' αριθ. 359881/10.12.2021 - ΦΕΚ Β' 5983 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και όχι ίσος με τη μονάδα όπως υποστηρίζει ο Ανάδοχος του έργου. – 2. Στο τιμολόγιο μελέτης του έργου τα άρθρα (Α.Τ.:15 - Α.Τ.:16 - Α.Τ.:17) αναθεωρούνται με το άρθρο ΗΛΜ 61. - Α.Τ.15 - Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LED - Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% -Α.Τ.: 16 Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% Α.Τ.: 17 - Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GATEWAY) ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GPRS - Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100% -Πρόκειται για φωτιστικά οροφής, ασύρματους ελεγκτές φωτιστικών και κόμβους επικοινωνίας για σύνδεση με το σύστημα τηλεδιαχείρισης του Δήμου Πατρέων, τα οποία τοποθετούνται στις στοές της Κανακάρη. Δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση και αναθεώρηση με το άρθρο ΗΛΜ 101, όπως ισχυρίζεται ο Ανάδοχος γιατί το ΗΛΜ 101 αφορά σιδηροστό 10 μέτρα ύψους, χωρίς φωτιστικό σώμα. Κανένα από τα επίσημα άρθρα φωτιστικών δεν πήρε αναθεώρηση γιατί η τιμή τους δεν μεταβλήθηκε. – 3. Ο 5ος λογαριασμός που υποβλήθηκε εκτός των δύο παραπάνω σοβαρών επισημάνσεων έχει και

σημαντικές ασάφειες καθώς περιέχει πίνακες και ποσότητες που αφορούν άλλο δημόσιο έργο (Δημιουργία – Διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου) και αναφέρεται σε 14ο λογαριασμό. – 4. Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξής τους. - Τέλος η συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης του έργου. - Επί της παραπάνω ενστάσεως υπάρχει αιτιολογημένη αρνητική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (ομόφωνη απόρριψη της ενστάσεως του Αναδόχου) και η οποία επισυνάπτεται (14ο πρακτικό 09/08/2022). - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «TESPA E.E., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ». - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Κορδάς Χρήστος».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Ψωμάς Πέτρος, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

- Λαμβάνοντας υπ' όψιν:
- α) Την αριθ. 61028/22-07-2022 Ένσταση της Αναδόχου εταιρείας «TESPA E.E., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».
 - β) Την ομόφωνη απόρριψη της ενστάσεως του αναδόχου, από το Τεχνικό Συμβούλιο όπως αυτή καταγράφεται στην αρνητική γνωμοδότησή του στο 14ο πρακτικό - 09/08/2022.
 - γ) Την αριθ. 11777/12-9-2022 διατύπωση γνώμης της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, επί της ανωτέρω ένστασης.

Αναλυτικά:

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι ο ηλεκτροφωτισμός των στοών της οδού Κανακάρη της πόλης των Πατρών. Η οδός Κανακάρη είναι μια από τις κεντρικότερες οδούς του ιστορικού κέντρου και αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού κέντρου της πόλης. Για την αναβάθμιση του υφιστάμενου φωτισμού, ο οποίος καλύπτεται έμμεσα μόνο από τον εναέριο αξονικό δίκτυο οδοφωτισμού, θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο εντός των στοών εκατέρωθεν της οδού, το οποίο θα τροφοδοτεί νέα φωτιστικά, παραδοσιακού τύπου, αναρτώμενα από την οροφή. - έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν τη δημιουργία του εναέριου και υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αποτελούμενο κυρίως από τους ηλεκτρικούς αγωγούς, ειδικά επίτοιχα στηρίγματα βιομηχανικού τύπου, κυτία διακλάδωσης, σιδηροσωλήνες για την προστασία των αγωγών και φρεάτια επισκέψεως, την ανάρτηση των φωτιστικών και τους υπαίθριους πίνακες τροφοδοσίας (PILLAR).

Τα στοιχεία του έργου παρατίθενται στο παρακάτω Δελτίο Έργου:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- α) Κύριος του έργου
- β) Προϋπολογισμός

Δήμος Πατρέων
719.200,00 €

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α) Ημερομηνία δημοπράτησης	22/01/2020
β) Σύστημα δημοπράτησης	Επί Μέρους Ποσοστά Έκπτωσης
γ) Έκπτωση	63%
δ) Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού	322 ^η /02/06/2020 Ο/Ε
ε) Ποσό συμφωνητικού	266.104,00 € με ΦΠΑ
στ) Ημερομηνία συμφωνητικού	18/11/2020

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική προθεσμία περαίωσης	18/07/2021
1 ^η Παράταση της Σύμβασης:	31/12/2021
2 ^η Παράταση της Σύμβασης	30/04/2022
3 ^η Παράταση της Σύμβασης	31/07/2022
Επιμήκυνση	06/11/2022
Χρονοδιαγράμματος	

4. ΠΡΟΟΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- 1) Κατασκευή εναέριων καλωδίων από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη.
- 2) Κατασκευή υπόγειων σωληνώσεων για την διέλευση των καλωδίων στα κενά οικόπεδα από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη.
- 3) Κατασκευή Φρεατίων και αποκατάσταση πεζοδρομίων από Τριών Ναυάρχων έως Ζαΐμη.
- 4) Τοποθέτηση 140 φωτιστικών (υπολείπονται 55 φωτιστικά).

Κατά την υποβολή και τον έλεγχο του 5ου Λογαριασμού του παραπάνω έργου επισημάνθηκαν στον Ανάδοχο τα σημεία που χρήζουν διόρθωσης.

Ο Ανάδοχος υπέβαλλε ένσταση επί της οποίας παρατηρούνται τα εξής από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία:

1. Για συμβάσεις έργων που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 20.12.2021, όπως και το εν λόγω έργο ο μειωτικός συντελεστής είναι $\sigma_1 = 0.12$ (υπ' αριθμ 359881/10.12.2021 - ΦΕΚ Β' 5983 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών) και όχι ίσος με τη μονάδα όπως υποστηρίζει ο Ανάδοχος του έργου.
2. Στο τιμολόγιο μελέτης του έργου τα άρθρα (Α.Τ.:15 - Α.Τ.:16 - Α.Τ.:17) αναθεωρούνται με το άρθρο ΗΛΜ 61.
 - Α.Τ.15
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ LED
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%
 - Α.Τ.: 16
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%
 - Α.Τ.: 17
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν9361.11 ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GATEWAY) ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ GPRS
Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 100%

Πρόκειται για φωτιστικά οροφής, ασύρματους ελεγκτές φωτιστικών και κόμβους επικοινωνίας

για σύνδεση με το σύστημα τηλεδιαχείρισης του Δήμου Πατρέων, τα οποία τοποθετούνται στις στοές της Κανακάρη. Δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση και αναθεώρηση με το άρθρο ΗΛΜ 101, όπως ισχυρίζεται ο Ανάδοχος γιατί το ΗΛΜ 101 αφορά σιδηροστό 10 μέτρα ύψους, χωρίς φωτιστικό σώμα. Κανένα από τα επίσημα άρθρα φωτιστικών δεν πήρε αναθεώρηση γιατί η τιμή τους δεν μεταβλήθηκε.

3. Ο 5ος λογαριασμός που υποβλήθηκε εκτός των δύο παραπάνω σοβαρών επισημάνσεων έχει και σημαντικές ασάφειες καθώς περιέχει πίνακες και ποσότητες που αφορούν άλλο δημόσιο έργο (Δημιουργία – Διαμόρφωση πολιτιστικού μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου) και αναφέρεται σε 14ο λογαριασμό.
4. Το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Εργασιών και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξής τους.

Τέλος η συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης του έργου.

Επί της παραπάνω ενστάσεως υπάρχει αιτιολογημένη αρνητική γνωμοδότηση - ομόφωνη απόρριψη της ενστάσεως του Αναδόχου του Τεχνικού Συμβουλίου (14ο πρακτικό 09/08/2022).

Η Δ/σα Υπηρεσία - Δ/ση Αρχ. Έργου - Η/Μ με την αριθ. 11777/12-9-2022 Διατύπωση Γνώμης, διέτυπωσε τη σύμφωνη γνώμη της, για απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «TESPA Ε.Ε., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020), **η Οικονομική Επιτροπή, απορρίπτει** την υπ' αριθ. πρωτ. 61028/22-7-2022 ένσταση της εταιρείας «TESPA Ε.Ε., - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΛΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**