

Αριθμός 591

**40^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 27^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **40/23-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Στανίτσας Χαράλαμπος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 594/2022) και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 595/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 603/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)»», (σχετικό το αριθ. 12454/26-09-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 12355/22-09-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Σας στέλνουμε την Εισηγητική Έκθεση της Υπηρεσίας μετά των συνημμένων σχετικών εγγράφων που αφορούν στην έγκριση του έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (1ος Α.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)» του Δήμου Πατρέων. - Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. 109/2018 οριστική μελέτη της Υπηρεσίας και το σύνολο της δαπάνης των εργασιών μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 8.740.000,00€ (7.048.387,10€ για εργασίες και 1.691.612,90€ για Φ.Π.Α). - Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 986/2018 (ΑΔΑ:7ΝΛΨΩΞΙ-9ΙΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 277752/14-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΟ6ΧΟΡ1Φ-Λ06) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. - Με την αρ. πρωτ. 4092/07-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΤΘ7Λ6-ΘΥΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στον Άξονα

Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8.740.000,00€ και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). - Η με αριθ. 873/08-12-2020 (ΑΔΑ:63ΨΘΩΞΙ-0ΑΛ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008685881 2021-05-31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. με την αρ. πρωτ. 223015/20-01-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧ1ΟΡ1Φ-Z9Α) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)», και στην οποία Ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με τεκμαρτή έκπτωση 52,84% επί των τιμών του Τιμολογίου, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αριθ. πρωτ.: 30468/28-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Κ7ΩΞΙ-ΞΩ1) σύμβαση κατασκευής, ποσού 4.121.480,31€ με τον Φ.Π.Α. - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως την 28-06-2023. - Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής της Άνω Πόλης με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Και αφορά πιο συγκεκριμένα την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Δανηλίδος, Μπουκαούρη, Παναχαΐδος Αθηνάς, Φρουρίου, Δασυλλίου, Γραβιάς-Πάροδος Γραβιάς- Τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από Γραβιάς έως Μητρ. Παρθενίου, Αινιάνων, Εισοδίων, 25ης Μαρτίου έως την συμβολή με την οδό Βότση και την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. - Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170.000m² και περιλαμβάνει: ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων, αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους, διανοίξεις δρόμων-εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. - Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τις εργασίες της σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: -*την τακτοποίηση ποσοτήτων, την μερική ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και -*την εκτίμηση της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών βάσει των εγκεκριμένων έως σήμερα εκδοθέντων συντελεστών αναθεώρησης. - Με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Οι μεταβολές (αυξήσεις) των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση). - Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τις εργασίες της σύμβασης και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 331.059,21€, ήτοι 8,03% λόγω της λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, διαμορφώνοντας την δαπάνη της αρχικής σύμβασης σε 4.452.539,52€ με τον Φ.Π.Α. - Αναλύεται όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: -

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.019.043,69	3.184.771,92	165.728,23

Λογιστικό λάθος	0,05	0,05	0,00
Απρόβλεπτα	271.713,94	105.985,71	-165.728,23
Σύνολο:	3.290.757,68	3.290.757,68	0,00
Αναθεώρηση	33.016,76	300.000,00	266.983,24
Σύνολο:	3.323.774,44	3.590.757,68	266.983,24
Φ.Π.Α. 24%	797.705,87	861.781,84	64.075,97
ΣΥΝΟΛΟ :	4.121.480,31	4.452.539,52	331.059,21

-Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα: - Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)». - Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τις εργασίες της σύμβασης και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 331.059,21€, ήτοι 8,03% λόγω της λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, διαμορφώνοντας την δαπάνη της αρχικής σύμβασης σε 4.452.539,52€ με τον Φ.Π.Α. - Συνημμένα: - α) 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) - β) Η με αριθ. 4070/22-09-2022 Προέγκριση αιτήματος – Διατύπωση γνώμης για τον 1^ο ΑΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και κήρυξε το ως άνω θέμα *κατεπείγον*.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», ο κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος δήλωσε ότι ψηφίζει «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο Α.Π.Ε.) του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο παρόν 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τις εργασίες της σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- Την τακτοποίηση ποσοτήτων, την μερική ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και

- Την εκτίμηση της δαπάνης αναθεώρησης των εργασιών βάσει των εγκεκριμένων έως σήμερα εκδοθέντων συντελεστών αναθεώρησης.

Με τον προτεινόμενο 1^ο Α.Π.Ε. δεν μεταβάλλεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Οι μεταβολές (αυξήσεις) των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση).

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης είναι σε ισοζύγιο όσον αφορά τις εργασίες της σύμβασης και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά **331.059,21€**, ήτοι **8,03%** λόγω της λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης αναθεώρησης, διαμορφώνοντας την δαπάνη της αρχικής σύμβασης σε **4.452.539,52€** με τον Φ.Π.Α. και αναλύεται όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα που ακολουθεί:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ^ο Α.Π.Ε. ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	3.019.043,69	3.184.771,92	165.728,23
Λογιστικό λάθος	0,05	0,05	0,00
Απρόβλεπτα	271.713,94	105.985,71	-165.728,23
Σύνολο:	3.290.757,68	3.290.757,68	0,00
Αναθεώρηση	33.016,76	300.000,00	266.983,24
Σύνολο:	3.323.774,44	3.590.757,68	266.983,24
Φ.Π.Α. 24%	797.705,87	861.781,84	64.075,97
ΣΥΝΟΛΟ :	4.121.480,31	4.452.539,52	331.059,21

Διευκρινίζεται ότι:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθ. 109/2018 οριστική μελέτη της Υπηρεσίας και το σύνολο της δαπάνης των εργασιών μαζί με την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 8.740.000,00€ (7.048.387,10€ για εργασίες και 1.691.612,90€ για Φ.Π.Α).

Η οριστική μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 986/2018 (ΑΔΑ:7ΝΛΨΩΞΙ-9ΙΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 277752/14-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΟ6ΧΟΡ1Φ-Λ06) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με την αρ. πρωτ. 4092/07-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΤΘ7Λ6-ΘΥΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8.740.000,00€ και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η με αριθ. 873/08-12-2020 (ΑΔΑ:63ΨΘΩΞΙ-0ΑΛ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008685881 2021-05-31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. με την αρ. πρωτ. 223015/20-01-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧ1ΟΡ1Φ-Ζ9Α) απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 - Άνω Πόλη)», και στην οποία

Ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με τεκμαρτή έκπτωση 52,84% επί των τιμών του Τιμολογίου, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου με την υπ' αριθ. πρωτ.: 30468/28-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Κ7ΩΞΙ-ΞΩ1) σύμβαση κατασκευής, ποσού 4.121.480,31€, με τον Φ.Π.Α.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως την 28^η-06-2023.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής της Άνω Πόλης, με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Δανιηλίδος, Μπουκαούρη, Παναχαΐδος Αθηνάς, Φρουρίου, Δασυλλίου, Γραβιάς-Πάροδος Γραβιάς - Τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη από Γραβιάς έως Μητρ. Παρθενίου, Αινιάνων, Εισοδίων, 25ης Μαρτίου έως την συμβολή με την οδό Βότση και την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η περιοχή παρέμβασης αφορά επιφάνεια συνολικού εμβαδού περίπου 170.000m² και περιλαμβάνει: ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή πεζοδρομίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομων, αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους, διανοίξεις δρόμων-εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως, διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**