

Αριθμός 599

40^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 27^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **40/23-9-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (21) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Στανίτσας Χαράλαμπος – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 594/2022) και επανεισήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 595/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 603/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν μετείχαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, παράταση της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης μέχρι τις 30/10/2022, του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», (σχετικό το αριθ. 12272/21-09-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 11373/05-09-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Συνημμένα: - 2ος Α.Π.Ε., 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, Προέγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. από Διαχειριστική Αρχή και θετική γνωμοδότηση 2^{ου} Α.Π.Ε. από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. - Σας αποστέλλουμε όλα τα παραπάνω συνημμένα προκειμένου να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του παραπάνω έργου, όπως και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως την 30/10/2022, για την ολοκλήρωση των εργασιών. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 955.265,68€ (με ΦΠΑ 24%), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 831.050,47€ (με ΦΠΑ) και (η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση 124.215,21€) παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της εγκριθείσας δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης κατά 235,86€, δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 0,02%. Ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 παράγραφος 3α και 156 παράγραφος 5 και 6 του Ν. 4412/2016. -

Σας πληροφορούμε δε ότι: - Η μελέτη του έργου (υπ' αρ. 41/2018) συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων. Ειδικότερα: -*Με την υπ' αρ. 377/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψιν έργου. -*Με την υπ' αρ. 779/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι Όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος. -*Μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, διεξήχθη η δημοπρασία του παραπάνω έργου την 16/11/2018, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και τα οριζόμενα του 95 παρ.2α του Ν.4412/16. -*Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ:055 (2017ΣΕ005500010) με Κ.Α 64-7331.20001 (619.165,00€ 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2021). -Η Δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου σύμφωνα με α) τις διατάξεις άρθρου 95του Ν. 4412/2016 (Α' 127) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 16^η Νοεμβρίου 2018. -*Με την υπ' αρ. 77/2019 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πατρέων κυρώθηκαν τα πρακτικά του ανωτέρω Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Ε.Ε. ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κ. Χρυσούλα Ανδριοπούλου, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (60,43%). -*Η Σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 831.050,48 ευρώ με ΦΠΑ υπεγράφη στις 25/06/2019 με αριθμό πρωτ. 39632 μεταξύ της αναδόχου Εταιρείας με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε και του Δημάρχου Πατρέων ως Κύριος του Έργου (ΚΤΕ). -*Η συνολική προθεσμία του Έργου έχει καθοριστεί σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι στις 25/06/2021. -*Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι ο Δήμος Πατρέων με Επιβλέπουσα υπηρεσία τη Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ. Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου έχουν οριστεί με την 39902/26-06-2019 απόφαση Προϊσταμένης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ οι: -*Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. - *Βασίλειος Καλαπόδης, Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε. -*Νικόλαος Παπανδρέου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. - Με την αριθ. 231/21-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επείγουσών και πρόσθετων εργασιών για το έργο: Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων(2017)» (σχετικό το αριθ. 4775/09-04-2021διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4717/09-04-2021 εισήγηση του Αντιδ. Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ και Έργων Υποδομής και του Τμήματος Κτιριακών Έργων της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων εργασιών του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων(2017)» - Η παραπάνω απόφαση της Ο.Ε. νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 70505/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΚΨΟΡ1Φ-Γ86) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. - Ο παρών 2ος ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ διαβιβάστηκαν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ με το αριθ. πρωτ. 59429/15-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-ΗΜ (αριθ. πρωτ. 148/26-07-2022 Τεχν. Συμβουλίου) και με το 14^ο Πρακτικό της από 09-08-2022(αριθ. πρωτ.:148/11-08-2022) Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έλαβαν την θετική γνωμοδότηση του. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 955.265,68€ (με ΦΠΑ), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 831.050,47 € (με ΦΠΑ), παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της εγκριθείσας δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης κατά 235,86€, δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 0,02%. - Σύμφωνα με το Άρθρο 147 παρ.4 (Προθεσμίες) του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 Ν.4782/2021 με ισχύ την 1/9/2021 σύμφωνα με την Παρ.1 Άρθρο 142, χορηγούμε παράταση του έργου μέχρι τις 30/10/2022, λόγω της δημιουργίας ειδικών συνθηκών μη ανάπτυξης εργασιών σε φυσιολογικές συνθήκες λόγω covid-19, λόγω της ανάγκης για την εκτέλεση πρόσθετων,

αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών και λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ, όπως και την καθυστέρηση στην εξόφληση λογαριασμών του. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα: - α) Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 955.265,68€ (με ΦΠΑ 24%) και παρουσιάζει μείωση της εγκριθείσας δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης κατά 235,86€, δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 0,02%, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από προφανείς παραλείψεις ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου. - β) Την έγκριση του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες, που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 955.265,68€ (με ΦΠΑ), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 831.050,47€ (με ΦΠΑ). - γ) Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. μέχρι και την 30/10/2022, προκειμένου να εκτελεστούν οι πρόσθετες, αναγκαίες και συμπληρωματικές εργασίες, λόγω καθυστέρησης εξαιτίας της δημιουργίας ειδικών συνθηκών μη ανάπτυξης εργασιών σε φυσιολογικές συνθήκες λόγω covid-19 και καθυστέρησης στην εξόφληση κάποιων εκ των λογαριασμών του. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1), **εγκρίνει:**

α) Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται την εισήγηση της Δ/νσας Υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίνεται προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από προφανείς παραλείψεις ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 955.265,68€ (με ΦΠΑ 24%), ενώ η αρχική σύμβαση είχε προϋπολογισμό 831.050,47€ (με ΦΠΑ) και (η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση 124.215,21€), παρουσιάζεται δηλαδή μείωση της εγκριθείσας δαπάνης 1^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης κατά 235,86€, δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 0,02%.

β) Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του

εν λόγω έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες, που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση.

γ) Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Συντηρήσεις Αύλειων χώρων σχολικών μονάδων (2017)», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., μέχρι και την 30^η/10/2022, σύμφωνα με το Άρθρο 147 παρ.4 (Προθεσμίες) του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 Ν.4782/2021, με ισχύ την 1^η/9/2021, σύμφωνα με την παρ.1 Άρθρο 142, προκειμένου να εκτελεστούν οι πρόσθετες, αναγκαίες και συμπληρωματικές εργασίες, λόγω, καθυστέρησης εξαιτίας της δημιουργίας ειδικών συνθηκών μη ανάπτυξης εργασιών σε φυσιολογικές συνθήκες λόγω covid-19, καθυστέρησης έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και καθυστέρησης στην εξόφληση κάποιων εκ των λογαριασμών του.

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η μελέτη του εν λόγω έργου (υπ' αρ. 41/2018) συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων.

Με την υπ' αρ. 377/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπ' όψιν έργου.

Με την υπ' αρ. 779/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι Όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, διεξήχθη η δημοπρασία του παραπάνω έργου την 16/11/2018, σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και τα οριζόμενα του 95 παρ.2α του Ν.4412/16.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ:055 (2017ΣΕ005500010) με Κ.Α 64-7331.20001(619.165,00€ 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2021).

Η Δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου σύμφωνα με α) τις διατάξεις άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 (Α' 127) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 16^η Νοεμβρίου 2018.

Με την υπ' αρ. 77/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κυρώθηκαν τα πρακτικά του ανωτέρω Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Ε.Ε. ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,43%.

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 831.050,48€, με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 25/06/2019, με αριθμό πρωτ. 39632, μεταξύ της αναδόχου Εταιρείας με δ.τ "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε και του Δημάρχου Πατρέων ως Κύριος του Έργου (ΚΤΕ).

Η συνολική προθεσμία του Έργου έχει καθοριστεί σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι στις 25/06/2021.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι ο Δήμος Πατρέων, με Επιβλέπουσα υπηρεσία την Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ. Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου έχουν οριστεί με την 39902/26-06-2019 απόφαση Προϊσταμένης της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ οι:

- Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου, Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.
- Βασίλειος Καλαπόδης, Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.
- Νικόλαος Παπανδρέου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.

Με την αριθ. 231/21-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και πρόσθετων εργασιών για το εν λόγω έργο.

Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 70505/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΚΨΟΡ1Φ-Γ86) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου –Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ, διαβιβάσθηκαν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ με το αριθ. πρωτ. 59429/15-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-ΗΜ (αριθ. πρωτ. 148/26-07-2022 Τεχν. Συμβουλίου) και με το 14^ο Πρακτικό της από 09-08-2022(αριθ. πρωτ.:148/11-08-2022) Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έλαβαν την θετική γνωμοδότηση του.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**