

Αριθμός 648

42^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 11^{ης} Οκτωβρίου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 11^η Οκτωβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **42/7-10-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (15) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **9]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 644/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 648/2022) και επανήλθε σε αυτή κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 654/2022).

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (5) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ου} Α.Π.Ε.) – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η Σ.Σ) του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019»», (σχετικό το αριθ. 13107/5-10-2022 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 13070/05-10-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και της 1^{ης} Συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ'αυτού Αιτιολογική έκθεση.- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι:-*Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27/02/2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 49,10%.-*Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 50291 υπεγράφη στις 21/10/2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 772.655,89€ (με ΦΠΑ)- *Με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και με την απόφαση 460/2020 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία

κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ.126783/2020 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ & Ι.-*Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 21/04/2021.-*Με την υπ' αριθ.197/2022 απόφαση Ο.Ε το έργο παρατείνεται έως και τις 21/10/2022 (1^η παράταση περαιώσης εργασιών.)-*Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ΚΑΕ:64-7324.00019- *Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου ποσού: 772655.89€, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.496/2021 απόφαση Ο.Ε και την 99/2021 - 16^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.- Με την υπ' αριθ.15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθ.14846/25-02-2022 εγκριτική της Π.Δ.Ε), η οποία εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και πρόσθετων εργασιών και η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε σε ποσοστό 15% συνολικού ποσού:115.878,07€.-*Ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου ποσού: 888.519,39€, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.268/2022 απόφαση Ο.Ε και την 52/20-4-2022 -4^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.- Ο 3^{ος} (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στο συνολικό ποσό των 888.519,39 Ευρώ, με ΦΠΑ.- Σκοπός σύνταξης του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε μικρή αυξομείωση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη εφαρμογής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.- Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ γίνεται ανάλυση των απροβλέπτων καθώς η μικρή αύξηση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών προέκυψε κατά την κατασκευή .- Ο Παρόν 3^{ος} ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ.Ε έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (Αρ.πρωτ:167/16-9-2022, 15^ο πρακτικό)- Κατόπιν όλων των ανωτέρω:- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:- Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1^{ης} Σ.Σ.Ε του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας .- Συνημμένα:- α.- 3^{ος} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός)- β.- Αιτιολογική Έκθεση Επιβλέπουσας- γ.- Συνοπτικό δελτίο έργου.- δ.- Πίνακας ελέγχου 3^{ου} ΑΠΕ.- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον αναπληρωτή του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

.....
Μετά την αναλυτική συζήτηση επί του θέματος, κατετέθησαν **2 προτάσεις προς ψήφιση**:

1) Η αριθ. 13070/5-10-2022 εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου, την οποία **υπερψήφισαν** οι κ.κ. Πλέσσας Διονύσης, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Μοδές Αθανάσιος, Γιαννιτοπούλου Ιουλία, Μελάς Παναγιώτης και Τουλγαρίδης Θεόδωρος (**σύνολο 7**).

2) Πρόταση του κ. Ψωμά Πέτρου, ήτοι, να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση, ώστε να είναι παρόντες ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ο Δ/ντης της

Δ/σης Έργων Υποδομής ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου και η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρίου, την οποία **υπερψήφισαν** οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος, Αθανασάσπουλος Αθανάσιος και Ξυλιάς Θεόδωρος (**σύνολο 3**).

Κατόπιν των ανωτέρω, η **Οικονομική Επιτροπή,**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε Ρίου 2019», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Ο 3^{ος} (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στο συνολικό ποσό των 888.519,39€, με ΦΠΑ .

Σκοπός σύνταξης του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε μικρή αυξομείωση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών η οποία προέκυψε κατά την κατασκευή, είτε λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης, είτε λόγω αλλαγών που απαιτήθηκαν στην μελέτη εφαρμογής λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ γίνεται ανάλωση των απροβλέπτων καθώς η μικρή αύξηση σε ποσότητες συμβατικών εργασιών προέκυψε κατά την κατασκευή.

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του εν λόγω έργου διενεργήθηκε στις 27/02/2020 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 49,10%.

Το συμφωνητικό του έργου με αριθμό πρωτ. 50291 υπεγράφη στις 21/10/2020 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 772.655,89€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 324/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό του διαγωνισμού και με την υπ' αριθ. 460/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ.126783/2020 εγκριτική απόφαση της ΑΠΔΕ & Ι., εγκρίθηκε το 2^ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 21^η/4/2022.

Με την υπ' αριθ.197/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το έργο παρατείνεται έως και τις 21/10/2022 (1^η παράταση περαίωσης εργασιών).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με ΚΑΕ:64-7324.00019.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου ποσού: 772655.89€, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.496/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την 99/2021 - 16^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.

Με την υπ' αριθ.15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (νόμιμη σύμφωνα με την υπ' αριθ.14846/25-02-2022 εγκριτική της Π.Δ.Ε), εγκρίθηκε η ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και πρόσθετων εργασιών και η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε, σε ποσοστό 15% συνολικού ποσού:115.878,07€.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (Αρ.πρωτ:52/20-4-2022, 4^ο πρακτικό).

Ο Παρόν 3^{ος} ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ.Ε έχει θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε (Αρ.πρωτ:167/16-9-2022, 15^ο πρακτικό).

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ**