

Αριθμός 725

46^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 1^{ης} Νοεμβρίου 2022

Στην Πάτρα, σήμερα, την **1^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **46/27-10-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (23) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **6]** Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, **7]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **10]** Τουλγαρίδης Θεόδωρος – αναπληρωματικό μέλος και **11]** Νιάρου Μαρία – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 729/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 731/2022).

Οι κ.κ. Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος και Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ»», (σχετικό το αριθ. 14171/25-10-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 14082/24-10-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας γνωρίζουμε ότι από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 3/2019 οριστική μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 3.145.000,00 € (2.536.290,32€ για εργασίες και 608.709,68€ για Φ.Π.Α.) - Με την υπ' αριθ. 177/2019 (ΑΔΑ: 6Υ20ΩΞΙ-ΛΞΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 3/2019 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 220/14-10-2020 (ΑΔΑ:6ΦΨΨΩΞΙ-7ΘΙ) της Ο.Ε. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ. 63872/08-05-2020 (ΑΔΑ:6828ΟΡ1Φ-ΑΣΤ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» - και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «κ/ξία Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 24,49% επί των τιμών του Τιμολογίου. - Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 2.374.699,08€ (για εργασίες 1.915.079,90 € και για Φ.Π.Α. 459.619,18€). - Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι έως την 09-09-2021, η οποία έχει παραταθεί μετά και την 2η παράταση που εγκρίθηκε με την αρ. 109/8-3-2022 (ΑΔΑ: 63Θ5ΩΞΙ-5Ξ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 30/09/2022. - Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του έλους, εμβαδού περίπου 225 στρ., μετατροπή της περιοχής σε Οικολογικό Πάρκο, το οποίο θα περιβάλλει το έλος. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ήπια

αναψυχή με τη δημιουργία μονοπατιών για περίπατο, αθλητισμό και οικολογική ενημέρωση με τη πρόβλεψη ανάλογου εξοπλισμού, όπως παρατηρητήρια, πινακίδες επεξηγήσεων σε κομβικά σημεία, κιόσκια ενημέρωσης κ.λπ. και προβλέπονται οι ακόλουθες διαμορφώσεις:

- Περίπατος οικολογικής ευαισθητοποίησης
- Περίπατος αναψυχής
- Αθλητική Διαδρομή
- Διαμόρφωση χώρου για επανατοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου
- Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, τραπεζόπαγκοι, απορριμματοδέκτες, επιδαπέδια φωτιστικά, βρύσες, βάσεις στήριξης ποδηλάτων)
- Φύτευση κατάλληλων θάμνων και δέντρων

Στο εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή των ακόλουθων κατασκευών:

- Εύλινος πεζοδιάδρομος
- Κιόσκια με θέσεις θέας του έλους
- Κιόσκια πληροφόρησης
- Παρατηρητήρια της άγριας ζωής
- Hide (παρατηρητήριο μέσα στο έλος)
- Δεξαμενή πυρόσβεσης

-Η διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος 3,0~3,5μ. που δημιουργεί έναν Περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος, μια Αθλητική διαδρομή που διασχίζει την περιοχή. Κατά μήκος των διαδρομών αυτών θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ. - Στο έργο της διαμόρφωσης του Οικολογικού πάρκου του έλους προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- ο Χωματοργικές εργασίες - εκσκαφές και επιχώσεις
- ο Επιστρώσεις εξωτερικού χώρου με διάφορα υλικά, όπως ξύλινα δάπεδα, σκυροδετήσεις, επιστρώσεις πατημένου χώματος, κλπ
- ο Εύλινες κατασκευές διάφορων τύπων
- ο Κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης και ηλεκτρισμού

-Ο παρόντας 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β, γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) νέες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. - Ο 3^{ος} Α.Π.Ε ποσού 2.217.498,48€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 2.749.698,11€ (με τον Φ.Π.Α) βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (εργασίες και απρόβλεπτα), ενώ παρουσιάζει υπέρβαση συνολικά κατά 374.999,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι λόγω της αναθεώρησης (348.786,11€ με τον ΦΠΑ) και του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία (26.212,93€ με τον ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 2.749.698,11€ (με τον ΦΠΑ), ενώ παρουσιάζει υπέρβαση σε ποσοστό 13,64%. - Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 192/21-10-2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 100838/24-10-2022). - Ομοίως με το αρ. πρωτ. 4469/12-10-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^{ος} ΑΠΕ) για το εν λόγω έργο. - Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκριθεί: -ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ». - Συνημμένα: - α) 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - β) Η με αριθ. πρωτ. 192/21-10-2022 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου - γ) Η με αριθ. πρωτ. 4469/12-10-2022 Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας. - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή – Αντιδημάρχου και τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσε «αποχή», οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ψωμάς Πέτρος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3^ο Πρωτόκολλο κανονισμού Τομών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β, γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για τακτοποίηση ποσοτήτων καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων και των επί ελάττων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) νέες εργασίες, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε., ποσού 2.217.498,48€ (πλέον Φ.Π.Α) ή 2.749.698,11€ (με τον Φ.Π.Α), βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο (εργασίες και απρόβλεπτα), ενώ παρουσιάζει υπέρβαση συνολικά κατά 374.999,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι λόγω της αναθεώρησης (348.786,11€ με τον ΦΠΑ) και του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία (26.212,93€ με τον ΦΠΑ). Η συνολική δαπάνη του παρόντος 3^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε 2.749.698,11€ (με τον ΦΠΑ), ενώ παρουσιάζει υπέρβαση σε ποσοστό 13,64%.

Διευκρινίζεται ότι:

Από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 3/2019 οριστική μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 3.145.000,00€ (2.536.290,32€ για εργασίες και 608.709,68€ για Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθ. 177/2019 (ΑΔΑ: 6Υ20ΩΞΙ-ΛΞΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η με αριθμό 3/2019 οριστική μελέτη και η εκτέλεση του υπόψη έργου, ενώ με την υπ' αριθ. απόφαση 220/14-10-2020 (ΑΔΑ:6ΦΨΨΩΞΙ-7ΘΙ) της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ. 63872/08-05-2020 (ΑΔΑ:6828ΟΡ1Φ-ΑΣΤ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING – ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «κ/ξία Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ – ΜΤ ΑΤΕ», με τεκμαρτή έκπτωση 24,49% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 2.374.699,08€ (για εργασίες 1.915.079,90€ και για Φ.Π.Α. 459.619,18€).

Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι έως την 09^η-09-2021, η οποία έχει παραταθεί μετά και την 2^η παράταση που εγκρίθηκε με την αρ.

109/83-2022 (ΑΔΑ: 63Θ5ΩΞΙ-5Ε9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 30/09/2022.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του έλους, εμβαδού περίπου 225 στρ., μετατροπή της περιοχής σε Οικολογικό Πάρκο, το οποίο θα περιβάλλει το έλος. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται ήπια αναψυχή με τη δημιουργία μονοπατιών για περίπατο, αθλητισμό και οικολογική ενημέρωση με τη πρόβλεψη ανάλογου εξοπλισμού, όπως παρατηρητήρια, πινακίδες επεξηγήσεων σε κομβικά σημεία, κιόσκια ενημέρωσης κ.λπ. και προβλέπονται οι ακόλουθες διαμορφώσεις:

- Περίπατος οικολογικής ευαισθητοποίησης
- Περίπατος αναψυχής
- Αθλητική Διαδρομή
- Διαμόρφωση χώρου για επανατοποθέτηση οργάνων εξωτερικού χώρου
- Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, τραπεζόπαγκοι, απορριμματοδέκτες, επιδαπέδια φωτιστικά, βρύσες, βάσεις στήριξης ποδηλάτων)
- Φύτευση κατάλληλων θάμνων και δέντρων

Στο εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή των ακόλουθων κατασκευών:

- Ξύλινος πεζοδιάδρομος
- Κιόσκια με θέσεις θέας του έλους
- Κιόσκια πληροφόρησης
- Παρατηρητήρια της άγριας ζωής
- Hide (παρατηρητήριο μέσα στο έλος)
- Δεξαμενή πυρόσβεσης

Η διαμόρφωση του έλους συνίσταται σε έναν δίκτυο διαδρομών, μέσου πλάτος 3,0~3,5μ. που δημιουργεί έναν Περίπατο οικολογικής ευαισθητοποίησης περιμετρικά στο έλος, μια Αθλητική διαδρομή που διασχίζει την περιοχή. Κατά μήκος των διαδρομών αυτών θα υπάρχουν κιόσκια με καθιστικά και με υλικό πληροφόρησης για το έλος, παρατηρητήρια της πανίδας, οργανωμένες θέσεις για πικ-νικ. - Στο έργο της διαμόρφωσης του Οικολογικού πάρκου του έλους προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

- Χωματοουργικές εργασίες - εκσκαφές και επιχώσεις
- Επιστρώσεις εξωτερικού χώρου με διάφορα υλικά, όπως ξύλινα δάπεδα, σκυροδετήσεις, επιστρώσεις πατημένου χώματος, κλπ
- Ξύλινες κατασκευές διάφορων τύπων
- Κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, ύδρευσης και ηλεκτρισμού

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου Η γνωμοδότηση διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 192/21-10-2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 100838/24-10-2022).

Ομοίως, με το αρ. πρωτ. 4469/12-10-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3^{ος} ΑΠΕ) για το εν λόγω έργο.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ**