

**48<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων**  
**της 15<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022**

-----

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **48/11-11-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (14) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος και **9]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΝΑΚΑΡΗ» της Αναδόχου εταιρίας «TESPA E.E.»», (σχετικό το αριθ. 14941/8-11-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 14879/8-11-2022 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Συνημμένα:- 2ος Α.Π.Ε.,- 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ- Γνωμοδότηση από Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε.- Σας αποστέλλουμε όλα τα παραπάνω συνημμένα προκειμένου να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του παραπάνω έργου.- Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 204.605,12€ για εργασίες, 9.810,10€ για απρόβλεπτα, 25.000€ για αναθεώρηση και 57.459,65€ για Φ.Π.Α., σύνολο 296.874,87 € και παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την αρχική Σύμβαση κατά 11,56 % λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης.- Σας πληροφορούμε δε ότι:- Ι. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 22-01-2020, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 322<sup>η</sup> /02-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «TESPA E.E.» με έκπτωση 63% και με ποσό σύμβασης 266.104,00€.- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-11-2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ιδίους Πόρους του Δήμου Πατρέων σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.00001.- ΙΙ. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου μετά την έγκριση δήλωσης επιμήκυνσης είναι έως την 06/12/2022.- Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.- Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την τακτοποίηση των νέων

τιμών με την χρήση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων.- Τέλος, ο παρών Α.Π.Ε. έχει τη θετική γνωμοδότηση του Π.Τ.Σ.Δ.Ε. (πρακτικό 19/10/2022).- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει:- τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του παραπάνω έργου του έργου με τίτλο: : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΝΑΚΑΡΗ» της Αναδόχου εταιρίας «TESPA Ε.Ε.»- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».

**Η Οικονομική Επιτροπή**, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των υπολοίπων μελών και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Δούρος Αθανάσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με το οποίο αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, **η Οικονομική Επιτροπή**,

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **εγκρίνει** τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη», της Αναδόχου εταιρίας «TESPA Ε.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και σύμφωνα με ακριβή στοιχεία που επιμετρήθηκαν από τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα της εργολαβίας και σύμφωνα με τις προμετρήσεις για αυτά που πρόκειται να κατασκευαστούν.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την τακτοποίηση των νέων τιμών με την χρήση των απρόβλεπτων δαπανών και την αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 204.605,12€ για εργασίες, 9.810,10€ για απρόβλεπτα, 25.000€ για αναθεώρηση και 57.459,65€ για Φ.Π.Α., σύνολο 296.874,87€ και παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης εργασιών από την αρχική Σύμβαση κατά 11,56 % λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης.

*Επί του θέματος διευκρινίζεται ότι:*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 22-01-2020, το δε πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 322/02-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «TESPA Ε.Ε.», με έκπτωση 63% και με ποσό σύμβασης 266.104,00€.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-11-2020. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ιδίους Πόρους του Δήμου Πατρέων σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.00001.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, μετά την έγκριση δήλωσης επιμήκυνσης, είναι έως την 06<sup>η</sup>/12/2022.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. έχει τη θετική γνωμοδότηση του Π.Τ.Σ.Δ.Ε. (πρακτικό 19/10/2022).

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ  
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ  
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**