

Αριθμός 840

**51^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2022**

Στην Πάτρα, σήμερα, την **1^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **51/25-11-2022**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α'), για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Πλέσσας Διονύσης – Πρόεδρος, **2]** Αθανασόπουλος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή – τακτικό μέλος, **5]** Μοδές Αθανάσιος – τακτικό μέλος, **6]** Γιαννιτσοπούλου Ιουλία – τακτικό μέλος, **7]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **8]** Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος και **9]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Κορδάς Χρήστος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022).

Ο κ. Ξυλιάς Θεόδωρος – τακτικό μέλος, εισήλθε στην συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 828/2022) και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 842/2022).

Ο κ. Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 827/2022).

Ο κ. Τσιμπούκης Ιωάννης – τακτικό μέλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 843/2022).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (18) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση 2^{ου} Τακτοποιητικού Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», (σχετικό το αριθ. 15536/22-11-2022 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 15465/21-11-2022 εισήγηση του αναπληρωτή κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: Την Οικονομική Επιτροπή - ΣΧΕΤ.: - α. Η αριθ. πρωτ. 14109/7-4-2021 Αρχική Σύμβαση και η αριθ. πρωτ. 32741/18-4-2022 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.- β. Το 19^ο πρακτικό της από 4-11-2022 συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.Ε. της Π.Δ.Ε. που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 214/7-11-2022 έγγραφο (αριθ. πρωτ. 104860/9-11-2022 του Δήμου Πατρέων).- Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετική Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Έργων Υποδομής, Δ/νουςας Υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», με την οποία εισηγείται για την έγκριση του 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ της ανωτέρω μελέτης.- Ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (παρ.4, άρθρο 186) για την διάθεση των προβλέπτων δαπανών της σύμβασης, για τους ακόλουθους λόγους:- α) Στην γεωτεχνική έρευνα-μελέτη διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται μεταβολές (αυξομειώσεις) στις

ποσότητες των ερευνητικών εργασιών (δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών), οι οποίες οφείλονται στη σύσταση των σχηματισμών του υπεδάφους που αναγνωρίστηκαν κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών.- β) Επίσης, αυξάνεται η δαπάνη για τη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης των κατολισθήσεων, καθόσον, η έκταση των φαινομένων δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια πριν την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης κατολίσθησης σε έκταση 3.900τ.μ. επί της οδού Αγ. Δημητρίου Σκιοέσσας στο Βελβίτσι Πατρών, καθώς, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη κατολισθαίνουσα ζώνη τόσο ανάντη όσο και κατόντη της οδού.- γ) Τέλος, αυξάνεται η δαπάνη για τη σύνταξη των απαιτούμενων γνωματεύσεων για την κατολίσθηση στην περιοχή του Βελβιτσίου Πατρών, καθόσον, μετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών-μελετών διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης ειδικών εδαφοστατικών υπολογισμών των προτεινόμενων έργων αντιστήριξης.- Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι:- 1.Με την υπ' αρ. 944 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων, ανατέθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», η εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων».- 1. Η Αρχική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφηκε στις 07-04-2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 14109/07-04-2021. 2. Η αρχική συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 109.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.- 3. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της, επτά (7) μήνες από την ημερομηνία ορισμού της ομάδας επίβλεψης.- 4. Με το αριθ. πρωτ. 251/25-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το απόσπασμα του 29ου πρακτικού της από 24-11-2020 συνεδρίασης, με το οποίο, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) και της χορήγησης παράτασης της μελέτης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.- 5.Με την υπ'αρ. 923 / 2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (1ου Σ.Π.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) και η χορήγηση παράτασης της μελέτης.- 6. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 18/4/2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 32741/18-4-2022. Η συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης (αρχική και συμπληρωματική) ανέρχεται σε 163.863,71€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.- 7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του πρόσθετου αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε (7) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε (5) μήνες. Όλες οι προθεσμίες έχουν σαν σημείο εκκίνησης την ημερομηνία υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ.- 8.Με το αριθ. πρωτ. 214/7-11-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το απόσπασμα του 19ου πρακτικού της από 4-11-2022 συνεδρίασης, με το οποίο, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2ου - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (2ου Σ.Π.) της μελέτης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.- Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε, ότι:- *Με τον παρόντα 2^ο Σ.Π. το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 163.863,71 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ως εκ τούτου, ο παρόν 2^{ος} Σ.Π. είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ και δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή ως προς την συμβατική δαπάνη.- *Η δαπάνη των τελικώς προτεινόμενων εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεδομένου, ότι, όλες οι εργασίες της εν λόγω σύμβασης εξαρτώνται άμεσα από τις συνθήκες του υπεδάφους, τη σύσταση των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εργασίες υπαίθρου.- Ο αναπληρωτής κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Ασπράγκαθος Νικόλαος».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του αναπληρωτή αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Με την υπ' αρ. 944/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων, ανατέθηκε στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», η εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων».
2. Η Αρχική Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης υπογράφηκε στις 07-04-2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 14109 / 07-04-2021. Η αρχική συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 109.250,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
3. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με καθαρό χρόνο εκπόνησής της, επτά (7) μήνες από την ημερομηνία ορισμού της ομάδας επίβλεψης.
4. Με το αριθ. πρωτ. 251/25-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία το απόσπασμα του 29ου πρακτικού της από 24-11-2020 συνεδρίασης, με το οποίο, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1ης Σ.Σ.) και της χορήγησης παράτασης της μελέτης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
5. Με την υπ' αρ. 923/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (1ου Σ.Π.), το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ.) και η χορήγηση παράτασης της μελέτης.
6. Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 18/4/2022 και έλαβε αριθ. πρωτ. 32741/18-4-2022. Η συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης (αρχική και συμπληρωματική) ανέρχεται σε 163.863,71€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του πρόσθετου αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε (7) μήνες και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης σε (5) μήνες. Όλες οι προθεσμίες έχουν σαν σημείο εκκίνησης την ημερομηνία υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ.
8. Με το αριθ. πρωτ. 214/7-11-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το απόσπασμα του 19ου πρακτικού της από 4-11-2022 συνεδρίασης, με το οποίο, το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 2ου - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (2ου Σ.Π.) της μελέτης, σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άρθρο 40 παρ.1) και το Ν.4412/2016, **η Οικονομική Επιτροπή, εγκρίνει** τον 2^ο Τακτοποιητικό Συγκριτικό Πίνακα (2^ο Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «Σίγμα Μελετών Α.Ε. - Χ. Χιώνης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (παρ.4, άρθρο 186) για την διάθεση των προβλέπτων δαπανών της σύμβασης, για τους ακόλουθους λόγους:

- α) Στην γεωτεχνική έρευνα-μελέτη διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται μεταβολές

(αυξομειώσεις) στις ποσότητες των ερευνητικών εργασιών (δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και εργαστηριακών δοκιμών), οι οποίες οφείλονται στη σύσταση των σχηματισμών του υπεδάφους που αναγνωρίστηκαν κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών.

β) Επίσης, αυξάνεται η δαπάνη για τη σύνταξη της γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης των κατολισθήσεων, καθόσον, η έκταση των φαινομένων δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια πριν την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης κατολίθησης σε έκταση 3.900 τ.μ. επί της οδού Αγ. Δημητρίου Σκιάεσσας στο Βελβίτσι Πατρών, καθώς, διαπιστώθηκε μεγαλύτερη κατολισθαίνουσα ζώνη τόσο ανάντη όσο και κατόντη της οδού.

γ) Τέλος, αυξάνεται η δαπάνη για τη σύνταξη των απαιτούμενων γνωματεύσεων για την κατολίθηση στην περιοχή του Βελβιτσίου Πατρών, καθόσον, μετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών-μελετών διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης ειδικών εδαφοστατικών υπολογισμών των προτεινόμενων έργων αντιστήριξης.

Με τον 2^ο Συγκριτικό Πίνακα, το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 163.863,71€ (πλέον ΦΠΑ), ως εκ τούτου, ο παρόν 2^{ος} Σ.Π. είναι **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ** και δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή ως προς την συμβατική δαπάνη.

Η δαπάνη των τελικώς προτεινόμενων εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, δεδομένου, ότι, όλες οι εργασίες της εν λόγω σύμβασης εξαρτώνται άμεσα από τις συνθήκες του υπεδάφους, τη σύσταση των δειγμάτων που λαμβάνονται κατά την εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εργασίες υπαίθρου.

Ο Πρόεδρος

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΜΟΥΡΗ – ΒΑΓΕΝΑ ΑΚΡΙΒΗ
ΜΟΔΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**