



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 270

9^η Συνεδρίαση
έκτακτη- δια περιφοράς
1 Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Απριλίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Απριλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και από ώρα **12.00 έως-13.00** μετά από γραπτή **επείγουσα** πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 7/25-4-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη με e-mail σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε **έκτακτη- δια περιφοράς** συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (άρθρο 184 του Ν. 4635/2019), για την εξέταση των 3 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, 4) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 5) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 6) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 7) Κορδός Χρήστος - Αντ/ρχος, 8) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 10) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 11) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 12) Ασπρούλια Σοφία, 13) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 14) Γκέστα Ειρήνη, 15) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 16) Μαγιάκης Γεώργιος, 17) Μοδές Αθανάσιος, 18) Νιάρου Μαρία, 19) Παπανικήτας Ανδρέας, 20) Πελεκούδας Δημήτριος, 21) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 22) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 23) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 24) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 25) Δημακόπουλος Φώτιος, 26) Δούρος Αθανάσιος, 27) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 28) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 29) Καυκάς Γεώργιος, 30) Λάμπρου Ιωάννης, 31) Μοίραλης Νικόλαος, 32) Μπακαλάρους Χρήστος, 33) Ξυλιάς Θεόδωρος, 34) Πατούχας Χρήστος, 35) Πολίτης Σπυρίδων, 36) Ρώρος Γεώργιος, 37) Σβόλης Κωνσταντίνος, 38) Σιαδήμας Βασίλειος, 39) Στανίτσας Χαράλαμπος, 40) Τζανάκος Νικόλαος, 41) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 42) Τσιμπούκης Ιωάννης και 43) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολόπουλος Νικόλαος, Βορίσης Διονύσιος, Φιλοπούλου Μαρία, Ντρίνιας Θεόδωρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Κουνάβης Αντώνιος δεν μετείχαν στην δια περιφοράς- έκτακτη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Δεδομένου ότι στην έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν **43 μέλη** του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.

.....

Επί του αριθ. 2 θέματος της ημερησίας διατάξεως:: **«Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΑΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)»**, το Σώμα, έλαβε υπ' όψιν την αριθ. 4761/5-4-2023 εισήγηση του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας και το αριθ. 4808/5-4-2023 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου, τα οποία απεστάλησαν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους με e-mail.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά την ψηφοφορία από την οποία προκύπτει ότι οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιος μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΑΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)» που κατασκευάζει η εταιρεία Α.Γ ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110) και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **319.664,87€** με ΦΠΑ ήτοι (ποσό ΑΠΕ 118.919,00€ & ποσό Σ.Σ 200.745,87€)

Η συνολική δαπάνη 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά **143.932,17€** ήτοι ποσοστό ίσο με **15% αυτής.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από τις ανάγκες κατασκευής των ασφαλικών εργασιών καθώς και εννέα (9) νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί.

Επιπλέον, ο 1^{ος} ΑΠΕ ποσού **1.346.193,15€** είναι **τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και υπερβάσεως ως προς το κονδύλι της Αναθεώρησης** και αναλύεται ως εξής:

- Ποσό 977.756,06€ πλέον ΦΠΑ για εργασίες (ίσο με το ποσόν Αρχικής Σύμβασης), ποσόν 96.783,42€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση (υπέρβαση ποσού 96.783,42€ - 881,00€ = **95.902,42€** από τη Αρχική Σύμβαση), ποσόν 11.100,16€ απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση αποβλήτων (ίσο με το ποσόν της Αρχικής Σύμβασης) ήτοι συνολική υπέρβαση **118.919,00€** με ΦΠΑ (υπέρβαση αναθεώρησης) και συνολικού ποσού 1^{ου} Α.Π.Ε **1.346.193,15€.**

Επίσης ο 1^{ος} ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει και την **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** ποσού **200.745,87€** η οποία αναλύεται ως εξής:

- Ποσόν **125.158,41€** πλέον ΦΠΑ για εργασίες, ποσόν **18.773,76€** για απρόβλεπτες εργασίες, ήτοι **125.158,41€ + 18.773,76€ = 143.932,17€** συνολικά για εργασίες, ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό 14.72% της αρχικής σύμβασης, ποσόν **15.459,66€** πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και ποσόν **2.500,00€** για απολογιστικές εργασίες (διαχείριση αποβλήτων). Συνολικό ποσόν 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **143.932,17€ + 15.459,66€ + 2.500,00€ = 161.891,83€** πλέον ΦΠΑ ποσού 38.854,04€ ήτοι ποσόν **161.891,83€ + 38.854,04€ = 200.745,87€.**

Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 21^{ης}/03/2023 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 47/23-03-2023 έγγραφό τους το οποίο έχει πρωτοκολληθεί με τον αριθ. πρωτ. 23624/24-03-2023.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ