



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 325

**12^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 10^{ης} Μαΐου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **10^η Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 10/5-5-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (26) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (χρέη Γραμματέουσας), 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Μοδές Αθανάσιος, 12) Νιάρου Μαρία, 13) Παπανικήτας Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Δούρος Αθανάσιος, 21) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 22) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 23) Κουνάβης Αντώνιος, 24) Λάμπρου Ιωάννης, 25) Ξυλιάς Θεόδωρος, 26) Πατούχας Χρήστος, 27) Ρώρος Γεώργιος, 28) Σβόλης Κωνσταντίνος, 29) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 30) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Βορίσης Διονύσιος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σολωμού Κατερίνα, Νικολάου Ανδρέας, Μαγιάκης Γεώργιος, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος και Στανίτσας Χαράλαμπος δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Κουρή Ήρα – Ειρήνη, Τζανάκος Νικόλαος και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση δεν ήλθε ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος, Κατσακούλης Ευάγγελος και Βορίσης Διονύσιος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος)

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 6 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης – σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσοнос σημασίας) και 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και

Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ - με αριθ. 5991/2-5-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 6160/3-5-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ προσήλθε στη συνεδρίαση και ο κ. Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό», και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει**, τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (3^ο Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσονος σημασίας) και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

3^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης

Ο 3^ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με βάση το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 από την Διευθύνουσα υπηρεσία κατ' αντιπαράσταση του νόμιμου εκπροσώπου του αναδόχου με σκοπό να συμπεριλάβει:

- Τις νέες εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, τις αυξομειώσεις της μελέτης, όπως αυτές κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες μετά τις επιτόπιες επισκέψεις της Δημοτικής αρχής, επιβλέπουσας υπηρεσίας και αναδόχου του έργου για την πιο άρτια τεχνικά και αισθητικά εκτέλεση του έργου,
- Την δαπάνη και την σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση σύμβασης ήσσονος σημασίας) για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και
- Την εκτιμώμενη αναθεώρηση συνολικής δαπάνης 8.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) για τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ -Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας.

Με τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα χρησιμοποιούνται οι απρόβλεπτες δαπάνες καθώς επίσης γίνεται αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό μικρότερο του 15% προκειμένου να καλυφθούν οι δεκαοχτώ (18) νέες εργασίες που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης. Οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον 3^ο ΑΠΕ κρίθηκαν απόλυτως αναγκαίες, προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.

3^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε

Οι τιμές μονάδας των νέων εργασιών καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Οι δεκαοχτώ (18) νέες τιμές που περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ είναι οι εξής:

- Συντήρηση περίφραξης π.χ. Αγίου Κωνσταντίνου (συρματοπλέγματος και θύρας) και καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (επισκευή, καθαρισμός σχάρας εισόδου και απομάκρυνση κορμών).

- Συντήρηση- επισκευή μεταλλικής περίφραξης (συγκολλήσεις, συσφίξεις, τοποθέτηση και βάψιμο νέων στρογγυλών Φ14, καρέ, επισκευή θυρών, μεντεσέδων, αντικατάσταση στριφωνιών, ούπα, παξιμαδιών)
- Συντήρηση- επισκευή ξύλινης περίφραξης στην π.χ. Καμινίων
- Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων
- Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων
- Επισκευή στεγών σε σύνθετα όργανα με χρήση ραμποτέ ξυλείας
- Μεταλλικό καθιστικό γύρω από το δέντρο
- Μεταλλική βάση τραμπάλας
- Πλαστικό φράγμα προστασίας
- Κούνια 2θέσια ξύλινη (1 νηπίων και 1 παιδών)
- Κούνια 2θέσια εξάγωνη κολώνα (1 νηπίων και 1 παιδών)
- Τσουλήθρα παιδικής χαράς HPL
- Τραμπάλα ξύλινη 2θέσια
- Ελατήριο 2 θέσεων
- Δίσκος με ελατήρια HPL
- Παιχνίδι ελατηρίου εξωγήινος
- Κούνια 3θέσια 2παιδιών - 1νηπίων (ξύλινη)
- Μεταλλικός εντατήρας χωροδικτύματος

Η συντήρηση της υπάρχουσας ξύλινης περίφραξης στην παιδική χαρά Καμινίων καθώς επίσης και οι εργασίες συντήρησης & επισκευής στην παιδική χαρά Αγίου Κωνσταντίνου της περίφραξης (συρματοπλέγματος και θύρας), ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου (επισκευή, καθαρισμός σχάρας εισόδου και απομάκρυνση ξύλινων κορμών εντός του χώρου ασφαλείας των οργάνων), κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για λόγους ασφαλείας των χρηστών των ανωτέρων παιδικών χαρών. Για λόγους ασφαλείας απαιτείται και η επισκευή διαφόρων σιδηρών περιφράξεων που λόγω κακής χρήσης/βανδαλισμού έχουν καταστεί ετοιμόρροπες ή και λείπουν κάθετα μεταλλικά στοιχεία (ράβδοι Φ14 /καρέ 10*10) με κίνδυνο την παγίδευση κεφαλής.

Παράλληλα με τις εργασίες της επισκευής των ξύλινων στεγών στα σύνθετα όργανα επιτυγχάνεται η εξάλειψη του κινδύνου για παγίδευση δακτύλου ή και κεφαλής ανάλογα με το εύρος των ανοιγμάτων σε κάθε σκεπή.

Η κατασκευή μεταλλικού καθιστικού γύρω από δέντρο αφορά την κατασκευή δύο (2) καθιστικών στην π.χ. Αγίας Σοφίας γύρω από τα αντίστοιχα δέντρα που βρίσκονται εντός των παρτεριών της π.χ.. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αφενός η αισθητική αναβάθμιση των εν λόγω χώρων καθώς επίσης καλύπτονται οι ρίζες των δύο δένδρων που εξέχουν επιφανειακά και αποτελούν κίνδυνο για τραυματισμό.

Ταυτόχρονα, τα νέα όργανα που περιλαμβάνονται πρόκειται να αντικαταστήσουν προηγούμενα όργανα που αποξηλώθηκαν λόγω εκτεταμένων φθορών και δεν επισκευάζονταν. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) νέων παιδικών χαρών στην Πλατεία Αγ. Λαύρας και σε δημοτικό χώρο στην Ελεκίστρα όπου και θα τοποθετηθούν νέα όργανα και σχετικός αστικός εξοπλισμός και η κατασκευή τους δεν περιλαμβανόταν στην αρχική μελέτη.

Επίσης, λόγω φθοράς συγκεκριμένων τμημάτων οργάνων π.χ. απαιτείται η αντικατάσταση μέρους αυτών με τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη.

Με τις ανωτέρω εργασίες δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή, δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο και διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ)

Η ανάγκη για τη σύνταξη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τροποποίηση Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας) παρουσιάστηκε λόγω της εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό έργο και την αρχική σύμβαση, αλλά κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες.

Οι ανωτέρω εργασίες αποτελούν, σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 σημ. ε και παρ.2, 337 παρ.1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν. 4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ' αριθμόν 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μη ουσιώδεις ή ήσσονος σημασίας «de minimis» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, αφού:

- Η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της.
- Η αξία τροποποίησης είναι κατώτερη της αξίας των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών.
- Η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ) όπως ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και τις συμβάσεις έργων του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Δεν απαιτείται επαλήθευση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των λοιπών επιτρεπτών περιπτώσεων τροποποίησης των άρθρων 132 & 337 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς εν προκειμένω «οι ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγηση από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικών προηγούμενων σημείων – προϋποθέσεων.
- Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 (και 337) του Ν. 4412/2016.
- Να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 156 παρ. 1, 132 παρ. 1 σημ. ε και παράγραφος 2, 337 παρ.1 σημ. ε και παρ. 2, του Ν. 4412/2016 καθώς και του Κεφ. ΙΙΙ παρ. 3, περίπτωση Ε της υπ' αριθμόν 3802/14.06.2017 (ΑΔΑ:7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Για τους ανωτέρω λόγους οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3ου ΑΠΕ

	Αρχική Σύμβαση	3 ^{ος} Α.Π.Ε.	Μεταβολές
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	216.488,36	248.953,93	+32.465,57
Απρόβλεπτη δαπάνη	32.473,25	7,68	-32.465,57
Άθροισμα	248.961,61	248.961,61	ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Αναθεώρηση	255,17	20.000,00	+19.744,83
Άθροισμα	249.216,78	268.961,61	+19.744,83
ΦΠΑ 24%	59.812,03	64.550,79	+4.738,76
Γενικό σύνολο	309.028,81	333.512,40	+24.483,59

	Αρχική Σύμβαση	1 ^η ΣΣΕ	Μεταβολές
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε & Ο.Ε (18%)	216.488,36	32.450,65	-
Απρόβλεπτη δαπάνη	32.473,25	4.867,60	-
Άθροισμα	248.961,61	37.318,25	14,99%
Αναθεώρηση	255,17	8.000,00	-
Άθροισμα	249.216,78	45.318,25	18,18%
ΦΠΑ 24%	59.812,03	10.876,38	-
Γενικό σύνολο	309.028,81	56.194,63	18,18%

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) – σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (τροποποίηση ήσσονος σημασίας) και του 3^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 76/27-04-2023 έγγραφο (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 38080/28-04-2023).

Διευκρινίζεται ότι:

Από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, συντάχτηκε η υπ' αριθ. 8/2020 οριστική μελέτη με τον παραπάνω τίτλο, συνολικής δαπάνης 650.000,00€ (524.193,55€ για εργασίες και 125.806,45€ για Φ.Π.Α).

Με την υπ' αριθ. απόφαση 730/20-10-2020 (ΑΔΑ:67Ν4ΩΞΙ-ΥΗΝ) και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008121943 2021-02-10 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 191418/12-11-2020 (ΑΔΑ:6ΣΤΩΟΡ1Φ-3ΡΨ) όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκε, το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας «ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» με μέση έκπτωση 52,46% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 309.028,8€ (για εργασίες 249.216,78€ και για Φ.Π.Α. 59.812,03€).

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 23^η-06-2022, έχει εγκριθεί έως σήμερα η 1^η παράταση προθεσμίας με την αριθ. 328/07.06.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23^η-03-2023 και η 2^η παράταση προθεσμίας με την αρ. 188/22-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23^η-09-2023.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι Οικοδομικές εργασίες που αφορούν στην ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εργασιών για την επισκευή υφιστάμενων ή εν εξελίξει από διαγωνιστικές διαδικασίες παιδικών χαρών.

Για την εκτέλεση του έργου προβλέπονται διαφορές οικοδομικές εργασίες που αφορούν την διαμόρφωση των υφιστάμενων ή νέων χώρων παιδικών χαρών, αποξήλωση υφιστάμενων ακατάλληλων οργάνων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων, συντήρηση – επισκευή

υφιστάμενων οργάνων, προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια δαπέδων ασφαλείας, προμήθεια και τοποθέτηση ποταμίσιου βότσαλου 2-8mm ως επιφάνεια πτώσης από φυσικό υλικό, τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης, προμήθεια και τοποθέτηση διαφόρων ανταλλακτικών, στις ανωτέρω εργασίες που αφορούν όργανα παιδικών χαρών καθώς και επιφάνειες πτώσεις θα τηρείτε η νομοθεσία που διέπει τις παιδικές χαρές.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης με το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 159/05-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ο 2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης με το 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. 884/13-12-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ