



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 368

**13<sup>η</sup> Συνεδρίαση  
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων  
της 31ης Μαΐου 2023**

-----

Στην Πάτρα σήμερα την **31<sup>η</sup> Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/26-5-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (56) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 8) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 9) Ασπρούλια Σοφία, 10) Γιαννιτοπούλου Ιουλία (χρέη Γραμματεύουσας), 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 13) Μαγιάκης Γεώργιος, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Λάμπρου Ιωάννης, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Ρώρος Γεώργιος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Κατερίνα, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Νιάρου Μαρία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρος Χρήστος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας. Παπανικήτας Ανδρέας, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος και Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι Νιάρου Μαρία, Βορίσης Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σαμούρη – Βαγενά Ακριβή, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρος Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ψωμάς Πέτρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 25 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου, Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση Έργων Υποδομής-Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 7115/19-5-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 7142/19-5-2023).

**Το Σώμα**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η «ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 706.370,71€ με Φ.Π.Α., ήτοι (ποσό ΑΠΕ 613.150,90€ & ποσό Σ.Σ 93.219,81€)

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 68.977,27€ ήτοι ποσοστό ίσο με 14,98% αυτής.

Διευκρινίζεται ότι:

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν για τα τμήματα του έργου που έχουν έως τώρα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε. και τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις καθώς επίσης και από τα προμετρητικά στοιχεία που συντάχθηκαν για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευασθούν και παρουσιάζει υπέρβαση ως προς το κονδύλι της Αναθεώρησης και αναλύεται ως εξής.

Ποσό 460.458,85€ πλέον ΦΠΑ για εργασίες (ίσο με το ποσόν Αρχικής Σύμβασης), ποσόν 28.500,00€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση, ποσόν 5.517,68€ απολογιστικών εργασιών για την διαχείριση αποβλήτων (ίσο με το ποσόν της Αρχικής Σύμβασης), ήτοι συνολική υπέρβαση  $(28.500,00-40,73)*1,24=35.289,50€$  με ΦΠΑ (υπέρβαση αναθεώρησης) και συνολικού ποσού 3ου Α.Π.Ε 613.150,90€.

Επίσης ο 3ος ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 93.219,81€, η οποία αναλύεται ως εξής:

Ποσό 58.616,95€ πλέον ΦΠΑ για εργασίες, ποσό 10.360,32€ για απρόβλεπτες εργασίες, ήτοι  $58.616,95 + 10.360,32€ = 68.977,27€$  συνολικά για εργασίες, ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό 14.98% της αρχικής σύμβασης, ποσό 5.200,00€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και ποσό 1.000,00€ για απολογιστικές εργασίες (διαχείριση αποβλήτων).

Συνολικό ποσό 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  $58.616,95 + 10.360,32€ + 5.200,00€ + 1.000,00€ = 75.177,27€$  πλέον ΦΠΑ ποσού 18.042,54€, ήτοι ποσό  $75.177,27€ + 18.042,54€ = 93.219,81€$  και έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 08-05-2023 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 95/10-05-2023 έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου (αρ.πρωτ.48757/15-05-2023 Δήμου Πατρέων).

**Ο Πρόεδρος**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ**