



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 376

**13^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 31ης Μαΐου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **31^η Μαΐου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 11/26-5-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (56) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ - Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος - Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος - Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος - Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης - Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος - Αντ/ρχος, 8) Τογιοπούλου Αναστασία - Αντ/ρχος, 9) Ασπρούλια Σοφία, 10) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (χρέη Γραμματεύουσας), 11) Γκέστα Ειρήνη, 12) Κουρή Ήρα - Ειρήνη, 13) Μαγιάκης Γεώργιος, 14) Μοδές Αθανάσιος, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 17) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Λάμπρου Ιωάννης, 21) Ξυλιάς Θεόδωρος, 22) Πατούχας Χρήστος, 23) Ρώρος Γεώργιος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Στανίτσας Χαράλαμπος, 26) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, 27) Τσιμπούκης Ιωάννης, 28) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 29) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Κατερίνα, Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, Νιάρου Μαρία, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Κουνάβης Αντώνιος, Μπακαλάρους Χρήστος και Πολίτης Σπυρίδων δεν ήλθαν από την αρχή της συνεδρίασης αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Καυκάς Γεώργιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Σιαδήμας Βασίλειος και Φιλοπούλου Μαρία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Τζανάκος Νικόλαος και Συροκόστα - Σταθοπούλου Ιουλία δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. Κωνσταντίνος Πελετίδης - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Διευκρινίζεται ότι στη συνεδρίαση ήλθαν και οι Νιάρου Μαρία, Βορίσης Διονύσιος, Τουλγαρίδης Θεόδωρος, Σαμούρη - Βαγενά Ακριβή, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρους Χρήστος, ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Στανίτσας Χαράλαμπος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Ψωμάς Πέτρος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Πατούχας Χρήστος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 33 θέμα της ημερησίας διατάξεως «Αίτημα μετάθεσης χρόνου συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Φάσης 4 του έργου «Αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων», της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με MIS 5035545 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Δ/ση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου – Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας - με αριθ. 6925/16-5-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου με αριθ. 7133/19-5-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Λάμπρου Ιωάννης, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Στην Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Τμήματος 2 του Υποέργου 3 για την προμήθεια με τίτλο: «Αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων», της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με MIS 5035545, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 295/30-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΣΖΩΞΙ-ΩΞΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, καθώς και την τροποποίηση αυτής με την υπ' αριθ. 245/31-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΚΗΩΞΙ-8ΤΒ) Απόφαση, **διαβιβάστηκε το υπ' αριθ. 42333/4-5-2023 αίτημα** της εταιρείας SCIROCCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ SCIROCCO Α.Ε.). Το αίτημα αφορά σε μετάθεση παράτασης της Φάσης 4 «Πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Παραδοτέο Π.4.1) και Εκπαιδευτικό υλικό (Παραδοτέο Π.4.2)» για ένα (1) μήνα, ήτοι ως τις 11/6/2023. Με τον τρόπο αυτό η παράδοση της Φάσης 4 θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την παράδοση της Φάσης 3 (11/6/2023) λόγω και της σύνδεσης των δύο φάσεων μεταξύ τους.

Η εν λόγω Επιτροπή, αφού μελέτησε τα αναφερόμενα στο σχετικό αίτημα της εταιρείας και διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη μετάθεση δεν θα επηρεάσει τη συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου, **γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της παράτασης** παράδοσης Φάσης 4 έως 11/6/2023, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και συνέταξε το από 8-5-2023 πρακτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η παράταση παράδοσης της Φάσης 4 του έργου «Αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων», έως τις 11-6-2023, σε καμία περίπτωση δεν θα τροποποιήσει το χρόνο της συνολικής παράδοσης του έργου, ο οποίος παραμένει αμετάθετος, **εγκρίνει** την παράταση παράδοσης της Φάσης 4 «Πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Παραδοτέο Π.4.1) και Εκπαιδευτικό υλικό (Παραδοτέο Π.4.2)» του εν λόγω έργου, έως τις **11-6-2023**.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ