



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 527

**18^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Ιουλίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Ιουλίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 16/21-7-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (35) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 5) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 6) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 7) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 8) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 9) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 10) Ασπρούλια Σοφία-Γραμματεύουσα, 11) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 12) Γκέστα Ειρήνη, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Βορίσης Διονύσιος, 19) Δημακόπουλος Φώτιος, 20) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 21) Λάμπρου Ιωάννης, 22) Μπακαλάρης Χρήστος, 23) Ξυλιάς Θεόδωρος, 24) Σβόλης Κωνσταντίνος, 25) Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, 26) Τσιμπούκης Ιωάννης και 27) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Δούρος Αθανάσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Ρώρος Γεώργιος, Σιαδήμας Βασίλειος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Φιλοπούλου Μαρία και Ψωμάς Πέτρος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κουρή Ήρα- Ειρήνη, Πατούχας Χρήστος και Τζανάκος Νικόλαος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν, απουσιάζοντας δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 15 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} τροποποιητικής Σύμβασης ήσσονος αξίας με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων με αριθ. 10370/18-7-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 10471/20-7-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Τσιμούκης Ιωάννης, Λάμπρου Ιωάννης και Βορίσης Διονύσιος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 132,155 και 156 του Ν.4412/2016
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
4. Τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου που προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011.
5. Την με αριθ.79/2016 μελέτη της Δ/σης Αρχιτεκτονικού έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων και ανάδοχο την Εταιρεία ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε»
6. Την απόφαση 504/22-10-2019 (ΑΔΑ:68ΠΡΩΞΙ-Φ6Β) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και την δημοπράτησή του την 04.12.2019.
7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης και τον 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ.102/08.06.2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ.146/11.08.2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και έχει εγκριθεί με τον υπ' αριθ.16/15.02.2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
10. Τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 141/17.07.2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και την 1^η Τροποποιητική Σύμβαση του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», με ανάδοχο την Εταιρεία ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού.

Η ανάγκη σύνταξης του 4^{ου} ΑΠΕ προέκυψε από τους κάτωθι λόγους:

1. Την μείωση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι επί έλασσον ποσότητες, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, ώστε να καλυφθούν ποσότητες εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπόψη έργου. Έγινε έλεγχος της απορρόφησης των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Την αύξηση συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, για την οποία χρησιμοποιούνται οι επί έλασσον ποσότητες, προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

3. Την δαπάνη εργασιών «Ήσσοнос Σημασίας» που περιλαμβάνονται στην 1^η Τροποποίηση Σύμβασης.

4. Το 2^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. που περιέχει δέκα (10) νέες εργασίες οι οποίες εντάσσονται στην 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών Ήσσοнос Σημασίας.

5. Την πρόβλεψη Αναθεώρησης

Η συνολική δαπάνη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε **404.160,30€, με ΦΠΑ**, η οποία αναλύεται ως εξής: **α)** με υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης ποσού **30.353,19€ (9,48%)**, με **Φ.Π.Α.**, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης, **β)** υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης ποσού **37.594,67€ (14,99%)** για τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών Ήσσοнос, **γ)** πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού **5.600,00€ (2,16%).**

Η παρούσα απόφαση **θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας** στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.5027/2023 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 και αφορά στον έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 551.248,45€, συμπ/νου Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ