



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 568

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικητάς Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Νικολόπουλος Νικόλαος, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία, Πολίτης Σπυρίδων και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 20 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και μικρά Τεχνικά έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος 2020» του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση

Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας- με αριθ. 11526/10-8-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 11532/10-8-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Λάμπρου Ιωάννης, Τσιμπούκης Ιωάννης, Ξυλιάς Θεόδωρος, Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος και Στανίτσας Χαράλαμπος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, των ισχυουσών διατάξεων του Ν.3669/08 (άρθρο 80-100) καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Οδοποιία και μικρά Τεχνικά έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος 2020» του Δήμου Πατρέων», που κατασκευάζει η ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.026.144,58€** (είναι αυξημένος κατά 53.422,84€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και συντάχθηκε προκειμένου συμπεριλάβει:

1. Μέρος των απροβλέπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη δύο νέων εργασιών καθώς και αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, οι οποίες προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

2. Την δαπάνη αναθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ αριθ. 2040/13-04-2022 και ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19».

Ακόμη, συντάχθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προκειμένου να τιμολογηθούν οι νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση και περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε., ως αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε με βάση τις εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών του Γ' τριμήνου 2017.

Αναλυτικά:

► Η δαπάνη της ομάδας Α (χωματουργικά) αυξάνει κατά 4.290,40€. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στις ποσότητες που προμετρούνται για τις δύο νέες εργασίες (νέες τιμές) οι οποίες είναι:

α) (ΝΤ-1) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00, και

β) (NT-2) Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m.

Οι ανωτέρω νέες τιμές είναι αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση και την λειτουργία του έργου. Οι εργασίες αυτές προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση.

► Η δαπάνη της ομάδας Β (τεχνικά έργα) αυξάνει κατά 7.312,50€. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στην αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 21 (πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με κυβολίθους), η συγκεκριμένη αύξηση προέκυψε διότι αποφασίστηκε να επιστρωθεί με ένας επί πλέον πεζόδρομος ο οποίος δεν περιλαμβανόταν στην παρούσα μελέτη.

► Η δαπάνη της ομάδας Γ (ασφαλτικά) αυξάνει κατά 4.992,00€. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στην αύξηση της ποσότητας του Α.Τ. 26 (ασφαλτική προεπάλειψη), η συγκεκριμένη αύξηση προέκυψε ώστε οι ποσότητες της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας να είναι περίπου ίδιες με το άθροισμα των ποσοτήτων της ασφαλτικής προεπάλειψης της συγκολλητικής επάλειψης.

► Τέλος, η δαπάνη για την πρόβλεψη αναθεώρησης αυξάνει κατά 43.082,93€, διότι στην μελέτη του έργου το ποσό που είχε προβλεφτεί για τη συγκεκριμένη δαπάνη ήταν πολύ μικρό.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. έχει ήδη εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 17^{ης}/07/2023 (θέμα 5^ο) και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί με το υπ' αριθ. 156/18-07-2023 έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση.

Συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και από ΣΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ