



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 579

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματεύουσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικητάς Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 31 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/ση

Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ- Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 10677/25-07-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 11065/01-08-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Μπακαλάρος Χρήστος ενώ αποχώρησαν από αυτή οι κ.κ. Ντρίνιας Θεόδωρος και Λάμπρου Ιωάννης, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Δήμαρχο, τον αρμόδιο εισηγητή - Αντ/ρχο, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με τη διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ψωμάς Πέτρος, Δούρος Αθανάσιος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Δημακόπουλος Φώτιος και Μπακαλάρος Χρήστος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «κατά», οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης και Ξυλιάς Θεόδωρος δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, αν κάποιο μέλος **αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», εκτελείται από την ανάδοχο ΑΝΑΞ ΙΚΕ, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 32440/28.07.2020 σύμβαση με τον Δήμο Πατρέων. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 320.245,72€ και τροποποιήθηκε στο ποσό των 350.598,91€ λόγω αναθεώρησης. Η αρχική προθεσμία περαίωσης ήταν 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 28/07/2021.
2. Την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου, η οποία εγκρίθηκε έως 28-01-2022 (418/08.06.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) και την 2^η παράταση έως τις 31/08/2022 (286/26.05.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
3. Την Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος της Αναδόχου Εταιρείας ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., η οποία εγκρίθηκε ως τις 06/12/2022 με την αριθ. 496/30.08.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος έως τις 03/03/2023, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 53/01.02.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, η οποία εγκρίθηκε έως 31/08/2023 (190/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
6. Την υπ' αριθ.3633/04.07.2023 θετική γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και την όμοιά της θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (9141/17.07.2023) του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποιητικής Σύμβασης ήσσονος αξίας με το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
7. Η ανάδοχος εταιρεία ΑΝΑΞ ΙΚΕ αιτήθηκε με την 74866/19.07.2023, 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου
8. Την υπ' αριθ.4122/27.07.2023 θετική γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών

9. Έως σήμερα έχει κατασκευαστεί το **87%** του συμβατικού αντικειμένου, καθώς για το εν λόγω έργο έχουν θεωρηθεί από την Υπηρεσία δεκατρείς λογαριασμοί και έχουν πιστοποιηθεί εργασίες και υλικά συνολικής δαπάνης 288.363,10€ (με ΦΠΑ).

καθώς επίσης και τα κάτωθι:

Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν ήταν εφικτή διότι από τις 06-05-2021-ημερομηνία του υπ' αριθ. 18616 ενημερωτικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας προς τον Ο.Λ.ΠΑ για την έναρξη των εργασιών στον χώρο του επιβατικού Σταθμού «Π. Κανελλόπουλος», ο Ο.Λ.ΠΑ έθεσε αντιρρήσεις να συνεχιστεί το έργο παρά την αρχική σύμφωνη γνώμη του (26952/10-10-2017 έγγραφό του), προβάλλοντας θέμα ασφάλειας των χρηστών ποδηλάτων και πεζών.

Από τότε έως και τις 19/01/2022 και σε μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί παρουσία όλων των εκπροσώπων (ΔΑ, ΕΣΠΑ, ΟΛΠΑ, ΔΗΜΟΣ), διαβεβαίωναν το Δήμο ότι εντός δύο (2) μηνών το αργότερο θα είχε δρομολογηθεί η τροποποίηση του ποδηλατόδρομου στον Σταθμό «Π. Κανελλόπουλος», η οποία και δεν έγινε.

Έως τις 11/05/2023 και έπειτα από σειρά αλληλογραφίας εγγράφων (αναφέρεται εκτενώς στην αιτιολογική έκθεση), χωρίς να έχει δοθεί καμία λύση, ορίστηκε συνάντηση από την Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου-ΗΜ στα γραφεία του Ο.Λ.ΠΑ με εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΠΑ, κ. Παναγιώτη Τσώνη, όπου αποφασίστηκαν καθ' υπόδειξη της Διαχειριστικής Αρχής προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο τα παρακάτω:

1. Να διακοπεί ο ποδηλατόδρομος στο τμήμα της Ηρώων Πολυτεχνείου, από πέρασ πεζοδρομίου πύλης 7 έως οδό Νόρμαν και να κατασκευαστούν δύο χώροι στάθμευσης ποδηλάτων στην αρχή και το τέλος του παραπάνω τμήματος, διότι το εν λόγω τμήμα, α) ανήκει στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ ΑΕ), β) λόγω επικείμενης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως στην οποία προβλέπεται κατασκευή κυκλικού κόμβου, γ) είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες η κατασκευή νέου ιδιωτικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων-έργο το οποίο κατά την σύνταξη της μελέτης δεν ήταν προγραμματισμένο και δ) στην είσοδο του παλιού λιμένα με την κάθετη διέλευση του τρένου καθώς και την ύπαρξη του σταθμού λεωφορείων Αιτωλοακαρνανίας, καθιστούν την κατασκευή ποδηλατοδρόμου άκρως επικίνδυνη για του ποδηλάτες

2. Στα τμήματα των κατάντη πεζοδρομίων της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, μεταξύ του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών και της οδού Σοφοκλέους, στα οποία προβλεπόταν μόνο κατακόρυφη σήμανση υπόδειξης της συνύπαρξης ποδηλάτων και πεζών, θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος (αμφίδρομης-μονόδρομης σύμφωνα με τη νομοθεσία κατεύθυνσης) από έγχρωμο (κόκκινο) βιομηχανικό δάπεδο ώστε να διαχωριστούν οι χρήσεις προς όφελος της ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατών.

3. Τέλος, για την μεγαλύτερη ασφάλεια των ποδηλατών, να συνεχιστεί κράσπεδο μήκους 47,00μ. της οδού Όθωνος Αμαλίας από Αράτου έως Κολοκοτρώνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, **το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023, **εγκρίνει** την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», που εκτελείται από την ανάδοχο ΑΝΑΞ ΙΚΕ, **έως 30/10/2023**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, μετά την αριθ. 74866/19.07.2023 αίτηση της αναδόχου

εταιρείας και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού του έργου.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ