



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 586

20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 21^{ης} Αυγούστου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **21^η Αυγούστου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 18/17-8-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (63) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 11) Μαγιάκης Γεώργιος, 12) Μοδές Αθανάσιος, 13) Παπανικίτας Ανδρέας, 14) Πελεκούδας Δημήτριος, 15) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 16) Αλεξόπουλος Γρηγόριος, 17) Δούρος Αθανάσιος, 18) Λάμπρου Ιωάννης, 19) Ντρίνιας Θεόδωρος, 20) Ξυλιάς Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σιαδήμας Βασίλειος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τζανάκος Νικόλαος, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Γκέστα Ειρήνη, Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Βορίσης Διονύσιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Σβόλης Κωνσταντίνος και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Νιάρου Μαρία, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος, Μπακαλάρης Χρήστος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Τσιμπούκης Ιωάννης, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Τσιμπούκης Ιωάννης, Νιάρου Μαρία, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων, Συροκώστα-Σταθοπούλου Ιουλία, Δημακόπουλος Φώτιος και Μπακαλάρης Χρήστος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Ντρίνιας Θεόδωρος).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 38 θέμα της ημερησίας διατάξεως «1. Έγκριση των από 27-07-2023 Πρακτικών Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της

Δ/σης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης 2. Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά τις φάσεις Α (για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από 25 Ιουλίου 2023 σε 25 Αυγούστου 2023) και Β (για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 25 Αυγούστου 2023 σε 25 Οκτωβρίου 2023) χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του 3. Έγκριση της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού του με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ013157171) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στο Υπόεργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών - με αριθ. 11386/08-08-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου με αριθ. 11520/10-08-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ.9/2022 μελέτη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων.
2. Το με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ013157171) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.».
3. Το με αριθ. πρωτ. 77843/27-07-2023 αίτημα του αναδόχου φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», με το οποίο ζητά εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος, **όσον αφορά τη Φάση Α:** Μελέτη Εφαρμογής, καθώς και όλων των Παραδοτέων που περιλαμβάνει, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και για **τη Φάση Β:** Προμήθεια εξοπλισμού καθώς και όλων των Παραδοτέων που περιλαμβάνει, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, χωρίς καμία επιβάρυνση οικονομική ή άλλου είδους, λόγω εργασιών που πραγματοποιεί ο Δήμος Πατρέων (αντιδρομήσεις, αναπλάσεις, περιφράξεις, διαγραμμίσεις κ.ο.κ) στη περιοχή εφαρμογής του Υποέργου.
4. Το με αριθ. πρωτ. 77851/27-07-23 αίτημα του αναδόχου φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», με το οποίο ζητά επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού και συγκεκριμένα: Α) Για το Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Υπολογισμού Χρόνου Ταξιδιού, οι συσκευές που είχαν αρχικά προσφερθεί παρουσιάζουν μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην αποστολή και παραλαβή τους, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εύρυθμη ολοκλήρωση του έργου. Ως εκ τούτου ο εξοπλισμός που προτείνεται πληροί και υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διαγωνισμού καθώς και ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου και

Β) Για το Δρομολογητή Εξωτερικού Χώρου, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς της Ένωσης και ως την οριστική κατακύρωση του έργου, έχει μεσολαβήσει η ανακοίνωση από τον κατασκευαστή του, του τέλους πώλησης μέρους του δρομολογητή και ως εκ τούτου προτείνεται μοντέλο αντικατάστασης του με νεότερο και πιο σύγχρονο.

5. Τα από 27/7/2023 Πρακτικά Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης με τα οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ:

Α) Της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά στις φάσεις Α (για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από 25 Ιουλίου 2023 σε 25 Αυγούστου 2023) και Β (για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 25 Αυγούστου 2023 σε 25 Οκτωβρίου 2023), χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου, διότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και η περιγραφόμενη μετάθεση δεν θα επηρεάσει την εύρυθμη πορεία υλοποίησης του έργου.

Β) Της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού, όσον αφορά το Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Υπολογισμού Χρόνου Ταξιδιού και το Δρομολογητή Εξωτερικού Χώρου, σύμφωνα με το σκεπτικό του με αριθ. πρωτ. 77851/27-07-23 αιτήματος του αναδόχου, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα και των δύο συμβαλλομένων μερών και χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο:

Εγκρίνει τα από 27/07/2023 Πρακτικά Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της Δ/σης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης και ως εκ τούτου:

- 1) **Εγκρίνει την εσωτερική μετάθεση** του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά:

- Στη **φάση Α**, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από **25 Ιουλίου 2023 σε 25 Αυγούστου 2023** και
 - Στη **φάση Β**, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από **25 Αυγούστου 2023 σε 25 Οκτωβρίου 2023**,
- χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 συμφωνητικού και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του.

- 2) **Εγκρίνει την επικαιροποίηση μέρους** του εξοπλισμού, και συγκεκριμένα:

- Στο **Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Υπολογισμού Χρόνου Ταξιδιού.**
- Στο **Δρομολογητή Εξωτερικού Χώρου,**

που αφορούν στο με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013157171) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), για το Υποέργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες

Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020».

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ