



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 804

**27^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 8^{ης} Νοεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **8^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 25/3-11-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (24) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, 20) Λάμπρου Ιωάννης, 21) Μπακαλάρης Χρήστος, 22) Ντρίνιας Θεόδωρος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Ρώρος Γεώργιος, 25) Σβόλης Κωνσταντίνος, 26) Στανίτσας Χαράλαμπος, 27) Τζανάκος Νικόλαος, 28) Τσιμπούκης Ιωάννης, 29) Φιλοπούλου Μαρία, 30) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 31) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος και Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Βορίσης Διονύσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Ξυλιάς Θεόδωρος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Σαμούρη-Βαγενά Ακριβή, Βορίσης Διονύσιος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Δημακόπουλος Φώτιος ενώ έφυγαν οι κ.κ. Φιλοπούλου Μαρία, Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και Τζανάκος Νικόλαος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 13 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 5^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ ήσσοнос αξίας του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του

Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ – Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων- με αριθ. 15067/19-10-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α/α - με αριθ. 15352/25-10-2023).

Το Σώμα, με την διευκρίνιση ότι εν τω μεταξύ αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Λάμπρου Ιωάννης, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Αθανασόπουλος Αθανάσιος, Δημακόπουλος Φώτιος, Σολωμού Αικατερίνη, Μπακαλάρος Χρήστος, Ρώρος Γεώργιος, Τσιμπούκης Ιωάννης, Ψωμάς Πέτρος, Στανίτσας Χαράλαμπος, Δούρος Αθανάσιος, Σβόλης Κωνσταντίνος, Ξυλιάς Θεόδωρος και Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό» και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο,**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 132, 155 και 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΑ ΕΠ0011
4. Την με αριθ.79/2016 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων και ανάδοχο την Εταιρεία «ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε»
5. Την αριθ. 504/22-10-2019 (ΑΔΑ:68ΠΡΩΞΙ-Φ6Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και την δημοπράτησή του την 04^η.12.2019
6. Τους: 1^ο, 2^ο, 3^ο, 4^ο, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών αρχικής σύμβασης, με τις αιτιολογικές εκθέσεις τους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί αντίστοιχα με τις υπ' αριθ. 102/08.06.2021, 146/11.08.2022, 16/15.02.2023, 141/17.07.2023 γνωμοδοτήσεις του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
7. Το θέμα αφορά **στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου** από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Πέραν αυτού έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να **εκτελεσθεί το έργο εμπρόθεσμα** και να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες αποπληρωμής και διαχειριστικής ολοκλήρωσής του έως την **31^η/12/2023**, ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης με κωδικό 5042935

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 και των διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει** τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και τον

1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της 1^{ης} ΣΣΕ Ήσσονος Αξίας του έργου: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)», με ανάδοχο την Εταιρεία ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε., για τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών και την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική Αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας Μηχανικού.

Η δαπάνη του 5^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1^ο Α.Π.Ε. 1^{ης} ΣΣΕ Ήσσονος Αξίας στο σύνολο των εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 275.714,21€, με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης του 4^{ου} ΑΠΕ κατά 4,38% (ποσού 12.621,52€).

Ο παρών ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.246/18.10.2023 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ