



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 826

**28^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 24^{ης} Νοεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **24^η Νοεμβρίου 2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 26/20-11-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (21) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Γιαννιτοπούλου Ιουλία- Γραμματέυσα, 9) Γκέστα Ειρήνη, 10) Μαγιάκης Γεώργιος, 11) Μοδές Αθανάσιος, 12) Παπανικήτας Ανδρέας, 13) Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, 14) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 15) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 16) Δούρος Αθανάσιος, 17) Λάμπρου Ιωάννης, 18) Μπακαλάρης Χρήστος, 19) Πατούχας Χρήστος, 20) Ρώρος Γεώργιος, 21) Σβόλης Κωνσταντίνος, 22) Στανίτσας Χαράλαμπος, 23) Τσιμπούκης Ιωάννης, 24) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 25) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Ασπρούλια Σοφία, Πελεκούδας Δημήτριος, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Μοίραλης Νικόλαος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Ντρίνιας Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέον και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Νιάρου Μαρία, Δημακόπουλος Φώτιος, Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος και Ευλιάς Θεόδωρος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος και Κουρή Ήρα- Ειρήνη, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν, απουσιάζουσες δικαιολογημένα.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση ο κ. Κατσακούλης Ευάγγελος, Νιάρου Μαρία, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Δημακόπουλος Φώτιος και Ευλιάς Θεόδωρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 8 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «1. Έγκριση του από 08-11-2023 Πρακτικού του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των

Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της Δ/σης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, 2. Έγκριση της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2024, χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης καθώς και του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, του με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013157171) συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στο Υπόεργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μη/κού Εξοπλισμού- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 16496/15-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 16565/16-11-2023).

Το Σώμα, άκουσε τον κ. Πρόεδρο, την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και τους λοιπούς ομιλητές – δημοτικούς συμβούλους.

Με την διευκρίνιση ότι κατά την ψηφοφορία, οι κ.κ. Ρώρος Γεώργιος και Τσιμπούκης Ιωάννης **δήλωσαν ότι ψηφίζουν «λευκό»**, και σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και την περίπτ.β' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 αν κάποιος μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, **λογίζεται ως παρόν** κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος **δεν υπολογίζονται** στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων», **το Δημοτικό Συμβούλιο:**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 206 παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Την αριθ.9/2022 μελέτη της Δ/σης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων.
- Το με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013157171) συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT Α.Ε. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.».
- Την αριθ.586/21-08-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΥΕ9ΩΞΙ-0ΛΤ) με την οποία εγκρίνεται α) η εσωτερική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ως ακολούθως: φάσεις Α (για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από 25 Ιουλίου 2023 σε 25 Αυγούστου 2023) και Β (για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 25 Αυγούστου 2023 σε 25 Οκτωβρίου 2023) και β) η επικαιροποίηση μέρους του εξοπλισμού.

- Το με αριθ. πρωτ. 110476/25-10-2023 αίτημα του αναδόχου φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT A.E. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», με το οποίο ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης κατά συνολικό χρόνο (5) μήνες άνευ επιβολής οποιασδήποτε κύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6 της σύμβασης, χωρίς καμία επιβάρυνση οικονομική ή άλλου είδους.
- Τις επιστολές των προμηθευτριών εταιρειών «Top Vision», «CISCO» και «CITYPARK», που αφορούν στους λόγους οι οποίοι παρεμποδίζουν την εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου και δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.
- Το από 08/11/2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της Δ/σης Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης, με το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ:
Της παράτασης του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου κατά (5) μήνες, δηλαδή έως τις 26/08/2024, όπως αναλυτικά φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία και το οποίο συνοδεύει το με αριθ. πρωτ. 110476/25-10-23 αίτημά του.
Η ανωτέρω μετάθεση γίνεται χωρίς υπαιτιότητα είτε του αναδόχου είτε του κυρίου του έργου και δεν υπάρχει καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης, καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου.
- Το θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020». Πέραν αυτού, έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου στη συνέχεια να μπορεί να γίνει νόμιμα η παράδοση του εξοπλισμού

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο,

Εγκρίνει:

- 1) Το από 08/11/2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παραλαβής και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» της Δ/σης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης.
- 2) **Την παράταση** του συνολικού χρονοδιαγράμματος του με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013157171) συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT A.E. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.», για το Υποέργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020», με συνολικό ποσό 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), **κατά (5) μήνες, ήτοι έως τις 26/08/2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.**

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ