



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 854

30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσα Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρος Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγε ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. 12 θέμα της ημερησίας διατάξεως «Έγκριση: α) της από 27-10-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου Παραλαβής και Παρακολούθησης και β) της τροποποίησης ήσσοнос σημασίας της αριθ. 57839/31-05-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το

10% της αξίας της, για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών Δημοπρασιών - με αριθ. 17250/29-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α. - με αριθ. 17582/05-12-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 *“Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”*
4. Την αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: *“Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”*
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως αναλύεται στην αριθ. 22 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στο Κεφ. ΙΙΙ. Οι Επιτρεπτές Τροποποιήσεις της Σύμβασης περίπτωση ΣΤ. ΟΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μιας προμήθειας χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον
 1. η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη:
 - α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι να είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), όρος που στην προκειμένη περίπτωση ικανοποιείται και
 - β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις προμηθειών, όρος που και αυτός στην προκειμένη περίπτωση ικανοποιείται
 2. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
5. Την Δικαστική Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για ουσιώδη ή μη τροποποίηση (πρβλ. Ε.Σ. VI Τμ. 449/2018, Ε΄ Κλιμ. 481/2018, Ζ΄ Κλιμ. 337/2018)
6. Την περίπτωση ζ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Παραλαβής της Σύμβασης της προμήθειας εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

και έχοντας υπ’ όψιν τα κάτωθι:

1. Την αριθ. 46/2022 μελέτη για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 998.561,46€ (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%).
2. Την Διακήρυξη του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και συγκεκριμένα το άρθρο 4. Όροι Εκτέλεσης της σύμβασης παράγραφο 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της *“Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, της διακήρυξης”*

3. Την με αριθ. 57839/31-05-2023 σύμβαση με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, συνολικού ποσού 247.678,59€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
4. Την αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Αυτεπιστασίας Τμήμα Η/Φ Οδών, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτιρίων, Συντήρηση Κλιματισμού & Αντικεραυνικής Προστασίας με θέμα: «Τροποποίηση αρχικής σύμβασης με αρ. 57839/31-05-2023» (παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016)
5. Το με αριθ. 105267/12-10-2023 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του για την εν λόγω τροποποίηση
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2.088B με αρ. πρωτ. 15.341/20-11-2023 (ΑΔΑ:69ΧΠΩΞΙ-ΙΦΧ και ΑΔΑΜ: 23REQ013811042)
7. Την από 27-10-2023 Γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την ήσσονος σημασίας τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 57839/31-05-2023 αρχικής σύμβασης με αύξηση των ποσοτήτων των προς προμήθεια υλικών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/16 και η αύξηση του συμβατικού τιμήματος σε ποσοστό 10% της αρχικής ήτοι 24.735,52€, με Φ.Π.Α που κατανέμεται ως ακολούθως:

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M	ΠΟΣ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣ/ΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ
1	Φωτοσωλήνας τύπου LED Ψυχρού φωτισμού Διαφόρων χρωματισμών καθ' υπόδειξη	MET	8.000	14.000	1,25	17.500,00
2	Παροχές σύνδεσης (φίστες) για φωτοσωλήνα τύπου LED	TEM	1.500	1.600	1,40	2.240,00
3	Ένωση φωτοσωλήνα (μούφα) κομπλέ	TEM	2.000	2.600	0,08	208,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:						19.948,00
Φ.Π.Α.:						4.787,52
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:						24.735,52

8. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης επ' αυτού έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα, άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου, και της διασφάλισης των συμφερόντων των δημοτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει την από 27-10-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και ως εκ τούτου **εγκρίνει** την **ήσσονος αξίας τροποποίηση** της αριθ. 57839/31-05-2023 αρχικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων», με αύξηση των ποσοτήτων των προς προμήθεια υλικών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 132 παρ.2 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και αύξηση του συμβατικού τιμήματος σε ποσοστό **10%** της αρχικής, ήτοι **24.735,52€**, με Φ.Π.Α.

Η αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 247.678,59€ (με Φ.Π.Α. 24%) και μετά την τροποποίηση το συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό 272.414,11€ (με Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:

	Αρχική Σύμβαση	Τροποποίηση Σύμβασης
Σύνολο	199.740,80 €	219.688,80 €
Φ.Π.Α. 24%	47.937,59 €	52.725,31 €
Γενικό Σύνολο	247.678,59 €	272.414,11 €

Η παρούσα τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, υπάγεται στις ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις για τους ακόλουθους σφωρευτικά λόγους:

- Δεν υποκαθιστά τον αρχικό ανάδοχο
- Δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
- Δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής
- Δεν επιφέρει καμία αναθεώρηση τιμών της αρχικής σύμβασης και
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ήτοι να είναι κατώτερη των 209.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού συμφωνητικού που υπογράφηκε μεταξύ του ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και του Δήμαρχου Πατρέων.

Η παρούσα απόφαση δεν αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, δεδομένων των κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.5027/2023, αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

(βα) την ανάθεση συμβάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και

(βγ) την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω διαγωνισμού ανέρχεται σε 998.561,46€ (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%) και χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ