



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 856

30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσα Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρος Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 14 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχ/κού Έργου - Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας - με αριθ. 16500/22-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 16860/22-11-2023)

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
3. Τη μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/ση Έργων του Δήμου Πατρέων (αρ. μελέτης 09/2019). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Πατρέων
4. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 563/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 15833/31-7-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Ιονίου
5. Την αριθ. 591/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου
6. Το με αρ. πρωτ. 5559 συμφωνητικό, με ΑΔΑ:ΩΨΖΧΩΞΙ-ΔΦΥ, για ποσό 132.872,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), που υπογράφηκε στις 05-02-2020, με ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 05^η/02/2021
7. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στις Διαγραμμίσεις οδών της πόλης
8. Την υπ' αριθ. 395/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΘΒΩΞΙ-ΗΣΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 132.872,60€ (όσο και η αρχική σύμβαση), εκ των οποίων, ποσό 106.910,18€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ (18%) (έναντι 93.016,06€ της αρχικής σύμβασης), ποσό 58,29€ για απρόβλεπτες δαπάνες (έναντι 13.952,41€ της αρχικής σύμβασης), ποσό 186,85€ για αναθεώρηση (όσο και η αρχική σύμβαση), ποσό 25.717,28€ για δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) (όσο και η αρχική σύμβαση) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
9. Την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών που εκδόθηκε στις 09-03-2021, σύμφωνα με την οποία, οι εργασίες κατασκευής του έργου περατώθηκαν εξ' ολοκλήρου και εμπρόθεσμα την 5^η Φεβρουαρίου 2021
10. Την από 06/04/2021 υποβληθείσα τελική επιμέτρηση του έργου υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες, εγκεκριμένη στις 21/04/2021
11. Το μητρώο του έργου
12. Η λήψη απόφασης επί του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα δεδομένου ότι υπάρχει δεσμευτική προθεσμία παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης», που εκτέλεσε ο Ανάδοχος «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

Επί του θέματος διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της την από 21/4/2021 τελική επιμέτρηση, θεωρημένη από τον Δ/ντή Έργων, κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο και υπογεγραμμένη

ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο Μηχανικό του έργου, την από 09-03-2021 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών, υπογεγραμμένη από τον Δ/ντή Έργων, κ. Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο, τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. του έργου, μετέβη στις 22/12/2022 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο, αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες έγιναν έντεχνα από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του, τις προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της υπηρεσίας και αφού διαπίστωσε την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, παρέλαβε αυτές ποσοτικά & ποιοτικά και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ