



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 859

**30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν διαζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκώστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρος Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 17 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση: α) της από 16-11-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) της Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 12011/14-2-2023 (23SYMV012126964) σύμβασης για το Τμήμα 4 (προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4) της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 82.063,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 8-2-2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών με αριθ. 17121/27-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθ. 17230/29-11-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020.
- 2) Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης

και λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Το άρθρο 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» της αριθ. 14/2021 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022»
- 2) Την αριθ. 748/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΝΣΛΩΞΙ-ΡΦΦ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012003722) αποφασίστηκε η ανάθεση του Τμήματος 4 (Προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4) και του Τμήματος 7 (Προμήθεια αυτοκινήτου οχήματος για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων - τύπου ΒΑΝ) της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 82.063,20€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
- 3) Την αριθ. 12011/14-02-2023 σύμβαση για το Τμήμα 4 (Προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4) και το Τμήμα 7 (Προμήθεια αυτοκινήτου οχήματος για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων - τύπου ΒΑΝ) της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο

«Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 82.063,20€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»,

- 4) Την αριθ. 12-10-2023 αίτηση του προμηθευτή «**ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**» για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. **12011/14-02-2023** (23SYMV012126964) σύμβασης, κατά **120 ημερολογιακές μέρες** από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την **08/02/2024**.
- 5) Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους όπως αναλύονται ακολούθως:
- «...παρακαλούμε όπως εξετάσετε αίτημα μας για μετάθεση του χρόνου παράδοσης (βάση του ν. 4412/2016) του οχήματος που δεσμευτήκαμε να παραδώσουμε στην υπηρεσία σας (σύμφωνα με την σύμβαση με αρ. 12011/ 14-02-2023, ΤΜΗΜΑ 4 κατά επιπλέον 120 ημέρες έως τις 14/02/2024. Το όχημα τύπου TOYOTA HILUX- διπλοκάμπινο ημιφορτηγό 4X4- με αρ. παραγγελίας 02B/ΠΠΑΥΤ000625 έχει ημερομηνία παραγγελίας 16/05/2022, αλλά δυστυχώς έως και σήμερα- κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της TOYOTA HELLAS- δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Η παραπάνω καθυστέρηση της παράδοσης οφείλεται:*
1. Στον πόλεμο ανάμεσα Ρωσίας και Ουκρανίας που ξέσπασε τέλη Φεβρουαρίου και έχει ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση των Α' υλών που απαιτούνται για την κατασκευή των οχημάτων.
 2. Στην παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών- λόγω της πανδημίας Covid-19- και την μη ομαλοποίηση της κατάστασης. Η έλλειψη αυτή διαπιστώνεται εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου - επηρεάζει όλους τους κατασκευαστές- και έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή οχημάτων και επιπλέον καθυστερήσεις στην παράδοση τους, τόσο στους ιδιώτες πελάτες, όσο και στους εταιρικούς (συμπεριλαμβανομένου τις προμήθειες σε φορείς του Δημοσίου). Για τους προαναφερόμενους λόγους παρακαλούμε να αποδεχτείτε το αίτημα μας για παράταση του χρόνου παράδοσης, καθώς η επιχείρησή μας πραγματοποίησε έγκαιρα την παραγγελία του ΦΙΧ οχήματος και η καθυστέρηση οφείλετε σε λόγους ανωτέρας βίας που δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να επηρεάσουμε, αλλά ούτε και να προβλέψουμε...»
- 6) Η μετάθεση ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.
- 7) Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 αφού οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις.
- 8) Την από **16-11-2023 Γνωμοδότηση** του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. **12011/14-02-2023** σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «**ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**», με το οποίο προτείνεται ομόφωνα: «...Να χορηγηθεί στην εταιρεία «**ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**», για το Τμήμα 4 (Προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4) **μετάθεση του χρόνου παράδοσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρόνου των διακοσίων σαράντα (240) ημερών (από 14-02-2023, οπότε υπογράφηκε η αρ. 12011 σύμβαση) της σύμβασης με τίτλο «Τμήμα 4 (Προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4) και το Τμήμα 7 (Προμήθεια αυτοκινήτου οχήματος για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων - τύπου VAN) της αρ. 14/2021 μελέτης με τίτλο « που αφορά σε μέρος της προμήθειας, της αριθ.10/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022».**
- 9) Δεδομένου ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης επ' αυτού έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,

την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει:

- 1) Την από 16-11-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού επί του αιτήματος της εταιρείας «Μαυρίδης Κωνσταντίνος Βασιλείου» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 12011/14-2-2023 (23SYMV012126964) σύμβασης **για το Τμήμα 4 (προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4)** της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 8-2-2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της
- 2) Τη **μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 12011/14-02-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για το **Τμήμα 4 (Προμήθεια διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 4X4)** της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», κατά 120 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι **έως 08/02/2024**. χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ