



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 860

**30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023**

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτσοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικίτας Ανδρέας, Συροκόστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρης Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχεύοντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 18 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση: α) της από 16-11-2023 Γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, β) της Μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 12012/14-2-2023 (23SYMV012127478) σύμβασης για το Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας- καταβρεκτήρα) της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 181.040,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», κατά 120 ημερολογιακές ημέρες

από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 8-2-2024, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της»» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών με αριθ. 17125/27-11-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α/α - με αριθ. 17228/29-11-2023).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α'/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020.
- 2) Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- 1) Το άρθρο 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» της αριθ. 14/2021 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022»
- 2) Την αριθ. 748/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΝΣΛΩΞΙ-ΡΦΦ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012003722) αποφασίστηκε η ανάθεση του Τμήματος 5 (Προμήθεια υδροφόρας-καταβρεκτήρα) της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 181.040,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΒ=ΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»
- 3) Την αριθ. 12012/14-02-2023 σύμβαση για το Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας-καταβρεκτήρα) της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», με συνολικό ποσό ανάθεσης 181.040,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ»
- 4) Την αριθ. 02-10-2023 αίτηση του προμηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά 120 ημερολογιακές ημέρες., ήτοι την 08/02/2024.
- 5) Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους όπως αναλύονται ακολούθως:

«... Για το εν λόγω φορτηγό πλαίσιο, παρά την έγκαιρη παραγγελία μας προς τον κατασκευαστικό οίκο, η άφιξή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου 2023 όπως φαίνεται και στην συνημμένη επιστολή του επίσημου αντιπροσώπου του οίκου στην Ελλάδα. Η παραγωγή των πλαισίων, καθυστερεί λόγω των εκτάκτων μέτρων που επιβάλλονται, απόρροια της πανδημίας, αλλά και των εξελίξεων στην Ουκρανία, οπότε και λόγοι ανωτέρας βίας συνεχίζουν να επηρεάζουν τόσο τις διαδικασίες

παραγωγής, την εξεύρεση υλικών εξαρτημάτων όσο και αυτές των μεταφορών. Με το πέρας της πλήρης μετασκευής απαιτείται από το ΥΜΕ η έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) για το συνολικό όχημα βάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣΙ-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Επισημαίνουμε ότι κατόπιν της πλήρης μετασκευής των οχημάτων και της άμεσης αυτοψίας από τον φορέα πιστοποίησης τα οχήματα δύναται να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας, εν αναμονή της έκδοσης της Μ.Ε.Τ. Βάσει τόσο του άρθρου 388 ΑΚ, όπου σε περίπτωση απρόοπτης μεταβολής συνθηκών, δηλαδή σε περίπτωση που μεταβληθούν, εκ των υστέρων, για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, τα περιστατικά που στήριζαν τα μέρη μία αμοτεροβαρή σύμβαση, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών δημιουργείται το δικαίωμα σε κάθε συμβαλλόμενο τουλάχιστον της αναπροσαρμογής των όρων της σύμβασης, αλλά και του από 13/04/2022 (αρ.πρωτ 2040) εγγράφου της ΕΑΑΔΗΣΥ, παράγραφός 1.Δ και δεδομένου του ότι η εξέλιξη του φαινομένου είναι προς το παρόν απρόβλεπτη αιτούμαστε, βάση του Άρθρου 206, παράγραφός 4 του νόμου 4412, για λόγους ανωτέρας βίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα και να παραδώσουμε το πλήρες όχημα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες...»

- 6) Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 αφού οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις.
- 7) Την από 16-11-2023 Γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 12012/14-02-2023 (23ΣΥΜΝ012127487) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» με το οποίο προτείνεται ομόφωνα: «...*Να χορηγηθεί στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετάθεση του χρόνου παράδοσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρόνου παράδοσης το Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας-καταβρεκτήρα) της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022».*
- 8) Δεδομένου ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης επ' αυτού έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει:

- 1) Την από 16-11-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού επί του αιτήματος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 12011/14-02-2023 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Πατρέων, για το **Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας - καταβρεκτήρα)** της αριθ.14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022», κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες του από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι την 08/02/2024. χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

2) **Τη μετάθεση** του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 12011/14-02-2023 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **για το Τμήμα 5 (Προμήθεια υδροφόρας - καταβρεκτήρα)** της αριθ. 14/2021 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 και 2022» κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες του από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι **έως 08/02/2024**, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της.

Ο Πρόεδρος

Μελάς Παναγιώτης