



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης 879

30^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Πάτρα σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 28/8-12-2023**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο **κτίριο Λαδόπουλου** και συμμετείχαν δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 488/25-4-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για την εξέταση των (36) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Μελάς Παναγιώτης- Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 3) Ασπράγκαθος Νικόλαος – Αντ/ρχος, 4) Κορδάς Χρήστος- Αντ/ρχος, 5) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 6) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 7) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 8) Ασπρούλια Σοφία- Γραμματέυσα, 9) Γιαννιτοπούλου Ιουλία, 10) Γκέστα Ειρήνη, 11) Κουρή Ήρα- Ειρήνη, 12) Μαγιάκης Γεώργιος, 13) Μοδές Αθανάσιος, 14) Νιάρου Μαρία, 15) Πελεκούδας Δημήτριος, 16) Τουλγαριδής Θεόδωρος, 17) Αθανασόπουλος Αθανάσιος, 18) Δούρος Αθανάσιος, 19) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης, 20) Ντρίνιας Θεόδωρος, 21) Πατούχας Χρήστος, 22) Ρώρος Γεώργιος, 23) Σβόλης Κωνσταντίνος, 24) Στανίτσας Χαράλαμπος, 25) Τσιμπούκης Ιωάννης, 26) Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος και 27) Ψωμάς Πέτρος.

Οι κ.κ. Νικολάου Ανδρέας- Γραμματέας, Παπανικήτας Ανδρέας, Συροκάστα – Σταθοπούλου Ιουλία, Αλεξόπουλος Γρηγόριος, Βορίσης Διονύσιος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Καυκάς Γεώργιος, Κουνάβης Αντώνιος, Λάμπρου Ιωάννης, Μπακαλάρης Χρήστος, Ξυλιάς Θεόδωρος, Πολίτης Σπυρίδων, Σιαδήμας Βασίλειος, Τζανάκος Νικόλαος, Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων και Φιλοπούλου Μαρία, δεν ήρθαν αν και κλήθηκαν.

Οι κ.κ. Σολωμού Αικατερίνη- Αντιπρόεδρος, Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, Δημακόπουλος Φώτιος, Μοίραλης Νικόλαος και Νικολόπουλος Νικόλαος, δεν ήρθαν από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων, δεν ήρθε στη συνεδρίαση απουσιάζων δικαιολογημένα, **χρέη δε Δημαρχούντος** ανέλαβε ο κ. Χρήστος Κορδάς- Αντ/ρχος.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθαν στη συνεδρίαση οι κ.κ. Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή, Κατσακούλης Ευάγγελος, Σολωμού Αικατερίνη, Μοίραλης Νικόλαος και Δημακόπουλος Φώτιος, ενώ έφυγε ο κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το κατεπείγον θέμα: «Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΑΙΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)»», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντ/ρχου Αρχικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής- Δ/νση Έργων Υποδομής- Τμήμα Οδοποιίας-

με αριθ. 17887/08-12-2023 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και α.α.- με αριθ. 17895/08-12-2023) (το οποίο κηρύχθηκε κατεπείγον με την αριθ. 844/2023 Α.Δ.Σ.).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Έχοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
2. Το θέμα έχει **κατεπείγοντα** χαρακτήρα και πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι το έργο έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου απαιτείται η διοικητική τακτοποίηση αυτού, καθώς επίσης για φορολογικούς – ασφαλιστικούς λόγους που αφορούν στο κλείσιμο από την πλευρά του Αναδόχου του παραπάνω έργου.

εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (2020)», που κατασκευάζει η εταιρεία Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., κατ' εφαρμογή του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. και της παρούσης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 319.664,87€, με ΦΠΑ, ήτοι (ποσό ΑΠΕ 118.919,00€ και ποσό Σ.Σ 200.745,87€).

Η συνολική δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπερβαίνει την αρχική σύμβαση κατά 143.932,17€, ήτοι ποσοστό ίσο με 15% αυτής.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις αυξήσεις ορισμένων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες επιμετρήσεις της μελέτης με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε απαιτήσεις του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Επιπλέον, ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ ποσού 1.346.193,15€ είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες, σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ και υπερβάσεως ως προς το κονδύλι της Αναθεώρησης και αναλύεται ως εξής:

- Ποσόν 977.756,06€, πλέον ΦΠΑ για εργασίες (ίσο με το ποσόν Αρχικής Σύμβασης), ποσόν 96.783,42€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση (υπέρβαση αναθεώρησης), ποσόν 11.100,16€, πλέον ΦΠΑ για απολογιστικές εργασίες για την διαχείριση αποβλήτων και συνολικού ποσού 2^{ου} Α.Π.Ε (977.738,06€ + 96.783,42€ + 11.100,16€) =1.085.639,64€, πλέον ΦΠΑ ποσού 260.553,51€, ήτοι συνολικού ποσού (1.085.639,64€ + 260.553,51€)= 1.346.193,15€.

Επίσης, ο 2^{ος} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης συμπεριλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 200.745,87€ η οποία αναλύεται ως εξής:

- Ποσόν 143.910,68€, πλέον ΦΠΑ για εργασίες, ποσόν 21,49€ για απρόβλεπτες εργασίες, ήτοι $143.910,68€ + 21,49€ = 143.932,17€$ συνολικά για εργασίες, ήτοι υπέρβαση σε ποσοστό 14.72% της αρχικής σύμβασης, ποσόν 15.459,66€ πλέον ΦΠΑ για αναθεώρηση και ποσόν 2.500,00€ για απολογιστικές εργασίες (διαχείριση αποβλήτων). Συνολικό ποσόν 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των $143.910,68€ + 21,49€ + 15.459,66€ + 2.500,00€ = 161.891,83€$, πλέον ΦΠΑ ποσού 38.854,04€, ήτοι ποσόν $161.891,83€ + 38.854,04€ = 200.745,87€$.

Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 21/03/2023 και έχει εκδοθεί η με αριθμό 270/26-04-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση **δεν αποστέλλεται** για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, δεδομένων των κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.5027/2023, αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας αποφάσεις που αφορούν:

(ββ) Την ανάθεση συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 107 έως 110 του ν.4412/2016 (Α' 147), η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

(βγ) Την ανάθεση συμβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιμώμενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1.612.903,22€ (με ΦΠΑ)

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ