



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 308

**15^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 23^{ης} Απριλίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 23^η Απριλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **15/19-04-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (27) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος και **7]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος.

Ο κ. Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 297/2024).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος και Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ»», (σχετικό το αριθ. 4184/08-04-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 4173/08-04-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Υδραυλικών), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων - Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1^ο Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ» που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘ. ΖΗΣΙΜΟΣ» όπως επίσης και τον έλεγχό του, σύμφωνα με την εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 20/2006 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:- 1.Ο 1ος Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 204.238,40 Ευρώ με Φ.Π.Α λόγω κλεισίματος του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος στο οποίο είχε ζητηθεί να γίνει πραγματογνωμοσύνη με το υπ' αριθ. Πρωτ. 3404/16-07-2020 έγγραφό μας και παρόλα τα 35659/25-01-2023 και 82617/10-08-2023 σχετικά έγγραφα μας, δεν έχει ανταποκριθεί. Η πραγματογνωμοσύνη ζητήθηκε μετά το υπ αριθ. 3404/24-01-2020, έγγραφο του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μιχαήλ Φαρδή, σχετικά με κινδύνους από την εκτέλεση του έργου.- 2.Το σύνολο της δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 27.055,04 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Δεδομένου ότι στις 26/05/2021 εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσεως του έργου με αρ. πρωτ.:22594/26-05-2021 παρακαλώ ο 1ος ΑΠΕ να εγκριθεί ως μειωτικός - τακτοποιητικός, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.- 3.Το έργο με ΚΩΔ. Κ.Α. 30-7323.00004 χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.- Μετά και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε., το οποίο συνεδρίασε στις 28/12/2023 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε. : 316/28-12-2023) και μας διαβιβάστηκε

με το υπ' αριθ. 4544/18-01-2024 έγγραφό του, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ»- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟ Κ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ», που κατασκευάζει η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘ. ΖΗΣΙΜΟΣ», σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο 1^{ος} Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός κατά 204.238,40€, με Φ.Π.Α., λόγω κλεισίματος του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Ελλάδος, στο οποίο είχε ζητηθεί να γίνει πραγματογνωμοσύνη με το υπ' αριθ. Πρωτ. 3404/16-07-2020 έγγραφό της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και παρόλα τα 35659/25-01-2023 και 82617/10-08-2023 σχετικά έγγρατά της, δεν έχει ανταποκριθεί. Η πραγματογνωμοσύνη ζητήθηκε μετά το υπ' αριθ. 3404/24-01-2020, έγγραφο του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μιχαήλ Φαρδή, σχετικά με κινδύνους από την εκτέλεση του έργου.

Το σύνολο της δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 27.055,04€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στις 26/05/2021 εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσης του έργου, με αρ. πρωτ.:22594/26-05-2021.

Το Τεχνικό Συμβούλιο της Π.Δ.Ε. το οποίο συνεδρίασε στις 28/12/2023 (Αρ. Πρωτ. Τ.Σ.Δ.Ε.: 316/28-12-2023), γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. (διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία με το υπ' αριθ. 4544/18-01-2024 έγγραφό του).

Το εν λόγω έργο, με ΚΩΔ. Κ.Α. 30-7323.00004, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**