



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 503**

**25<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων**  
**της 18<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **25/14-06-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (28) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **6]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **9]** Αγγελόπουλος Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (7) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», (σχετικό το αριθ. 7804/07-06-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 7690/06-06-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων - Συνημμένα:- α) Εισήγηση Δ/ντή Αρχ. Έργου & Η/Μ, αιτιολογική έκθεση, έλεγχος επί έλαττον, 1ος Α.Π.Ε.- β) Προέγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης- Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Αρχικής Σύμβασης προκειμένου να γνωμοδοτήσετε θετικά για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις».- Η ανάγκη σύνταξης του 1ου ΑΠΕ προέκυψε προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη για αυξομειώσεις ποσοτήτων και η ανάλωση απροβλέπτων δαπανών, λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Κατόπιν αυτών υφίσταται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.- Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.408.062,43€, (για εργασίες 1.027.190,53€, για απρόβλεπτα 108.134,27€, για αναθεώρηση 209,42€ και για Φ.Π.Α. 272.528,21€) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.- Σας πληροφορούμε δε ότι:- \*Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/06/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με μέση έκπτωση 26,16% με συνολικό τίμημα 1.408.062,43€ αναλυόμενο σε 987.238,96€ για δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΟΕ, 148.085,84 € για απρόβλεπτα, 209,42€ για αναθεώρηση και 272.528,21 € για ΦΠΑ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-05-2023 και η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως τις 31/12/2024.-\*Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» βάσει της αρ. πρωτ. 2024/27-04-2021 απόφασης ένταξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.-\*Ο παρών 1ος ΑΠΕ φέρει την

προέγκριση νομιμότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.), βάσει της αρ. πρωτ. 2006/22-04-2024 απόφασης της Π.Δ.Ε.- \*Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο:-\*«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομή, κ. Μελάς Παναγιώτης».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Υπηρεσίας.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προέκυψε προκειμένου να συμπεριληφθεί η δαπάνη για αυξομειώσεις ποσοτήτων και η ανάλωση απροβλέπτων δαπανών, λόγω απαιτήσεων της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Κατόπιν αυτών, υφίσταται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.408.062,43€, (για εργασίες 1.027.190,53€, για απρόβλεπτα 108.134,27€, για αναθεώρηση 209,42€ και για Φ.Π.Α. 272.528,21€) και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ φέρει την προέγκριση νομιμότητας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.), βάσει της αρ. πρωτ. 2006/22-04-2024 απόφασης της Π.Δ.Ε.

*Διευκρινίζεται ότι:*

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 03/06/2022 και ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με μέση έκπτωση 26,16% με συνολικό τίμημα 1.408.062,43€, αναλυόμενο σε 987.238,96€ για δαπάνη εργασιών με ΓΕ+ΟΕ, 148.085,84€ για απρόβλεπτα, 209,42€ για αναθεώρηση και 272.528,21€ για ΦΠΑ. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-05-2023 και η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έως τις 31/12/2024.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», βάσει της αρ. πρωτ. 2024/27-04-2021 απόφασης ένταξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**