



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης 232

**20^η Συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων
της 26^{ης} Ιουνίου 2024**

Στην Πάτρα σήμερα την **26^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16.30**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, με **αριθμό 19/21-6-2024**, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 98/2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, για την εξέταση των (6) θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ήλθαν τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:

1) Κορδάς Χρήστος- Πρόεδρος, 2) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος, 3) Σταθόπουλος Απόστολος- Γραμματέας, 4) Αγγελής Απόστολος- Αντ/ρχος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ- Αντ/ρχος, 6) Γκέστα Ειρήνη- Αντ/ρχος, 7) Κατσακούλης Ευάγγελος- Αντ/ρχος, 8) Μελάς Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 9) Πετρόπουλος Παναγιώτης- Αντ/ρχος, 10) Πλέσσας Διονύσιος- Αντ/ρχος, 11) Σαμούρη- Βαγενά Ακριβή- Αντ/ρχος, 12) Σίμου Αικατερίνη- Αντ/ρχος, 13) Τογιοπούλου Αναστασία- Αντ/ρχος, 14) Αβραμοπούλου Ευδοξία, 15) Αγγελακοπούλου- Πανουτσοπούλου Αθανασία, 16) Αγγελοπούλου Αναστασία, 17) Ασπράγκαθος Νικόλαος 18) Γιαννόπουλος Χρήστος, 19) Δάβουλος Χρήστος, 20) Δημησιάνος Δημήτριος, 21) Καλλιμάνη- Γεωργιτσοπούλου Αθηνά, 22) Κλάδης Διονύσιος, 23) Πατούχας Χρήστος, 24) Σκούρας Παύλος, 25) Τουλγαρίδης Θεόδωρος, 26) Σβόλης Κωνσταντίνος, 27) Μαντζουράνης Γεώργιος, 28) Οικονόμου Φίλιππος, 29) Σιώρου Ανδρομάχη, 30) Αγγελόπουλος Γεώργιος, 31) Βασιλόπουλος Γρηγόριος, 32) Χαροκόπος Αντώνιος, 33) Ψωμάς Πέτρος, 34) Δούρος Αθανάσιος, 35) Στανίτσας Χαράλαμπος και 36) Στεφανοπούλου Σοφία.

Ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος δεν ήρθε από την αρχή της συνεδρίασης, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι κ.κ. Μαγιάκης Γεώργιος, Παπανικήτας Ανδρέας, Τηλιγάδης Κωνσταντίνος, Βάσσης Κωνσταντίνος, Αϊβαλής Βασίλειος και Καραχάλιος Ευάγγελος, δεν ήρθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Επίσης στη συνεδρίαση ήλθε και ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ - Δήμαρχος Πατρέων.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

(Διευκρινίζεται ότι ήδη ήρθε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαγεωργίου Φίλιππος, ενώ έφυγαν οι κ.κ. Χαροκόπος Αντώνιος, Στανίτσας Χαράλαμπος και Μαντζουράνης Γεώργιος).

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. 2 θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση: α) της από 23-05-2024 Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης προμηθειών, και ως εκ τούτου β1) μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5ο μήνα, β2) μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6ο μήνα και β3) χρονική παράταση της με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ:

24SYMV014121781 2024-01-11) της δημόσιας σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της για τρεις μήνες, για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Α/Α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα, μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ.1/2023 Μελέτης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€, (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με την ανάδοχο εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», (σχετικό εισηγητικό έγγραφο της Αντιδημάρχου Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης και Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχυνείων- Δ/ση Οικονομικών- Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών- με αριθ. 8349/18-6-2024 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου- με αριθ. 8499/20-6-2024).

Το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και δέχτηκε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή- Αντ/ρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με:

- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023
- Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/Α΄/09,08,2019) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4625/19 και με το ν.4674/20 άρθρο 10 παρ.4. και το άρθρο 40 παρ. 1 περ. στ. του ν. 4735/12-10-2020.
- Το άρθρο σχετικό με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης
- Το άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016

και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα κάτωθι:

- Το άρθρο 4.5 «Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της» της αριθ.1/2023 Μελέτης του Τμήματος Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού για την: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
- Την αριθ. 411/21-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ63Ν0ΩΞΙ-2ΕΣ,ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013902669) με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της «Βιώσιμης αστικής κινητικότητας, μικροκινητικότητας, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων Δήμου Πατρέων», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
- Την με αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβαση για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Α/Α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ.1/2023 Μελέτης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

- Τις από 09/05/2024 και 22/5/2024 αιτήσεις του αναδόχου «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβασης, κατά **3 μήνες** από την ημερομηνία λήξης της
- Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους όπως αναλύονται ακολούθως:
«...Βάσει της τελευταίας ενημέρωσης που λάβαμε από τον προμηθευτή των βάσεων φόρτισης και λοιπών εξαρτημάτων που τις συνοδεύουν, μέσω σχετικής επιστολής που μας γνωστοποιήθηκε στις 08 Μαΐου 2024, και η οποία παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος της επιστολής, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην παράδοση τους, λόγω των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, (covid19) που σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη πρώτων υλών, την διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και την τρέχουσα δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία (παραγωγό και προμηθεύτρια χώρα μέχρι πρότινος μετάλλων), έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη μεγάλου μέρους των μεταλλικών τους υλικών και πιο συγκεκριμένα του χάλυβα, υλικό το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας, όπου και απαιτείται χρονικό διάστημα 5-7 εβδομάδων για την επεξεργασία και παραμετροποίηση του εξοπλισμού μετά την παραλαβή των πρώτων υλών. Για τους προαναφερθέντες λόγους, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε την μετάθεση της αρχικής χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης του έργου "Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Πατρέων" κατά 3 μήνες, δηλαδή έως την 11 η Οκτωβρίου 2024. Βάσει λοιπόν των ανωτέρω είναι προφανής η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου μέχρι την συμβατική προθεσμία της σύμβασης προμήθειας, και οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους/ανωτέρας βίας, με απρόβλεπτους, εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δε θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί ακόμη και εάν είχε καταβληθεί υπερβολική επιμέλεια και σύνεση εκ μέρους της εταιρίας μας. ...»
- Το γεγονός ότι η μετάθεση ζητείται εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.
- Το γεγονός ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 αφού οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις.
- Το από 22-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης
- **Την από 23-05-2024 Γνωμοδότηση** του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με το οποίο προτείνεται ομόφωνα:
«...Η μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5^ο μήνα δηλαδή την 10-06-2024 για τρεις μήνες, ήτοι έως τις 10/09/2024 και ακολούθως, η μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6^ο μήνα δηλαδή την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης ήτοι την 10-07-2024, για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις 10/10/2024 και ως εκ τούτου, η χρονική παράταση με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014121781 2024-01-11) σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της για (3) τρεις μήνες, ήτοι έως 10/10/2024, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της καθώς και του φυσικού και

οικονομικού της αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206...».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο,

Εγκρίνει την από 23-5-2024 Γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου αναφορικά με τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. πρωτ. 2697/11-01-2024 (24SYMV014121781) σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». Αναλυτικά:

- Τη μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5ο μήνα δηλαδή την 10-06-2024 για τρεις μήνες, ήτοι έως τις **10/09/2024** και ακολούθως
- Τη μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6ο μήνα, δηλαδή την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης, ήτοι την 10-07-2024, για τρεις μήνες, δηλαδή έως τις **10/10/2024**

και ως εκ τούτου

- Τη χρονική παράταση της με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014121781 2024-01-11) σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της για (3) τρεις μήνες, ήτοι έως **10/10/2024**, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της, καθώς και του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου και χωρίς επιβολή κυρώσεων, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 206, για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Α/Α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα, μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ. 1/2023 Μελέτης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τον οικονομικό φορέα «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΔΑΣ