



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης 533

**26^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 25^{ης} Ιουνίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, την 25^η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό 26/21-06-2024, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο κτίριο Λαδόπουλου, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, 2] Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, 3] Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, 4] Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, 5] Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, 6] Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, 7] Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και 8] Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 525/2024).

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 8519/21-06-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8500/20-06-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε θεωρημένο τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ μετά της Εισηγητικής Έκθεσης του έργου του θέματος (με την υπ' αριθ. πρωτ. 60/24 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΔΕ), αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης 246.557,99€ που είναι ισοσκελισμένος.- Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», αναδόχου Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, προϋπολογισμού Αρχικής Σύμβασης 246.557,99€, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες μεταβολές ποσοτήτων που προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις του έργου. Συνοδεύεται από το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, το οποίο περιλαμβάνει (3) νέες εργασίες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφτούν στην αρχική μελέτη, κρίνονται δε απαραίτητες για την άρτια και την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης ποσού 246.557,99€, είναι τακτοποιητικός, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως εξής: ποσό 159.107,26€ για εργασίες, 28.639,31€ για ΓΕ & ΟΕ, 155,71€ για απρόβλεπτα, 8.065,81€ για αναθεώρηση, 2.869,00€ για απολογιστικά και 47.720,90€ για ΦΠΑ.

Για τον εν λόγω Α.Π.Ε. έχει γνωμοδοτήσει θετικά με την υπ' αριθ. πρωτ. 60/24 γνωμοδότησή του, το Τεχνικό Συμβούλιο ΠΔΕ.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**