



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 563

29^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 2^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 2^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **29/28-06-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **3]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **4]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **5]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **6]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 556/2024).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 558/2024).

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 (αριθμός αποφάσεως 575/2023).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (8) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»», (σχετικό το αριθ. 8923/28-06-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8844/27-06-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» του Δήμου Πατρέων, αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) καθώς και σχετική επ' αυτού Αιτιολογική έκθεση.- Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι:-*Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54%.-*Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ)-*Με την υπ' αριθμό 311/2023 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό του διαγωνισμού με την οποία

κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.- *Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) ήτοι μέχρι την 16/04/2025.-*Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπες. -Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ΚΑΕ:55-7333.00030- Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός, Πίνακας Εργασιών (Ανακεφαλαιωτικός) και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση με συνολική δαπάνη 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/16 και τον Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων που προέκυψαν από την κατασκευή όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου- Μετά τα παραπάνω όπως βάσει του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:- Στο Σώμα όπως εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας .- Συνημμένα :- α.- 1^{ος} Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός) κ 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε - β.- Αιτιολογική Έκθεση Επιβλέπουσας - γ.- Συνοπτικό δελτίο έργου- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ», αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση, με συνολική δαπάνη 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ) και συντάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/16 και τον Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω απαιτήσεων που προέκυψαν από την κατασκευή, όπως αυτές προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και τις αναλυτικές προμετρήσεις, από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου

Διευκρινίζεται ότι:

Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/05/2023 και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 24,54%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 16/10/2023 και το ποσό της σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 3.052.950,87€ (με ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθ. 311/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 3^ο πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.

Η συμβατική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18), ήτοι μέχρι την 16^η/04/2025 .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπερ. -Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ΚΑΕ:55-7333.00030

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**