



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 564

29^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 2^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 2^η Ιουλίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **29/28-06-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (31) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Σίμου Αικατερίνη - τακτικό μέλος, **3]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **4]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος, **5]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος και **6]** Δούρος Αθανάσιος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης – τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Ο κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 556/2024).

Ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος και η κα Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 558/2024).

Ο κ. Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως. Δεδομένης της απουσίας του Αντιπροέδρου κ. Σβόλη Κωνσταντίνου, χρέη Προεδρεύοντα ανέλαβε ο κ. Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 (αριθμός αποφάσεως 575/2023).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (9) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ)»», (σχετικό το αριθ. 8922/28-06-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 8738/26-06-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πατρέων - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ)» που κατασκευάζει η εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ και σας γνωρίζουμε ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.572.276,75€ με ΦΠΑ και αναθεωρήσεις, δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 110.972,97€, ή ποσοστό 7,59%. - Ο παρών, 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου δαπάνες εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από διαφοροποίηση των ποσοτικών στοιχείων των προμετρήσεων της μελέτης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και από νέες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο έργο αλλά είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και

λειτουργικότητα του έργου. - Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, και ως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα, - α) σύμφωνα με την παρ. 3α με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. - και, - β) σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156 από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης με μείωση ποσοτήτων εργασιών για εξοικονόμηση (επί έλασσον δαπάνη) και χρήση για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας με τις σωρευτικές προϋποθέσεις των παρ. αα), ββ) γγ) ,δδ) , εε). - Οι μεταβολές στις ποσότητες οφείλονται σε εσφαλμένα προμετρητικά στοιχεία και σε εφαρμογή με την υφιστάμενη κατάσταση συμπεριλαμβανομένου των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής. - Επίσης περιλαμβάνεται το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και είκοσι έξι (26) νέες εργασίες 1/NT1,, 1/NT26 που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και που οι δαπάνες αυτών συνολικά καλύπτονται από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών - Επιπλέον, η συνολικά προτεινόμενη δαπάνη του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 1.177.965,12€ δηλαδή χωρίς μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και η συνολικά προτεινόμενη δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις στο ποσό των 1.572.276,75€ δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 110.972,97 € ή ποσοστό 7,59%, οφειλόμενο αποκλειστικά και μόνο στις αναθεωρήσεις. - Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 22/05/2024 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί στην Δ/νσή μας με το αριθ. πρωτ. 70/24/05-2024 έγγραφό του. - Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα και εγκρίνει: - Τον 1^ο Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου του τίτλου για τους λόγους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας που τα συνοδεύει, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων. - Συνημμένα: - 1^{ος} Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (άρθρα 80-110), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, **εγκρίνει** τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ)», που κατασκευάζει η εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου δαπάνες εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από διαφοροποίηση των ποσοτικών στοιχείων των προμετρήσεων της μελέτης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και από νέες εργασίες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στο έργο, αλλά είναι αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, και ως τροποποιήθηκαν με το Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα:

α) σύμφωνα με την παρ. 3^α, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και

β) σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 156, από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης με μείωση ποσοτήτων εργασιών για εξοικονόμηση (επί έλασσον δαπάνη) και χρήση για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας με τις σωρευτικές προϋποθέσεις των παρ. αα), ββ) γγ) ,δδ) , εε).

Οι μεταβολές στις ποσότητες οφείλονται σε εσφαλμένα προμετρητικά στοιχεία και σε εφαρμογή με την υφιστάμενη κατάσταση συμπεριλαμβανομένου των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής .

Επίσης, περιλαμβάνεται το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και είκοσι έξι (26) νέες εργασίες 1/NT1,, 1/NT26 που κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες τεχνικά και οικονομικά δε διαχωρίζονται από την αρχική σύμβαση και που οι δαπάνες αυτών συνολικά καλύπτονται από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών.

Η συνολικά προτεινόμενη δαπάνη του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 1.177.965,12€, δηλαδή χωρίς μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και η συνολικά προτεινόμενη δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις στο ποσό των 1.572.276,75€, δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 110.972,97€ ή ποσοστό 7,59%, οφειλόμενο αποκλειστικά και μόνο στις αναθεωρήσεις.

Για τα ανωτέρω έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στη Συνεδρίαση της 22^{ας}/05/2024 και η έγκριση αυτού έχει αποσταλεί στην αρμόδια Δ/ση με το αριθ. πρωτ. 70/24/05-2024 έγγραφό του.

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Τα Παρόντα Μέλη

**ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**