



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης 626**

**32<sup>η</sup> Συνεδρίαση**  
**Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων**  
**της 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **32/12-07-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (22) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

**1]** Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης - τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Σίμου Αικατερίνη – τακτικό μέλος, **5]** Τογιοπούλου Αναστασία - τακτικό μέλος, **6]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **7]** Αγγελής Απόστολος – αναπληρωματικό μέλος και **8]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, Πλέσσας Διονύσης - τακτικό μέλος και Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (13) θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης – Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων»», (σχετικό το αριθ. 9732/11-07-2024 διαβιβαστικό του αναπληρωτή κ. Δημάρχου και η αριθ. 9721/11-07-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/νση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – (δια του κ. Δημάρχου) - Σας στέλνουμε συνημμένα τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του έργου: "Τεχνικά έργα αντιστήριξης – Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων", που κατασκευάζει η ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε καθώς και τη σχετική αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας- Ο παρών 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.- Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 535.396,08€, με Φ.Π.Α. αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των 81.251,44€ ή ποσοστό 17,89%, η οποία οφείλεται:- α) στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης εργασιών Ήσσοнос Σημασίας- β) στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης- Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ πρωτ. 93/13-6-2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.- Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τον Ν. 1412/16 εισηγηθείτε στο Σώμα, να εγκρίνει:-\*τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, του έργου του τίτλου, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση.- Συνημμένα:- 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων- Ο

Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

**Η Δημοτική Επιτροπή**, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπ' όψιν την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023) και σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **εγκρίνει** τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τεχνικά έργα αντιστήριξης – Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων», αναδόχου ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του παρόντος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **535.396,08€**, με Φ.Π.Α., αυξητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά το ποσό των **81.251,44€** ή ποσοστό 17,89%, η οποία οφείλεται:

- α) στην 1<sup>η</sup> Τροποποίηση Σύμβασης εργασιών Ήσσονος Σημασίας
- β) στην αύξηση του ποσού αναθεώρησης

Για τον παρόντα ΑΠΕ υπάρχει η με αρ. πρωτ. 93/ 13-6-2024 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Παρόντα Μέλη**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ**

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΣΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΟΣ**